

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	18 de marzo de 2024
HORA:	Entre las 10:06 y 11:01 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Wilber Cecilio Potes Murillo Asesor Externo Alcaldía de Medio Baudó e-mail: wilcepomu@hotmail.com - John Fredy Rivas Interventoría de los diseños (Alcaldía de Medio Baudó) e-mail: jhon_rivasrivas@hotmail.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ”, código: 1-2023-15, Radicado: 2022ER0147505; orientada a brindar asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos del mecanismo de viabilización de proyectos del MVCT.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos de la resolución MVCT 661/2019 en lo referente al componente de formulación del problema y análisis de las alternativas de solución.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1. El MVCT señaló que una vez revisada la documentación del proyecto enviada el 30/ene/2024 por parte del municipio de Medio Baudó, se genera la siguiente retroalimentación para que el Formulator efectúe las subsanaciones correspondientes:

i. En cuanto al análisis y selección de alternativas es fundamental presentar el predimensionamiento, prediseño o diseño conceptual de las alternativas de solución formuladas, con la finalidad de contar con información esencial y tener claridad de los requerimientos básicos de cada alternativa, tales que permitan alimentar la matriz de evaluación multicriterio con información fidedigna.

ii. Necesario presentar el soporte de los siguientes valores, costos y datos empleados en la matriz de evaluación:

- a. Potencia de los equipos de bombeo considerados.
- b. Área superficial demandada por cada alternativa.
- c. Costos ambientales. Si bien el Formulator presentó 4 facturas pagadas en 2023 a Codechocó por valor de COP\$58,000, COP\$549,331, COP\$58,000 y COP\$549,331, no es claro el origen de los \$COP2,500,000 que fueron asignados a cada alternativa por concepto de costos ambientales.


- d. Costo de la obra civil de las alternativas para la red de alcantarillado sanitario.
- e. Disponibilidad de materiales y mano de obra. Así mismo es necesario describir la forma en la cual se asignaron las calificaciones o puntajes bajo este criterio de evaluación.
- f. Requerimientos de equipos especiales, repuestos y partes de recambio.

- g. Facilidad de operación y mantenimiento. Así mismo es necesario describir la forma en la cual se asignaron las calificaciones o puntajes bajo este criterio de evaluación.
- h. Capacidad para manejar picos o fluctuaciones de caudal y carga de contaminantes. Así mismo es necesario describir

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01


la forma en la cual se asignaron las calificaciones o puntajes bajo este criterio de evaluación.

- i. Demanda de recursos naturales. Así mismo es necesario describir la forma en la cual se asignaron las calificaciones o puntajes bajo este criterio de evaluación.
 - j. Generación de contaminación a la calidad del aire y ruido. Así mismo es necesario describir la forma en la cual se asignaron las calificaciones o puntajes bajo este criterio de evaluación.
 - k. Amenaza y vulnerabilidad por inundaciones. Conforme al análisis de inundación de la zona del proyecto presentado a este MVCT por parte del Formulador el 16/ago/2023, se entiende que la cabecera corregimental de Bellavista solo es afectada por inundaciones asociadas a eventos con periodos de retorno ≥ 100 años; en este sentido es pertinente describir la forma como se asignó la calificación de 1% a todas las alternativas bajo el criterio “Amenaza y vulnerabilidad por inundaciones”.
 - l. Amenaza y vulnerabilidad por sismicidad. Así mismo es necesario describir la forma en la cual se asignaron las calificaciones o puntajes bajo este criterio de evaluación.
 - m. Generación de empleo. Así mismo es necesario describir la forma en la cual se asignaron las calificaciones o puntajes bajo este criterio de evaluación.
 - n. Grado de aceptación por parte de la comunidad. Si bien el Formulador presentó listados firmados en los cuales los habitantes de la cabecera corregimental de Bellavista minifestaron su punto de vista frente al alcance de las alterantivas consideradas, es necesario presentar un cuadro consolidado que permita identificar o deducir las respectivas calificaciones asignadas en la matriz de evaluación.
- iii. Importante verificar y hacer los ajustes del caso respecto a la localización de la PTAR del proyecto, habida cuenta que en los planos presentados en 2023 junto con el análisis de inundación, la PTAR se ubica aproximadamente a 100m de la orilla del río Berberberre, en tanto que en los planos enviados en 2024 dicha planta fue emplazada 30m más cerca de la orilla del río, ubicándola incluso cerca al límite inferior de la franja de inundación ligada a eventos por periodos de retorno de 10 a 50 años.




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- iv. Necesario ajustar la planimetría del proyecto siempre que existen planos en los cuales se presentan detalles desactualizados que no corresponden al alcance reciente del proyecto, por ejemplo: el plano de localización general incluye un detalle de la PTAR donde ésta se encuentra ubicada a escasos metros de la orilla del río Berreberre.



- v. Entendiendo que el proyecto se localiza dentro de tierras comunales del “Consejo Comunitario del río Baudó y sus afluentes – ACABA”, es necesario replantear el criterio denominado “costos compra de servidumbres y/o predios” de la matriz de evaluación, toda vez que estos territorios constitucional y legalmente son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y al ser de propiedad colectiva no son enajenables.



En lo atinente a las subsanaciones de las demás observaciones realizadas al proyecto mediante el radicado 2023EE0077277 del 14/ago/2023, el MVCT preguntó al Formulador para cuándo está prevista su fecha de entrega. El municipio de Medio Baudó señaló que la intención es tener el aval del MVCT al componente de formulación del proyecto antes de avanzar con el ajuste de los diseños definitivos y la subsanación de las observaciones pendientes del radicado 2023EE0077277.

De manera respetuosa el MVCT solicitó al municipio de Medio Baudó atender en el menor tiempo posible las observaciones generadas en esta mesa de trabajo, y de esta forma avanzar con las subsanaciones pendientes del radicado 2023EE0077277.

2. Entre los participantes se acordó celebrar una nueva mesa de trabajo para brindar asistencia técnica por parte del MVCT y efectuar seguimiento a las observaciones y temas pendientes del proyecto.

Por parte de los asistentes no se generaron más comentarios u observaciones. Se da por terminada esta mesa de trabajo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Ajustar y complementar la documentación del proyecto teniendo en cuenta los temas tratados y las orientaciones brindadas por el MVCT en esta mesa de trabajo.	Municipio de Medio Baudó	05 de abril de 2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 15 ALCsan Bellavista, Medio Baudó - Chocó					
Attended participants	4					
Start time	3/18/24, 09:52:27 AM					
End time	3/18/24, 11:01:52 PM					
Meeting duration	1h 9m 24s					
Average attendance time	54m 36s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	3/18/24, 10:06:56 AM	3/18/24, 11:01:52 PM	54m 55s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
WILBER POTES	3/18/24, 10:07:11 AM	3/18/24, 11:01:41 PM	54m 30s			Presenter
WILBER POTES	3/18/24, 10:07:11 AM	3/18/24, 11:01:43 PM	54m 31s			Presenter
WILBER POTES (Invitado)	3/18/24, 10:07:18 AM	3/18/24, 11:01:45 PM	54m 27s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	3/18/24, 10:06:56 AM	3/18/24, 11:01:52 PM	54m 55s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
WILBER POTES	3/18/24, 10:07:11 AM	3/18/24, 11:01:41 PM	54m 30s		Presenter	
WILBER POTES	3/18/24, 10:07:11 AM	3/18/24, 11:01:43 PM	54m 31s		Presenter	
WILBER POTES (Invitado)	3/18/24, 10:07:18 AM	3/18/24, 11:01:45 PM	54m 27s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Wilber Potes, John Rivas (Entidad Formuladora del proyecto).