

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	20 de marzo de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:53 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Diego Fernando Piedrahita Echavez Secretario municipal de Infraestructura de Barichara e-mail: infraestructura@barichara-santander.gov.co - Jhoan Ramón Rosales López Secretario municipal de Planeación de Barichara e-mail: secretariaplaneacion@barichara-santander.gov.co - Leydi Chaparro Gerenta Empresa de Servicios Públicos de Barichara e-mail: gerencia@esp-barichara.gov.co - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo de revisión del alcance propuesto por el municipio de Barichara, Santander para el proyecto de inversión “código 2-2020-399. AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CENTRO POBLADO GUANE, MUNICIPIO DE BARICHARA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” (Radicado: 2020ER0111206).

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del alcance propuesto por el municipio de Barichara para el proyecto de inversión 2-2020-399.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber

1. El municipio de Barichara informó que no ha sido posible establecer contacto con el Consultor e Interventor del proyecto 2-2020-399 para efectos de atender las mesas de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

trabajo convocadas por el MVCT, e igualmente para efectos de realizar las subsanaciones a la documentación técnica respectiva. Se dio a conocer que hoy en día el Consultor e Interventor del proyecto no tienen vínculo contractual con el municipio de Barichara y tampoco se encuentran vigentes las pólizas que en su momento fueron suscritas para amparar los eventuales ajustes y subsanaciones que demande el proyecto.

El MVCT señaló que es preocupante el hecho de no tener un equipo técnico que se ponga al frente del ajuste, complementación y actualización del proyecto. El Secretario de Infraestructura indicó que continuará intentando comunicarse con el Consultor e Interventor del proyecto, y al mismo tiempo evaluará con el Alcalde municipal la posibilidad de contratar un nuevo equipo técnico que se encargue de subsanar la documentación radicada en el MVCT.

Con sujeción a lo descrito por el municipio de Barichara, el MVCT explicó que no es lógico programar más mesas de trabajo para asistir técnicamente a la Entidad Territorial en el proceso cumplir los requisitos de la Res. MVCT 661/2019, habida cuenta que no se dispone del capital humano por parte del Formador que reciba y aplique la asistencia brindada por esta Cartera.

Entendiendo que este proyecto no puede quedar indefinidamente “en evaluación” dentro del mecanismo de viabilización, el MVCT indicó que de no concretarse la participación de un equipo Consultor e Interventor, lo protocolario es dar cierre administrativo a este proyecto, para lo cual se enviaría un oficio al municipio de Barichara notificando las observaciones que tiene este proyecto y solicitando presentar las subsanaciones correspondientes en un plazo máximo de 6 meses, so pretexto de ser devuelto. El MVCT agregó que con el ánimo de continuar trabajando en soluciones que suplan las necesidades de alcantarillado de los habitantes del centro poblado de Guane, evitando dejar el proyecto “inactivo” durante 6 meses para hacer efectiva su devolución, alternativamente la Entidad Formuladora tiene la opción de solicitar el retiro del proyecto del mecanismo sobre la base de las explicaciones y argumentos expuestos en esta reunión.

En cualquier caso –bien sea realizando la devolución del proyecto después de 6 meses sin recibir los ajustes requeridos, o bien sea devolviéndolo atendiendo la solicitud de retiro del Formador–, el MVCT manifestó que pone su conocimiento, experticia y experiencia a disposición del municipio de Barichara y de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, para asistirlos técnicamente en la formulación y presentación ante el mecanismo de viabilización de un proyecto de preinversión (i.e.: estudios y diseños) que permita ajustar el proyecto 2-2020-399, incluso, si la Entidad Territorial así lo decide, no hay necesidad de esperar a la devolución del proyecto referido para trabajar en la preinversión de otros proyectos de agua y saneamiento que necesite el centro poblado de Guane y en general, el municipio de Barichara, por ejemplo, preinversiones para planes maestros en zonas urbanas, acueductos veredales o interveredales, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, entre otros.

El MVCT solicitó al municipio de Barichara definir en el menor tiempo posible el equipo técnico Consultor e Interventor que se pondrá al frente de la subsanación del proyecto 2-2020-399. El Secretario de Infraestructura municipal manifestó que en 2 semanas informará

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

al MVCT el resultado de las gestiones llevadas a cabo en torno al tema de la Consultoría e Interventoría de este proyecto.

- Entre los asistentes se acordó celebrar una nueva mesa de trabajo en abril de 2024 para realizar seguimiento a los temas tratados en esta reunión. Por parte de los asistentes no se generaron más comentarios. El MVCT agradeció la participación de los asistentes. Se procedió a terminar la sesión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
---	-----	-----	-----

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 04 - Alcantarillado Guane, Barichara					
Attended participants	5					
Start time	3/20/24, 09:59:58 AM					
End time	3/20/24, 10:53:24 AM					
Meeting duration	53m 25s					
Average attendance time	32m 45s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	3/20/24, 10:00:02 AM	3/20/24, 10:53:24 AM	53m 22s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Jhoan Rosales - SEC. PLANEACION	3/20/24, 10:02:06 AM	3/20/24, 10:53:17 AM	51m 11s			Presenter
Jessica Gutiérrez Contreras	3/20/24, 10:15:05 AM	3/20/24, 10:17:08 AM	2m 2s			Presenter
Secretaria de Infraestructura Barichara	3/20/24, 10:15:06 AM	3/20/24, 10:53:03 AM	37m 57s			Presenter
EPB	3/20/24, 10:33:54 AM	3/20/24, 10:53:07 AM	19m 12s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	3/20/24, 10:00:02 AM	3/20/24, 10:53:24 AM	53m 22s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Jhoan Rosales - SEC. PLANEACION	3/20/24, 10:02:06 AM	3/20/24, 10:53:17 AM	51m 11s		Presenter	
Jessica Gutiérrez Contreras	3/20/24, 10:15:05 AM	3/20/24, 10:17:08 AM	2m 2s		Presenter	
Secretaria de Infraestructura Barichara	3/20/24, 10:15:06 AM	3/20/24, 10:53:03 AM	37m 57s		Presenter	
EPB	3/20/24, 10:33:54 AM	3/20/24, 10:53:07 AM	19m 12s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Diego Piedrahita, Jhoan Rosales, Leydi Chaparro (municipio de Barichara).