

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 22 de marzo de 2024
HORA:	De 09:00 – 10:00 horas
LUGAR:	Virtual – Aplicativo de TEAMS
ASISTENTES:	Javier Ruiz - jefe de obras del Municipio de Arboletes, Antioquia - Obraspublicas@arboletes-antioquia.gov.co Cristian Cogollo - Ingeniero de Apoyo - Municipio de Arboletes, Antioquia. ingcristiancogollo@gmail.com Mayra Alejandra Martínez - Ingeniera Especialista en presupuestos - MVCT- mmartinezl@minvivienda.gov.co Alvaro Andrés Corcho - Ingeniero Especialista - Evaluador Líder - Grupo de Evaluación de Proyectos - MVCT - aacorcho@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Presentación presupuesto y requerimientos para el proceso de evaluación.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se presenta a la mesa de trabajo del 22 de marzo del 2024 por parte del municipio de Arboletes, Antioquia, el jefe de obras Javier Ruiz y el ingeniero de apoyo Cristian Cogollo. Por parte del Ministerio se encuentra la Ingeniera Mayra Martínez, especialista en presupuestos y el Ingeniero Alvaro Corcho, Evaluador Líder de los proyectos 2-2021-55 "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA” y 1-2021-153 “CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA”.

2. Se sede la palabra a la Ingeniera Mayra Martínez para que socialice las observaciones de los presupuestos entregados por el formulador. Inicialmente, se habla de las cotizaciones, la ingeniera Mayra Martínez indica que ha solicitado la actualización de la información a las personas que se involucraron en la formulación del presupuesto en el año 2021-2022, durante la primera presentación del proyecto. En el tema del material pétreo, pregunta si se realizó la actualización de los precios.
3. El ingeniero Javier Ruíz menciona que no se realizó ya que no se obtuvo respuestas a la solicitud realizada por correo, sin embargo, se compromete que enviará a alguien a realizar esta cotización directamente en la cantera.
4. La ingeniera Mayra indica que en los presupuestos se realizó un cambio en algunas actividades con respecto al rendimiento, por lo que hay un aumento importante en costo. Sugiere que se haga la revisión de esto, ya que, en la aprobación del proyecto en el año 2022, se habían aprobado los rendimientos, por lo que la solicitud de la actualización del presupuesto se refería más al costo de los materiales, esto teniendo en cuenta que en la versión enviada el 16 de febrero, ésta ya contaba con la actualización de la mano de obra.
5. También se hace referencia a los costos del transporte. Teniendo en cuenta que son dos proyectos en la misma zona, se tiene diferencia en el transporte por metro cúbico de material, por lo que se solicita que se unifique los valores.
6. El ingeniero Javier Ruíz recapitula la información que se requiere en el componente de presupuesto, que en resumen es: Verificar los rendimientos, unificar los costos de las actividades que tienen el mismo alcance en los dos proyectos, revisar los costos del material pétreo e incluir las cotizaciones.
7. La ingeniera Mayra pregunta a cerca de la distancia al sitio de disposición final.
8. El ingeniero Javier Ruiz indica que en el municipio de Arboletes no cuenta con una escombrera, y realizando una verificación, en la administración pasada se certificó que, el manejo de los residuos provenientes de la obra se manejaría en un predio privado que se encuentra a una distancia de cerca de 12 Km.
9. La ingeniera Mayra Martínez indica que esta información debe estar incluida en un certificado que permita hacer las verificaciones correspondientes.
10. El Ingeniero Javier Ruíz solicita que se envíen en nuevo los presupuestos iniciales para trabajar sobre ellos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

11. El Ingeniero Cristian Cogollo solicita a su vez que se envíen los que ya tienen identificados los problemas de cambios de los rendimientos.
12. La ingeniera Mayra Martínez indica que estos se realizarán a finalizar la reunión.
13. El ingeniero Alvaro Corcho solicita una fecha para subsanar los demás pendientes. A esto se refiere de los documentos que fueron parte de la aprobación del proyecto en el año 2022, sean enviados de nuevo en PDF con las firmas correspondientes de los responsables de la consultoría e interventoría, con el fin de involucrar a los demás especialistas del grupo de evaluación del mecanismo para que hagan su respectiva verificación de los estudios.
14. El Ingeniero Cristian Cogollo menciona que estos documentos se encuentran firmados por la administración anterior, y pregunta si deben actualizar estas firmas.
15. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que no es necesario modificar esta información ya que los demás certificados vendrían firmados por la actual administración municipal, haciendo saber que están enterados del alcance de los proyectos.
16. El Ingeniero Javier Ruíz solicita que se envíe estas observaciones.
17. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que estas fueron enviadas el 20 de marzo, sin embargo, solicita los correos personales con el fin de reenviar la información. También hace énfasis en el tema de los permisos de ocupación de cauce para el paso de la tubería sobre una quebrada. Solicita que se haga la solicitud ante la corporación para verificar si se requiere de un permiso de ocupación y en caso de ser afirmativo, empezar el proceso de obtención de este permiso.
18. La mesa de trabajo finaliza a las 9:40 a.m.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de los presupuestos	MVCT	22/03/2024
2	Radicación de los demás componentes del proyecto	Jefe de obras	27/03/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Anexos: N/A

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez 

Fecha: 22/03/2024