

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de abril 2024
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Virtual – Aplicativo de MEET
ASISTENTES:	<p>Katherine López – Secretaria de Planeación – Sevilla – Valle del Cauca. planeacion@sevilla-valle.gov.co</p> <p>Cesar Valencia – Jefe de Vías e Infraestructura – Sevilla – Valle del Cauca. infraestructura@sevilla-valle.gov.co</p> <p>Juan Camilo Pérez – Ingeniero – Consultoría.</p> <p>Mauricio Gutiérrez – Ingeniero – Consultoría.</p> <p>Hugo</p> <p>Alvaro Andrés Corcho – Ingeniero Especialista – Evaluador Líder – Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT – aacorcho@minvivienda.gov.co</p>
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Aclaración del plan de trabajo.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se presenta a la mesa técnica del 10 de abril del 2024 por parte del municipio, y formuladores del proyecto **1-2023-91 OBRAS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO**

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DEL BARRIO SAN JOSE Y ZONA DE INFLUENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA Katherine López, secretaria de planeación y Cesar Valencia, jefe de infraestructura. De la consultoría del proyecto se encuentran los Ingenieros Hugo, Mauricio Gutiérrez y Juan Camilo Pérez Por parte del ministerio se encuentra el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.

2. Se inicia la mesa por parte del ingeniero Alvaro Corcho, quien indica el motivo de la reunión, el cual es, establecer un plan de trabajo para subsanar los diferentes componentes del proyecto, los cuales fueron solicitados en el mes de septiembre del 2023, y que, a la fecha, no se ha tenido ningún tipo de subsanación.
3. La Ingeniera Katherine López menciona que la información fue suministrada de nuevo al consultor, e insiste en conocer una fecha estimada para la radicación de los nuevos productos.
4. El Ingeniero Juan Pérez menciona que se encuentran en la revisión de los requerimientos, y que, se espera tener todas las subsanaciones en 45 días calendario.
5. El Ingeniero Alvaro Corcho pregunta si tienen alguna duda al respecto del alcance de los diferentes requerimientos establecidos en la lista de chequeo.
6. El Ingeniero Juan Pérez menciona que no se ha revisado al detalle el tema.
7. El Ingeniero Alvaro Corcho solicita que, para que el proceso de evaluación sea más dinámico, se realicen mesas de trabajo cuando se tengan productos listos, con el fin de realizar observaciones en la mesa, y que no realicen radicaciones de información que puede llegar a devolverse.
8. En general, los asistentes están de acuerdo en realizar mesas de trabajo periódicas con los especialistas una vez se vayan completando los documentos.
9. Finalmente, el ingeniero Alvaro Corcho pregunta a los representantes del municipio acerca del proceso de los permisos ambientales que se encuentran pendientes.
10. La Ingeniera Katherine López responde que aún se encuentra en revisión.
11. La mesa de trabajo finaliza a las 3:30 p.m.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de los documentos completos	Consultor	15/05/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Anexos: N/A

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez 

Fecha: 10/04/2024