

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de marzo de 2024
HORA:	09:00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Yesenia Niño – Secretaria de Planeación. Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA - BOYACA.

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 18 de marzo de 2024 a partir de las 09:00 AM. se realiza esta reunión para socializar a la nueva administración sobre el estado de evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA - BOYACA, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder y la Secretaria de Planeación del municipio.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza Para dar claridad sobre el estado de formulación del proyecto presentado, específicamente del Concepto Favorable sin Financiación emitido por el ministerio, el cual tiene una vigencia de 12 meses y es necesario solicitar otro concepto dado que ese plazo se acabó de vencer.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Suescún les informa que es necesario que soliciten este nuevo concepto adjuntando el presupuesto actualizado (ajustando las cantidades reales y a precios actuales) y actualizando los soportes correspondientes que acompañan los productos del proyecto para proceder a presentar esta solicitud al comité evaluador y desde allí se valide la pertinencia de ampliar la vigencia del concepto en un nuevo concepto.

Desde el municipio presentan las actualizaciones y ajustes que han realizado y asumen el compromiso de consolidar el proyecto con todos sus soportes para proceder a solicitar el nuevo concepto.

La secretaria de planeación expone estar atento a las recomendaciones que se hagan desde el ministerio y a la programación de las reuniones respectivas.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar los ajustes y actualizaciones al proyecto y radicarlos al ministerio junto con la solicitud del nuevo concepto.	Municipio de Güicán - Boyacá	Lo más pronto posible

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 18/03/2024

