

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 9

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 18 de abril de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Claudia Chinome – Alcaldía de Cerinza - Boyacá William Galindo – Alcaldía de Cerinza – Boyacá Omar Gómez – Consultoría del proyecto Fernando Robles – Consultoría del proyecto Mildred Pabón – Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto FASE No. 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERINZA-BOYACÁ
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión cediendo la palabra al Ingeniero Luis Fernando Robles, para que se refiera a los avances en el proyecto. Indica preocupación al no haber entregado subsanaciones institucionales, geotécnicas, estructurales, eléctricas, ambientales, documentales y presupuestales en el plazo estimado. Solamente han entregado subsanaciones hidráulicas. Expresa que los compromisos adquiridos son para cumplirse.
 - La Ingeniera Mildred Pabón indica que los soportes documentales se están recolectando.
 - La Doctora Claudia Chinome indica que se está avanzando en la solicitud de cambio de nombre del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- La Ingeniera Mildred Pabón indica que falta la carta de presentación y formato resumen de proyecto, para subsanar parte documental y ambiental. Indica que el día 18 de abril de 2024, se remiten las subsanaciones documentales y ambientales. Con respecto a las subsanaciones institucionales, se está avanzando con la Empresa de Servicios Públicos, para entregar las subsanaciones para el 3 de mayo de 2024.
 - El Ingeniero Fernando Robles, expone la carta de solicitud de cambio de nombre del proyecto. Indica los cambios en el formato resumen del proyecto.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes indica que la carta es indicada.
 - El Ingeniero Fernando Robles, indica que se realizaron las correcciones al informe hidráulico del proyecto. Se hizo el ejercicio de la proyección de la población. Recibió informe de aprobación del proyecto, por parte de la interventoría. La parte estructural, eléctrica y geotécnica, dependen del aval del estudio hidráulico. La interventoría debe darles línea para continuar. Indica que para el 30 de abril de 2024, se sostienen los compromisos de entrega de los estudios técnicos de estructuras, eléctricas y geotécnicas. Indica que tendrá un avance.
4. Cierre de la reunión


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones documental, legal y ambiental	Fernando Robles – Consultoría del proyecto	18/04/2024
2	Entrega de subsanaciones eléctricas, estructurales y geotécnicas	Fernando Robles – Consultoría del proyecto	30/04/2024
3	Entrega de subsanaciones institucionales	Fernando Robles – Consultoría del proyecto	03/05/2024

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	4/18/24, 9:00:41 AM	4/18/24, 9:31:42 AM	31 min	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Claudia Chinome	4/18/24, 9:00:55 AM	4/18/24, 9:31:42 AM	30 min 47 s		Moderador
Willian Galindo	4/18/24, 9:00:58 AM	4/18/24, 9:31:37 AM	30 min 39 s		Moderador
Omar Gomez	4/18/24, 9:02:59 AM	4/18/24, 9:31:42 AM	28 min 42 s		Moderador
Mildred Pabón	4/18/24, 9:04:43 AM	4/18/24, 9:31:40 AM	26 min 57 s		Moderador
luis fdo	4/18/24, 9:05:39 AM	4/18/24, 9:31:42 AM	26 min 2 s		Moderador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 18-04-2024