

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	17 de abril de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:24 horas
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Jorge Ernesto Caicedo Santander Subgerente Técnico Empopasto SA ESP e-mail: jorge.caicedo@empopasto.com.co- José Rosales Director área de Diseños Empopasto SA ESP e-mail: jose.rosales@empopasto.com.co- Elizabeth Cuaspud Buesaco Contratista área de Diseños Empopasto SA ESP e-mail: elizabethcuaspud@hotmail.com- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Seguimiento a las gestiones realizadas por el Formador del proyecto "CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE III MUNICIPIO DE PASTO" - código 2-2019-128 (Radicado: 2019ER0049182), relacionadas con el requerimiento (radicado N° 2023EE0087859 del 15/sep/2023) realizado por el MVCT a la documentación técnica del proyecto en virtud del proceso de evaluación conforme a la Res. MVCT 661/2019.

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a las gestiones realizadas por el Formador del proyecto 2-2019-128 en atención al requerimiento de radicado N° 2023EE0087859 del 15/sep/2023.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El MVCT señaló que conforme a lo acordado en la mesa de trabajo del pasado 27/dic/2023, para el 15/feb/2024 Empopasto SA ESP debía presentar la documentación del proyecto 2-2019-128 atendiendo los requerimientos realizados por este Ministerio mediante el radicado 2023EE0087859 del 15/sep/2023. En ese sentido, el 04/mar/2024 esta Cartera envió un correo electrónico a Empopasto recordado la fecha de entrega precitada, sin embargo, no se recibió respuesta sobre el particular.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Empopasto SA ESP señaló que se encuentra trabajando en los últimos ajustes y actualizaciones derivadas de los requerimientos realizados por el MVCT, no obstante, por cuenta del cambio de administración municipal a principios de 2024 se generaron algunas situaciones internas en materia de contratación del personal que no permitieron cumplir con la fecha de entrega acordada.

El MVCT manifestó que son entendibles todas las circunstancias asociadas a los cambios de administración en las entidades territoriales y en ese sentido es posible pactar una nueva fecha para entregar las subsanaciones asociadas al requerimiento 2023EE0087859. Empopasto SA ESP señaló que el 17/may/2024 entregará al MVCT la documentación del proyecto 2-2019-128 debidamente subsanada con sujeción a lo solicitado en el oficio de requerimiento antedicho.

El MVCT aclaró que una vez se reciba la documentación subsanada de este proyecto, el equipo de evaluación procederá a estudiarla y verificar el cumplimiento de la Res. MVCT 661/2019; en caso de identificarse inconsistencias o dudas sobre los documentos presentados, este Ministerio programará nuevas mesas de trabajo y asistencias técnicas con la finalidad de orientar al Formador frente a los requisitos normativos y demás temas pendientes de subsanar.

- Por parte de los asistentes no se generan más comentarios por lo que se procede a terminar la reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar al MVCT la documentación del proyecto "CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE III MUNICIPIO DE PASTO" atendiendo la totalidad de los requerimientos realizados mediante el radicado 2023EE0087859 del 15/sep/2023.	Empopasto SA ESP	17/may/2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 10 - Troncal Santa Mónica Fase III, Pasto					
Attended participants	2					
Start time	4/17/24, 10:00:01 AM					
End time	4/17/24, 10:24:31 AM					
Meeting duration	24m 29s					
Average attendance time	23m 8s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/17/24, 10:01:12 AM	4/17/24, 10:24:31 AM	23m 18s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Jose Rosales Enríquez	4/17/24, 10:01:23 AM	4/17/24, 10:24:21 AM	22m 58s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/17/24, 10:01:12 AM	4/17/24, 10:24:31 AM	23m 18s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Jose Rosales Enríquez	4/17/24, 10:01:23 AM	4/17/24, 10:24:21 AM	22m 58s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno – MVCT.

Vo.Bo.: Jorge Caicedo, José Rosales, Elizabeth Cuaspud, J – Empopasto SA ESP (Formulador del proyecto).