

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 10 de abril de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Teams
ASISTENTES:	Iván Darío Suescun – Grupo de evaluación de proyectos – Líder del proyecto MVCT. EMPITALITO Raúl Salas - Consultor
INVITADOS:	

OBJETO:

Se convoca a una mesa de trabajo con el objeto de dar asistencia técnica a funcionarios de LA Alcaldía de Pitalito – Huila y EMPITALITO correspondiente al proyecto **CONSTRUCCIÓN COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO**

DESARROLLO:

1. Presentación de los integrantes de la mesa de trabajo.
2. Presentación y desarrollo:

El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para socializar el proyecto a la nueva administración de Pitalito, Huila, hacer seguimiento al estado de formulación del proyecto y a la atención de observaciones, en cumplimiento de lo definido en la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2029 y la normativa técnica que regula la formulación de proyectos de saneamiento básico.

El ingeniero Suescún expone que en el equipo evaluador está en revisión el estudio de suelos recibido el 09 de abril de 2024 y se está a la espera de recibir el componente institucional y también de revisar el diseño hidráulico y el componente presupuestal.

Con respecto al diseño hidráulico, el ingeniero Suescún expone las inquietudes y observaciones evidenciadas y es enfático en que la funcionalidad del proyecto debe estar garantizada ante la expectativa que se

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

tenga de gestionar recursos públicos para su ejecución, dado que se evidencia que la zona a la que apunta la intervención en este momento no cuenta con viviendas o beneficiarios, lo que haría un proyecto incierto en su funcionalidad.

El ingeniero Suescún expone que, el último componente en revisar es el presupuestal, para lo cual es necesario que vayan actualizando los APUs y cotizaciones.

Desde Pitalito manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a argumentar la justificación sobre la necesidad del proyecto.

3. Conclusiones y cierre

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes y justificaciones solicitadas por el ministerio	EMPITALITO	Lo más pronto posible.

FIRMAS:


IDSQ
Fecha: 10/04/2024



