

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de abril de 2024
HORA:	09:00 AM
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams.
ASISTENTES:	- Daniel Arias – Gobernador Atanquez - Jaime Luis Arias – Gobernador pueblo kankuamo - Alex Villeros – Consultor - Paula Andrea Forero – Interventor - Jesús Castro – VASB – MVCT - José Guazá – VASB – MVCT - Diego Sorza – VASB - MVCT - Iván Darío Suescun – Evaluador líder MVCT.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los integrantes.
2. Presentación del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ PERTENECIENTE AL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
3. Conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes de la mesa de trabajo.
Toma la palabra el ingeniero Iván Suescún, evaluador líder, encargado de realizar el acompañamiento en el proceso de evaluación del proyecto en asunto; se presenta y solicita que cada uno de los participantes procedan a presentarse para dejar sentada la información en la grabación y en el acta. Una vez se presentaron los participantes, se da inicio a la actividad.
2. Presentación del proyecto:

El ingeniero Suescún informa que esta reunión se hace para hacer seguimiento al proceso de evaluación del proyecto, específicamente a los estudios topográficos, suelos y eléctrico; de los cuales esta ´n realizando los ajustes sugeridos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Desde la consultoría exponen los trabajos de campo hasta el momento hechos y los ajustes en los que están trabajando con respecto a los tres estudios en mención; los integrantes del equipo evaluador recalcan sobre los aspectos a tener en cuenta en cumplimiento de la normatividad que regulan la formulación y presentación de estos proyectos.

Desde la consultoría se comprometen a entregar los productos ajustados en el siguiente calendario:

Topografía: 16 de abril de 2024
Suelos: 17 de abril de 2024
Eléctrico: 22 de abril de 2024
Estructuras: 18 de abril de 2024.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Organizar, ajustar y presentar debidamente el proyecto	Consultoría del proyecto	Lo más pronto posible

FIRMAS:

Revisó: IDSQ 
Fecha: 12/04/2024

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 1):

- URL:** teams.microsoft.com/j/
- Time:** 05:31
- Participants (Main View):** JZ, JG, IV (highlighted), IA, VS, PB, DR.
- Participants (List View):** Juan Daniel Suescun Quintero (Organizador), DM, Diego Alejandro Sosa Rios, IA, Ing. Daniel Felipe Acas (No com...), IV, Ing. Alex Villero..., JB, Jesus Antonio Castro Guerra, JZ, Jose Eduard Guaza Zabala, PB, Paula Andrea F...

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 2):

- URL:** teams.microsoft.com/j/
- Time:** 15:13
- Participants (Main View):** IV, JZ, JG, DR, VS, IA, PB, DM (highlighted), KD, ...
- Participants (List View):** JB, Jesus Antonio Castro Guerra, JZ, Jose Eduard Guaza Zabala (En espera), DM, JOSE MARTINEZ..., KD, Katy Dangelond (Extamdi), PB, Paula Andrea F..., VS, vyo ingenieria... (En espera).

