

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA REUNION VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	4 de abril de 2024
LUGAR:	Reunión seguimiento proyecto Támesis
ASISTENTES:	Daily Liliana Lopez Bedoya, Secretaria de Planeación Támesis Armando Larrota Duque, Municipio de Támesis 316 5390086 Leidy Carmona, Supervisora proyecto – PDA de Antioquia Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT Jesus Antonio Castro Guerra, Especialista en Topografía Geodesia

CONVENIO 1137 DE 2020: Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del Municipio de Támesis – Antioquia.

OBJETO: Seguimiento a la subsanación de observaciones a la documentación entregada como soportes de la reformulación No. 3

Agenda: Avance en la solución a la calibración geodésica cumpliendo la Resolución 661 de 2019 y verificar que los diseños estén acorde a la topografía del sitio de implantación.

DESARROLLO

De conformidad con la programado en la última reunión virtual, se inició mesa de trabajo virtual, la cual contó la participación de la administración municipal de Támesis, el contratista encargado de la calibración geodésica, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El MVCT solicitó al consultor se informara sobre el avance que se tiene a la fecha en los trabajos de calibración geodésica del proyecto para cumplir con la Resolución. 661 de 2019.

El Consultor informó que se han realizado las siguientes actividades:

- Levantamientos en terreno con estación total 100%
- Red principal y auxiliar están en 100%
- Dibujo 75% a 80%, de los detalles planimétricos, altimétricos, coordenadas ficticias.
- Se realizó el proceso datos crudos y se están llevando a las coordenadas reales.
- Se tiene el modelo tridimensional en la nube de puntos y una vez se tengan los datos se harán las curvas.

El MVCT manifiesta que soportado en los diseños que se tiene del proyecto presentado para solicitud de la reformulación no. 3, cuya información digital la entregó el consultor, se deben pasar los datos planimétricos (coordenadas),

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

y altimétrico (Niveles), de cada uno de los pozos, al modelo tridimensional de producto de la consultoría, con el fin de que se pueda comparar la información tanto en planta, como en perfil. Se espera que se generen los perfiles de cada uno de los colectores presentados para la reformulación desde su inicio hasta el final de este o hasta su entrega la principal, de tal manera que se puedan observar las diferencias en planimetría y en altimetría.


El consultor confirma que se entregara no solamente la diferencia de cotas en cada cámara, sino la comparación de los perfiles del terreno en cada uno de los colectores.

Dado lo anterior se programará reunió virtual para realizar la comparación de los perfiles del proyecto. Lunes 15 lunes 10:00am

COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha
Calibración Geodésica acorde con a la resolución 0661 de 2029	Municipio de Támesis	12-04-2024
Reunión de seguimiento	MVCT-PDA de Antioquia municipio de Támesis	15 -04 – 2024 3.0 p.m.
Seguimiento al COPNIA	Municipio de Támesis	12-04 2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Grabación y transcripción
Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

- AD Armando Larro... 1
- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- DL DALGI LÓPEZ (No comproba...)
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- LC Leidy Cármona (No comproba...)

Otros invitados (2)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta
- JM Jose Manuel Vasquez Leal Sin respuesta

Windows taskbar: 01:29:54, 21°C Mayorm. nubla..., 12:50 5/4/2024