

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 1

### DATOS GENERALES

FECHA:	22 de abril de 2024
HORA:	De 11:00 am a 11:30 am
LUGAR:	<b>Aplicativo Teams</b>
ASISTENTES:	<p>Mayra Delgado – Asesora técnica secretaria de agua potable y saneamiento básico</p> <p>Sayd Peñaranda Ortiz – Ingeniero de apoyo secretaria de agua potable y saneamiento básico</p> <p>Martha Lucia Cantor – Contratista dirección de infraestructura y desarrollo empresarial, mcantor@minvivienda.gov.co</p> <p>Juan Pablo Mejia Galvis – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, jpmejia@minvivienda.gov.co</p> <p>Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co</p>
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Hacarí – Departamento de Norte de Santander

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Mesa de seguimiento al avance del CONPES 3739 "Estrategia de Desarrollo Integral de la región del Catatumbo".
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Juan Pablo contextualiza la reunión, explicando que se citó la presente mesa para validar el avance en marco del CONPES 3739 "Estrategia de Desarrollo Integral de la región del Catatumbo", el cual ha tenido pocos avances en el último año. El ingeniero explica que el MVCT envió un oficio en el mes de noviembre de 2023, solicitando acciones por parte del municipio de Hacarí y el departamento de Norte de Santander. Por lo anterior, se requiere trazar un plan de ruta para lograr avances en marco del CONPES mencionado.

La Ing. Mayra explica que se venía adelantando la contratación de una consultoría para desarrollar la topografía por parte del departamento de Norte de Santander, sin embargo, por solicitud de la administración municipal anterior, se entregó el proyecto al municipio de Hacarí, para que adelantaran las acciones correspondientes.

El Ing. Juan Pablo pregunta si se tiene algún soporte de la entrega del proyecto al municipio de Hacarí, bien sea oficio, acta, convenio u otro tipo de documento de soporte.

La Ing. Mayra explica que no se tiene ningún soporte, que se entregó en una memoria el proyecto a la administración del municipio de Hacarí.

El Ing. Juan Pablo propone trazar un cronograma, para tener claro la hoja de ruta para el avance de las acciones en torno al CONPES.

La Ing. Mayra argumenta que previamente (hace aproximadamente 2 años) el ingeniero del MVCT les informó que no se contaban los recursos para la ejecución del CONPES. Afirma que se debe realizar una mesa de trabajo con la participación de la alcaldía de Hacarí, para tener claro el estado actual del proyecto.

El Ing. Juan Pablo menciona que el municipio de Hacarí estaba convocado a la mesa, desconoce por que no asistieron. El ingeniero afirma que en esta etapa es importante complementar los estudios y diseños, los cuales se requieren previo a cualquier gestión de recursos. Sobre el particular, se validará posteriormente con las áreas encargadas.

El Ing. Luis Carlos expone que como quiera que el proyecto debe cumplir con los requisitos de la resolución 0661 de 2019, se deben complementar los estudios y diseños para poder lograr el concepto favorable, para posteriormente lograr una posible asignación de recursos (viabilidad). El ingeniero plantea realizar una mesa de trabajo para los primeros días de mayo (entre el 6 y el 10

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

de mayo), contando con la participación de la administración municipal de Hacarí, para validar el estado del proyecto y definir el plan de trabajo propuesto por el Ing. Juan Pablo.

La Ing. Mayra solicita que la reunión sea convocada por parte del MVCT.

El Ing. Juan Pablo expone que, a partir de la fecha, el Ing. Luis Carlos estará a cargo del seguimiento realizado por el MVCT. Por último, ratifica la total disposición de la subdirección de proyectos del MVCT, para realizar el seguimiento y poder lograr avances en torno al CONPES.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Citar mesa de trabajo para los primeros días del mes de mayo, con el municipio de Hacarí y el departamento de Norte de Santander	MVCT	A la mayor brevedad posible
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

**FIRMAS:**


Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández

Fecha: 22-04-2024


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## Registro de asistencia



## Convocatoria

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**



The screenshot shows an Outlook meeting invitation window. The title bar reads 'CONPES HACARI AVANCES - 2024 - Reunión'. The ribbon includes 'Eliminar', 'compartir con Teams', 'Enviar a OneNote', 'Calendario', 'Pasos rápidos', 'Mover', 'Reglas', 'Marcar como no leído', and 'Categorizar'. The meeting details are as follows:

- Subject:** CONPES HACARI AVANCES - 2024
- Organizer:** Juan Pablo Mejia Galvis
- Required Attendees:** contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co, judicial@hacari-nortedesantander.gov.co, deyvybayonag80@gmail.com, ing.aamq@gmail.com, secaguas@nortedesantander.gov.co, Luis Carlos Garces Fernandez, Martha Lucia Cantor
- Optional Attendees:** Jose Manuel Vasquez Leal, Secretaria de Planeación e Infraestructura de Hacari
- Time:** lunes, 22 de abril de 2024 11:00 a. m. - 11:30 a. m. (viernes, 19 de abril de 2024 11:00 a. m. - 11:30 a. m.)
- Location:** Reunión de Microsoft Teams
- Location Details:** Señores, ALCALDIA HACARÍ, Municipio de Hacari, Departamento de Norte de Santander.
- Topic:** PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PDA, Departamento de Norte de Santander.
- Message:** Atento saludo. En el marco del desarrollo del CONPES 3739 'Estrategia de Desarrollo Integral de la región del Catatumbo', y de acuerdo con el Objetivo 1: Incrementar el crecimiento y la generación de empleo, con respecto a la Acción 1.14: Optimización Alcantarillado del municipio de Hacari; me permito invitarlos a esta Mesa de Trabajo de manera virtual, para conocer los avances con respecto a lo establecido en la Acción mencionada y lo reportado en las últimas mesas de trabajo desarrolladas.
- Meeting Info:** Via: Teams, Fecha: 22 de abril de 2024, Hora: 11:00 am a 11:30 am.
- Footer:** Agradezco de antemano su atención y acompañamiento para conocer de forma primordial las acciones que a la fecha se han desarrollado en este PRIMER TRIMESTRE DE 2024. Cordialmente, Juan Pablo Mejia Galvis, Profesional Especializado, Subdirección de Proyectos, contacto@hacari-nortedesantander.gov.co