

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | 24 de abril de 2024 |
| HORA: | De 03:00 pm a 03:30 pm |
| LUGAR: | Aplicativo Teams |
| ASISTENTES: | Sorany Ortega – Secretaria de planeación Sebastian Gonzalez – Director de proyectos y planificación estratégica Juan Pablo Mejia Galvis – Profesional Especializado, Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, jpmejia@minvivienda.gov.co Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co |
| INVITADOS: | Alcaldía municipal de Ricaurte (Cundinamarca) |

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Mesa de trabajo a la solicitud de actualización del concepto del proyecto CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

El ingeniero Juan Pablo contextualiza la reunión, explicando que se citó la presente mesa para realizar seguimiento y hacer empalme con el Ing. Luis Carlos, quien a partir de la fecha se encargará de la solicitud de actualización del concepto favorable presentada por el municipio de Ricaurte.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ing. Sebastian explica que ha estado en todo el proceso histórico del proyecto, teniendo que en 2019 se radicó inicialmente el proyecto, teniendo que por el cambio de la resolución 0661 de 2019, en 2020 se vieron en la necesidad de actualizar el proyecto y posteriormente en diciembre de 2022 obtuvieron el concepto favorable. A inicios de diciembre de 2023, el municipio de Ricaurte solicitó la actualización del concepto favorable al MVCT.

Con relación a la actualización, el ingeniero explica que durante el proceso de evaluación inicial quedaron por fuera los anclajes, por lo cual se propone su inclusión en esta actualización. Adicionalmente, el ingeniero explica que en el estudio de suelos se tiene que la mayor parte del terreno es en conglomerado y roca, condición que no contemplada en el proyecto que se tuvo concepto favorable, por lo tanto, aumenta el presupuesto del proyecto.

El Ing. Luis Carlos solicita que se remita un informe en el cual se soporten todos los ajustes que se plantean en la actualización del concepto, por lo cual se debe presentar el documento en cuestión, el cual es vital para una futura presentación del proyecto ante el comité técnico de proyectos. El ingeniero explica que se encuentran en revisión con los especialistas del MVCT, sobre los documentos de soporte de los ajustes planteados en la solicitud de actualización.

El Ing. Sebastian expone que tuvo problemas con la documentación del proyecto, el cual se alojaba en un drive al cual ya no se tiene acceso. Situación que generó inconvenientes para tener los soportes del proyecto. Que realizará el informe solicitado por el Ing. Luis Carlos.

El Ing. Luis Carlos informa que realizará la revisión de los documentos, validando los ajustes propuestos y verificará con el equipo de revisores. El ingeniero ratifica la disposición para revisar el proyecto a la mayor brevedad posible.

El Ing. Sebastian agradece dar celeridad a la revisión y que están atentos a cualquier observación por parte del MVCT.

La Ing. Sorany agradece el apoyo del MVCT y manifiesta la importancia del proyecto para el municipio. Quedan a disposición del equipo evaluador del proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Entregar informe de soporte de ajustes del proyecto | Municipio de Ricaurte | A la mayor brevedad posible |
| 2 | Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica. | MVCT | Permanente |

FIRMAS:


Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández


Fecha: 24-04-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Registro de asistencia



Convocatoria



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting invitation. The meeting title is 'Mesa de Trabajo Ricaurte - Cundinamarca'. The organizer is Juan Pablo Mejía Galvis. The meeting is scheduled for Wednesday, April 24, 2024, at 3:00 p.m. The invitation includes contact information for the Alcaldía Municipal de Ricaurte and details about the project: 'CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA'. The subject is 'Mesa de Trabajo a Solicitud del Formador'. The invitation is signed by Juan Pablo Mejía Galvis, a Professional Especializado.