

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------------------|-----|---------------------------|------|
| FECHA | 01/04/2024 | N° DE COMISIÓN | 703 | N° DE COMISIÓN SIF | N.A. |
|--------------|------------|-----------------------|-----|---------------------------|------|

| | |
|--|---------------------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA: | JUAN MIGUEL PERILLA ASTROZ |
| TIPO DE VINCULACIÓN: | Contratista (Prestación de Servicios) |
| DEPENDENCIA: | SUBDIRECCION DE PROYECTOS |

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

| | | | |
|---|-----------------|----------|-----------------|
| COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | INTERIOR | X | EXTERIOR |
|---|-----------------|----------|-----------------|

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

| DESDE | | | HASTA | | | RUTA |
|-------|----|------|-------|----|------|--|
| DD | MM | AA | DD | MM | AA | |
| 18 | 03 | 2024 | 20 | 03 | 2024 | Bogotá – Popayán – Totoró – Popayán – Buenos Aires – Cali - Bogotá |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

- Mesa de seguimiento y recorrido al sitio de obra de los proyectos con objeto **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 37 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYÁN, CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA ZONA NORTE DESDE EL TANQUE DE REGULACIÓN SENA, MUNICIPIO DE POPAYÁN.**
- Mesa de seguimiento y recorrido al sitio de obra de proyecto con objeto **CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA**
- Mesa de seguimiento y verificación de avance de ejecución en el sitio de obra **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Día 18 de Marzo de 2024

- **Municipio Popayán - Cauca.**
-
- **Proyecto:**
- **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 37 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYÁN.**
-
- **ESTADO: SUSPENDIDO**
- **AVANCE FÍSICO: 72,34%**

- El día Miércoles 18 de noviembre de 2024 nos reunimos en el municipio de Popayán – Cauca, en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, con la Ing. Nayda Romero y el Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, el Ing. Emirson Angulo, Laura Bastidas y el Ing. William Muñoz de EMCASERVICIOS S.A E.S.P , el Ing. German Londoño, Jennifer Largo, Martin Ortiz, Ing. Yeferson Buitre, Ing. Jorge Palechor y la Ing. Paola Montenegro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P (AAPSA) para realizar mesa de trabajo y hacer recorrido en sitio de obra.

- La ingeniera Paola Montenegro, Subgerente Técnica de AAPSA, informa que el proyecto sigue en estado SUSPENDIDO, ya que no se ha logrado el permiso por parte de INVIAS. La situación que se presentó en primera fue que la intervención incluye dos vías y el trámite se presentó de manera separada. Entonces hay una que se hizo en un contexto especial por el tema que es una alcantarillado sanitario. En este momento se está revisando esa trazabilidad que se dio frente al trámite con INVIAS, que se hizo con la regional y se elevó a nivel nacional, y también se está revisando un tema de diseños, a lo que se tiene planteado para realizar en sitio un ajuste a estos, por parte del Ingeniero Sebastián Peralta (Diseñador proyecto), ajuste del Alcantarillado pluvial, que sería un cambio del punto de descarga, pero con el mismo cabezal, sin que se afecte o se modifique el objeto con que fue contratado. También manifiesta que infortunadamente hay una parte de la obra que podemos adelantar, sin embargo se sigue supeditado al permiso, aunque vale la pena aclarar que esta intervención que se va hacer sobre la vía nacional en ninguno de los casos es directamente sobre la vía, porque se va a realizar una perforación horizontal dirigida, pero igual si no se tiene ese trámite con INVIAS no se pueden adelantar obras en esos tramos.
-
- Se dio inicio al recorrido donde se evidencia el avance del suministro e instalación de tubería y construcción de obras complementarias para el alcantarillado sanitaria y pluvial sobre la Calle 5, desde la Carrera 37 hasta la Carrera 48 , para una longitud aproximada de 1944 m de tubería alcantarillado sanitario y 1340 de tubería alcantarillado pluvial. Asimismo, se pudo evidenciar que el trabajo se ha realizado en conjunto con Movilidad futura Popayán S.A, el cual ha venido realizando los trabajos respectivos como la pavimentación, andenes, jardinéales y demás.

- AAPSA indico por donde seria el nuevo trazo para el alcantarillado pluvial, se hizo el recorrido hasta donde seria el cabezal de descarga. AAPSA informo que se está adelantando el trámite con la autoridad ambiental, y con la comunidad que reside en las zonas que tendrían que serían afectadas en temas de servidumbres.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59



Ilustración 2. Localización general Calle 5 entre Cra 37 y Cra 53 en el municipio Popayán.
Fuente: IGAC, 2020.



Posible diseño de cambio del punto de descarga del alcantarillado pluvial.



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

- **Proyecto:**
- **OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA ZONA NORTE DESDE EL TANQUE DE REGULACIÓN SENA, MUNICIPIO DE POPAYÁN.**
- **ESTADO: EN EJECUCION**
- **AVANCE FÍSICO: 0,00%**
- El día Miércoles 18 de noviembre de 2024 nos reunimos en el municipio de Popayán – Cauca, en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, con la Ing. Nayda Romero y el Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, el Ing. Emirson Angulo, Laura Bastidas y el Ing. William Muñoz de EMCASERVICIOS S.A E.S.P , el Ing. German Londoño, Jennifer Largo, Martin Ortiz, Ing. Yeferson Buitre, Ing. Jorge Palechor y la Ing. Paola Montenegro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P (AAPSA) para realizar mesa de trabajo y hacer recorrido en sitio de obra.
- La Ing. Montenegro indica que el proyecto ya se socializo, donde se invitaron a los presidentes de Juntas de los barrios del sector donde se va a realizar la obra, también se presentó en la socialización el Plan de Manejo de Transito (PMT).
- Martin Ortiz, Inspector de redes de AAPSA, informa que el proyecto tiene acta de inicio del 10 de enero de 2024, donde durante 2 meses se realizó replanteo, ajustes del diseño, excavaciones y apiques preliminares para identificar tramos que se ha realizado reparación, y poder identificar si la tubería cumple con las especificaciones técnica y diámetro, y las domiciliaria están incluidas todas la 1226 y los accesorios se van adecuando a medida que avanza la obra.
- La Ing. Montenegro informa que se tiene planteado el inicio de la obra real el día 01 de abril de 2024 pasada la Semana Santa. Se plantea iniciar con varios frentes de trabajo en diferente sitio de la obra para avanzar lo más rápido posible en la ejecución de esta obra por parte del contratista de obra.
- Se da inicio al recorrido con Martin Ortiz, Inspector de Redes APPSA, desde el tanque SENA, localizado en la calle 73N entre carrera 9 y carrera 8. Debido a que actualmente, la zona baja del sector norte es abastecido a gravedad por dicho tanque, el cual, es alimentado desde la PTAP PALACÉ y en casos de emergencia, mediante bombeo desde la PTAP TABLAZO. Iniciando por la calle 71N entre carrera 9 y carrera 8, donde se ubica el tanque SENA, se propone una red matriz de 24" PVC-P y después sobre la carrera 9 se propone proyectar una red principal de 20" PVC-P, que se va reduciendo a 16" PVC-P y llega al sector de bellavista. Paralelamente se proyecta una red de 4" PVC-P comprendida desde la calle 66N hasta el sector de bellavista. Posteriormente se proyecta una red en 10" hacia la PTAP tablazo y en 12" PVC-P hacia la transversal 9N. Por otra parte, se propone optimizar la tubería de la calle 73N en 6" hasta la calle 17A y se reduce a 4" PVC-P hasta la carrera 19. Sobre la calle 73N también se proyecta una tubería de 8" PVC-P desde la carrera 9 hasta la carrera 19 y otra de 3" PVC-P hasta la carrera 12. Continuando el recorrido de la red de 8" en la calle 73N, sobre la carrera 19 se propone una tubería de 6" PVC-P hasta la calle 65N y en la carrera 17 se propone una tubería de 6" PVC-P hasta la calle 60N, en este punto, la tubería se propone en 8" PVC-P y se incrementa en 10" PVC-P hasta conectarse nuevamente a la transversal 9N. Esta alternativa también incluye una válvula reguladora de presión ubicada en la carrera 9 entre calle 74N y 73AN, la cual permitirá controlar las presiones de la zona sectorizada.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

- **Proyecto:**
- **CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN**
- **ESTADO: CONTRATADO SIN INICIAR**
- **AVANCE FÍSICO: 0,00%**
- El día Miércoles 18 de noviembre de 2024 nos reunimos en el municipio de Popayán – Cauca, en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, con la Ing. Nayda Romero y el Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, el Ing. Emirson Angulo, Laura Bastidas y el Ing. William Muñoz de EMCASERVICIOS S.A E.S.P, el Ing. German Londoño, Jennifer Largo, Martin Ortiz, Ing. Yeferson Buitre, Ing. Jorge Palechor y la Ing. Paola Montenegro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P (AAPSA) para realizar mesa de trabajo y hacer visita al sitio de obra.
- El ingeniero Perilla del MVCT, les informa a AAPSA y EMCASERVICIOS, que el 23 de Febrero de 202 se realizó la adjudicación de los contratos de obra e interventoría. El contrato de obra fue adjudicado al Proponente CONSORCIO PTAR POPAYAN., representado legalmente por CARLOS ALBERTO COTES MORA y el contrato de interventoría al Proponente UNION TEMPORAL INTERCONSTRUCCIONES HIDRICAS POPAYA´N., representado legalmente por FRANCIA ELENA GONZALEZ LOZANO. La fiduciaria realizo la minuta del contrato y la remitió a los contratistas de obra e interventoría para su revisión. Una vez aceptada y firmada se iniciara el tema de legalización.
- Se realizo visita al sitio donde se ejecutara la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, donde la Ing. Montenegro manifiesta que la APPSA semana pasada hubo un inconveniente donde había una retroexcavadora haciendo unos movimientos de tierra y se tuvo que llamar la policía ya que el operario no daba razón del porque estaba realizando esos trabajos, pero cuando este vio que llamaron la policía se fue. Ella manifiesta que espera que pronto de le de inicio al contrato para que el contratista tome posesión del predio y no tener inconvenientes de invasión, ya que grupos de familias han intentado invadir el predio y asentar sus vivienda, y para evitar lo sucedido en el predio anterior.



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

Día 19 de Marzo de 2024

- **Municipio Totoro - Cauca.**
- **Proyecto:**
- **CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA**

- **ESTADO: EN EJECUCION**
- **AVANCE FÍSICO: 1.95%**

- El día Miércoles 19 de noviembre de 2024 nos reunimos en el municipio de Totoro – Cauca, en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Totoro, con el Ing. Felipe Potes de EMCASERVICIOS S.A E.S.P , el Ing. Wilmer Tombe, secretario de planeación de Totoro, la Ing. Nayda Romero y el Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, personal del contratista de obra y representantes del resguardo y comunidad para realizar mesa de trabajo y hacer visita al sitio de obra.

- Se llevó a cabo el recorrido por donde se va a ejecutar el proyecto, evidenciando que va a ser un proyecto con alto impacto, sin embargo, se pudo observar que el sistema de construcción va a tener fuertes dificultades por la gran distancia entre el punto de llegada vehicular para entrega de materiales y los sitios de trabajo, así como las dificultades topográficas y la altitud de la zona, la cual se encuentra por encima de los 3.200 msnm.

- Se pudo constatar la labor de localización y replanteo del sistema de acueducto, desde la captación, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento y redes de distribución.

- Después de realizado el recorrido por donde se va a ejecutar el proyecto, se realizó la mesa de trabajo, en las instalaciones de la administración municipal en la oficina de planeación en la cual el MVCT hace la anotación sobre la ausencia de la Interventoría a las actividades del día de hoy, teniendo en cuenta que en el comité anterior se había acordado que a pesar que el director de interventoría no podía asistir, se iba a asignar un delegado. Para lo cual la supervisora del Convenio por parte del MVCT manifestó que se hacia necesario que el ejecutor oficiara a la Interventoría por su inasistencia a la asistencia técnica la cual fue citada con antelación tanto por el apoyo a la supervisión como por el ejecutar.

- El ing. Perilla pregunta si ya la interventoría hizo entrega del informe de revisión y profundización de diseños, el cual tenía plazo hasta la semana pasada, a lo que el Ing. Potes dice que no y se le recomienda a EMCASERVICIOS oficiar solicitando la entrega de estos resultados ya que es urgente que Interventoría haga entrega de la documentación prevista y el cronograma ajustado, para así tener conocimiento y saber qué tipo de ajustes se deben realizar y es necesaria una reformulación.

- El MVCT recuerda que el comité virtual de seguimiento realizado el 2 de febrero de 2024, se informó que la concesión de aguas se generó en el 2014, que se debe realizar la actualización de esta concesión. El Secretario de planeación del Municipio de Totoró indica que ya se hizo el trámite y de igual manera solicita los documentos de la concesión de aguas, a lo cual el Supervisor de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. se compromete a entregar en el día de hoy, ya que esta pronto a vencerse y necesaria la actualización de esta concesión para poder seguir adelante con el proyecto.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

Día 20 de Marzo de 2024

- **Municipio Buenos Aires - Cauca.**

- **Proyecto:**

- **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

- **ESTADO: EN EJECUCION**

- **AVANCE FÍSICO: 33.54%**

- El día miércoles 20 de marzo de 2024, saliendo a las 5 am del municipio de Popayán, nos dirigíamos con el equipo de EMCASERVICIOS para el municipio de Buenos Aires – Cauca, para realizar una mesa de trabajo con la administración municipal y contratistas de obra e interventoría, al igual que realizar una verificación de avances en la ejecución de obra para la inicio a la solicitud del segundo desembolso, el carro en el que nos transportábamos empezó a fallar y quedamos varados por la variante de la población de Piendamó – Cauca alrededor de las 6:30 am. El conductor tuvo que desplazarse a buscar un mecánico para que revisara el carro, el cual manifestó que era el embrague y se le retiro una pieza la cual tocaba llevarla hasta Popayán para su arreglo por que cerca no se conseguían repuestos para esta. El conductor se desplazó hasta la ciudad de Popayán y regreso hasta el mediodía con la pieza para su instalación, pero la válvula auxiliar del embrague también estaba fallando, por lo cual toco solicitar el servicio de grúa para trasladar el carro hasta Popayán
- Por lo anterior, el Ing. Felipe Potes Supervisor de la interventoría del proyecto de Teta – La Balsa se comunicó con los convocados al comité para comunicarles que se cancelaba y el viernes en el comité de seguimiento se reagendaba la visita y se por recomendaciones de EMCASERVICIOS no era viable transportarnos hasta el Municipio de Buenos Aires en transporte público, ya que por seguridad siempre es mejor ir en carro oficial y con acompañamiento de ellos.



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

Conclusiones y recomendaciones:

- **POPAYAN:**
- **CALLE 5:**
- AAPSA E.S.P reiterara a INVIAS la Viabilización del permiso lo más pronto posible para poder culminar con las actividades faltantes en el proyecto de los colectores sanitarios y pluviales
- AAPSA E.S.P realizara el ajuste de los diseños propuesto y remitirá a EMCASERVICIOS y MVCT
- **TANQUE SENA:**
- AAPSA E.S.P continuara con las actas de vecindad.
- AAPSA E.S.P y EMCASERVICIOS deben asegurarse que el contratista inicie labores de ejecución de obra el 1 de abril del 2024, con los frentes propuestos.
- AAPSA E.S.P compartirá la presentación del diseño del proyecto
- **PTAR:**
- El Ministerio de Vivienda remitirá el acta de adjudicación de los contratos de obra e interventoría a AAPSA y EMCASERVICIOS.

- **TOTORO:**
- EMCASERVICIOS Oficiara a la interventoría solicitando entrega del informe de los resultados de profundización de diseños y participación en las actividades del Contrato.
- EMCASERVICIOS remitirá documentos del permiso de concesión de aguas a la secretaria de planeación del municipio de Totoro

- **BUENOS AIRES:**
- Reprogramar visita y reunión con la administración municipal

| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD | | | |
| JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO | | FUNCIONARIO O CONTRATISTA | |
| FIRMA |  | FIRMA |  |
| NOMBRE | JAIRO YESID PINZON FRANCO | NOMBRE | JUAN MIGUEL PERILLA ASTROZ |

- Revisó: Nayda Sildey Romero Buitrago 
Supervisora del CUR 1057-2021 Buenos Aires – CUR 943 2021 Totoró
Profesional Especializada-Subdirección de Proyectos

| ANEXOS | |
|--|-----|
| PASABORDOS | SI |
| SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA) | N/A |
| OTROS ANEXOS (SI APLICA) | N/A |