

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 9 de abril de 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	9 de abril de 2024
HORA:	De 4:00pm a 4:15pm
LUGAR:	<b>Microsoft Teams – Bogota D.C</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT José Javier Herrera – FINDETER S.A Carolina Maldonado – FINDETER S.A Supervisora Adriana García – FINDETER S.A Gestora Social
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 9 de Abril de 2024, con el propósito de hacer seguimiento a los avances de la contratación del componente de interventoría y obra del proyecto CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

### DESARROLLO:

El Ing. Juan Miguel Perilla da inicio a la reunión de seguimiento preguntando por los avances en la legalización de los contratos de los componentes de obra e interventoría del proyecto de la PTAR de Popayán.

El Ing. José Javier Herrera presenta a la Ing. Carolina Maldonado, la cual va a ser la supervisora y a la Ing. Adriana García, la cual es la gestora social del proyecto, las cuales van a estar a cargo de ahora en adelante en cuanto a lo relacionado con el inicio del proyecto en mención.

La ing. Maldonado informa que el contrato de interventoría ya se encuentra legalizado, incluso tienen las pólizas aprobadas por la fiduciaria en este momento. El contratista interventoría está remitiendo toda la documentación para la firma del Acta de inicio, es decir, los perfiles de los profesionales, la oferta económica entre otros, que es básicamente lo que le faltaría pasar a la interventoría para firmar el acta de inicio. En cuanto al contratista de obra, ya el contratista ya firmó el contrato, sin embargo, este está en proceso de suscripción por parte de la fiduciaria. El contratista ha tenido algunos inconvenientes para que le expidan el RUT, porque la Dian no le está valiendo la adjudicación del contrato, entonces se está esperando que la fiduciaria suscriba el contrato rápidamente para que él pueda generar el RUT y se pueda continuar,

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

pero son procesos que se realizan simultáneamente, pues el contratista ya se encuentra entregando documentación a la interventoría para la firma del ACTA de inicio.

El ing. Perilla pregunta que según lo informado cuando se estimaría firmar acta de inicio a lo que la ing. Maldonado responde que espera por mucho unas tres (3) semanas.

El ing. Perilla manifiesta que ojala se dé lo más pronto posible el inicio, ya que en una visita a Popayán una semanas atrás, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P y EMCASERVICIOS, informaron que se han presentado algunos inconvenientes con el predio en el que se va a realizar el proyecto, ya que habitantes se han intentado meter y tomar posesión, lo cual ya había sucedido en el predio anterior y en ese no se pudo realizar el desalojo y a la alcaldía municipal le toco adquirir este otro predio para lograr la ejecución de este proyecto. Por esta razón es el afán de estas entidades por el rápido inicio del proyecto y que los contratistas tomen posesión del predio y así evitar que esto suceda nuevamente.

El Ing. Perilla le solicita al Ing. Herrera remitir la información de la Ing. Maldonado que ha sido designada para el seguimiento del proyecto y así crear la credencial de acceso al Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico SIGEVAS, para el correspondiente cargue de información del proyecto.

Finaliza la reunión.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir información de supervisora del proyecto para creas usuario en SIGEVAS	FINDETER	15/4/2024

**FIRMAS: Reunión Virtual**

Seguimiento Proyecto PTAR - POPAYÁN - Informe de asistencia 4-09-24

1. Resumen									
Título de la reunión Seguimiento Proyecto PTAR - POPAYÁN									
Participantes que asistieron 4									
Hora de inicio 4/09/24									
Hora de finalización 4/09/24									
Duración de la reunión 28 min 6s									
Tiempo medio de asistencia 23 min 53s									
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	4/09/24	4/09/24	26 min 13s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador	3:50:07 PM	4:16:21 PM	4:16:21 PM
JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ	4/09/24	4/09/24	26 min 3s	JJHERRERA@finder.gov.co	JJHERRERA@finder.gov.co	Moderador	3:50:12 PM	4:16:16 PM	4:16:16 PM
LILIA CAROLINA MALDONADO SANTAFE	4/09/24	4/09/24	21 min 57s	LMALDONADO@finder.gov.co	LMALDONADO@finder.gov.co	Moderador	3:54:19 PM	4:16:17 PM	4:16:17 PM
ADRIANA MARIA GARCIA GUEVARA	4/09/24	4/09/24	21 min 19s	AMGARCIA@finder.gov.co	AMGARCIA@finder.gov.co	Moderador	3:54:56 PM	4:16:15 PM	4:16:15 PM
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	4/09/24	4/09/24	26 min 13s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador	3:50:07 PM	4:16:21 PM	4:16:21 PM	4:16:21 PM
JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ	4/09/24	4/09/24	26 min 3s	JJHERRERA@finder.gov.co	Moderador	3:50:12 PM	4:16:16 PM	4:16:16 PM	4:16:16 PM
LILIA CAROLINA MALDONADO SANTAFE	4/09/24	4/09/24	21 min 57s	LMALDONADO@finder.gov.co	Moderador	3:54:19 PM	4:16:17 PM	4:16:17 PM	4:16:17 PM
ADRIANA MARIA GARCIA GUEVARA	4/09/24	4/09/24	21 min 19s	AMGARCIA@finder.gov.co	Moderador	3:54:56 PM	4:16:15 PM	4:16:15 PM	4:16:15 PM