

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 12 de abril de 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	12 de abril de 2024
HORA:	8:00pm a 9:00pm
LUGAR:	<b>EMCASERVICIOS – Popayán , Cauca</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas - Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS Helman Molano - Ingeniera apoyo supervisión EMCASERVICIOS Felipe Potes – Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Oswaldo Tamayo – R.L Consorcio Interveredal Buenos Aires Andrés Sierra – Contratista Interventoría
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DÍA:

El día miércoles 12 de abril de 2024 se convocó a comité técnico para revisar los avances del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES- DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

### DESARROLLO:

El Ingeniero Perilla da la apertura a la reunión semanal de seguimiento al proyecto Teta - La Balsa y pregunta sobre los avances de la obra y los compromisos de la reunión de la semana pasada, especialmente la reunión que tendría el alcalde de Buenos Aires con las comunidades indígenas.

El Ingeniero Helam Molano, afirma que sigue pendiente de la agenda de trabajo planteada en la reunión del 5 de abril con el alcalde de Buenos Aires, de igual manera recordar a la Interventoría los ajustes a los diseños de la PTAP para que el consultor de el aval.

El Ingeniero Perilla interviene afirmando que le comunicó a la ingeniera Nayda los por menores de la reunión con el Alcalde para que el Ministerio decida quien pueda acompañar la reunión interinstitucional y de viabilidad de recursos. Siendo así, hasta la próxima semana darán una respuesta en cuanto a esta solicitud.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ingeniero Oswaldo Tamayo habla sobre los avances en obra: se ha instalando tubería de ocho y de 6 pulgadas, ya estamos a punto de empalmar toda la red del tramo Santa Clara - La Balsa. En obra están todo lo que es tubería para empezar los ramales la otra semana, empezar con eso y seguir avanzando con el proyecto, eso es lo que hemos hecho en el transcurso de esta semana y esperando noticias de las actividades pendientes por desarrollar.

El ing. Sierra de la interventoría afirma que se entregaran los ajustes del diseño de la PTAP el lunes de la próxima semana.

De esta manera concluye la reunión esperando los compromisos y que la obra avance de la mejor manera.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Ajustes a los Estudios Estructurales de la PTAP	Contratista de Interventoría	19/04/2024

**FIRMAS:** Asistencia TEAMS.

REUNION SEGUIMIENTO SEMANAL PROYECTO BUENOS AIRES (CUR 1057 D 2021) - Informe de asistencia 4-12-24

1. Resumen									
Título de la reunión REUNION SEGUIMIENTO SEMANAL PROYECTO BUENOS AIRES (CUR 1057 D 2021)									
Participantes que asistieron 7									
Hora de inicio 4/12/24									
Hora de finalización 4/12/24									
Duración de la reunión 41 min 50s									
Tiempo medio de asistencia 23 min 21s									
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	4/12/24	4/12/24	8:04:18 AM - 8:36:36 AM	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador	32 min 17s	8:36:36 AM	JMPerilla@minvivivienda.gov.co
Felipe Potes (Invitado)	4/12/24	4/12/24	8:04:23 AM - 8:37:19 AM			Moderador	32 min 56s	8:37:19 AM	
helman (Invitado)	4/12/24	4/12/24	8:04:24 AM - 8:36:14 AM			Moderador	31 min 49s	8:36:14 AM	
Oswaldo Tamayo Castro	4/12/24	4/12/24	8:04:28 AM - 8:36:12 AM			Moderador	31 min 44s	8:36:12 AM	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	4/12/24	4/12/24	8:09:45 AM - 8:36:15 AM	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador	26 min 29s	8:36:15 AM	lmbastidas@unadvirtual.edu.co
Cristina Daza	4/12/24	4/12/24	8:27:44 AM - 8:33:50 AM			Moderador	6 min 5s	8:33:50 AM	
critina daza	4/12/24	4/12/24	8:34:11 AM - 8:36:19 AM			Moderador	2 min 7s	8:36:19 AM	
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	4/12/24	4/12/24	8:04:18 AM - 8:36:36 AM	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador	32 min 17s	8:36:36 AM	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador
Felipe Potes (Invitado)	4/12/24	4/12/24	8:04:23 AM - 8:37:19 AM		Moderador	32 min 56s	8:37:19 AM		
helman (Invitado)	4/12/24	4/12/24	8:04:24 AM - 8:36:14 AM		Moderador	31 min 49s	8:36:14 AM		
Oswaldo Tamayo Castro	4/12/24	4/12/24	8:04:28 AM - 8:36:12 AM		Moderador	31 min 44s	8:36:12 AM		
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	4/12/24	4/12/24	8:09:45 AM - 8:36:15 AM	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador	26 min 29s	8:36:15 AM	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
Cristina Daza	4/12/24	4/12/24	8:27:44 AM - 8:33:50 AM		Moderador	6 min 5s	8:33:50 AM		
critina daza	4/12/24	4/12/24	8:34:11 AM - 8:36:19 AM		Moderador	2 min 7s	8:36:19 AM		