

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N°020		
A	DEPENDENCIA	Plan Departamental de Agua - Caquetá
B	NOMBRE DEL CONTRATISTA	Dayana Paola De la Vega Guzmán
C	OBJETO	Mesa de trabajo para la asistencia técnica en la solicitud de adición de presupuesto para la ejecución del Subprograma 3.1.2.2. Dotación kit básico de laboratorio del PACA 2018 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
D	LUGAR, FECHA	LUGAR: vía Google Meet FECHA: Lunes 08 de abril 2024
E	PARTICIPANTES	SE ADJUNTA LISTA DE ASISTENTES
F	DESARROLLO DE LA VISITA	La Secretaria de infraestructura inició a la reunión exponiendo el objetivo de la misma: Solicitar la asistencia técnica para la solicitud de la adición de presupuesto para ejecutar el subprograma pendiente del PACA Kit de laboratorio. - Se presentó profesional de apoyo del componente de Aseguramiento. - A continuación, se relacionaron los programas que se encontraban pendientes por ejecutar en el año 2023 y su estado actual: 3.1.1.3. Subprograma de certificación en competencias laborales para operarios de acueducto. (Estado actual: 100% ejecutado) 3.1.2.2. Subprograma dotación kit básico de laboratorio (Pendiente por ejecución) 3.1.5.1. Realización de pruebas de tratabilidad (Estado actual: en ejecución) - Se revisó la trazabilidad del proceso que se llevó a cabo durante la anterior anualidad: - Con el objetivo de cerrar en su totalidad del PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA – PACA del año

2018, se solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio una adición presupuestal soportada en los siguientes datos:

- La solicitud se realizó de acuerdo a las directrices recomendadas por el MVCT para la actualización del valor del proceso de KIT DE LABORATORIO que consistió en:
 1. Ejecutar 14 mesas de concertación para la actualización del listado del KIT DE LABORATORIO para cada uno de los municipios, realizando cambios en las necesidades de insumos y/o equipos contemplados en el anexo 2 del paca 2018.
 2. Llevar a cabo el análisis de mercado construido con 5 ofertas recepcionadas de diferentes proveedores basadas en el listado actual de necesidades.
 3. Seleccionar el menor valor cotizado que cumpliera las especificaciones técnicas de cada elemento para establecer el valor unitario y calcular el valor presente.
 4. Realizar la solicitud presupuestal debidamente soportada.

Después del proceso anterior se establecieron los valores presentes para los procesos y la necesidad de adición presupuestal (tabla 1).

TABLA 1. Saldos del plan de aseguramiento de la calidad del agua - paca.

DESCRIPCION	VALOR APROBADO	VALOR PRESENTE
3.1.2.2. Subprograma dotación kit básico de laboratorio	\$405.911.975,00	\$491.921.594,00
3.1.1.3. Subprograma de certificación en competencias laborales para operarios de acueducto	-	\$22.500.000,00
3.1.5.1. Realización de pruebas de tratabilidad	-	\$50.000.000,00
	\$405.911.975,00	\$564.421.594,00
Valor de Saldo - PACA APROBADO		\$509.471.233,64
Valor faltante por ejecutar - PRESENTE		\$564.421.594,00
Saldo a requerir al Ministerio		-\$54.950.360,36

Durante el mes de junio de 2023 se solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con un respectivo informe y justificación el presupuesto adicional del cual se obtuvo una respuesta positiva (figura 1).

Figura 1. Correo de viabilidad solicitud presupuestal.







Fwd: Aprobación solicitud
adición de recursos al PACA -
PDA Caquetá Externas Recibidos

 **Juan Camilo Rincon...** 10:50 a.m.  

para Apoyo, yo ▾

Estimada ingeniera Karla,

Espero este correo la encuentre muy bien, de manera atenta me permito reenviar concepto de viabilidad emitido por la DPR con respecto a la adición de recursos al PACA, para conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



Contratista
Juan Camilo Rincón Alonso
 Subdirección de Programas
jrincon@minvivienda.gov.co
 +60 (1) 3323434
 Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Natalia Duarte Caceres <NDuarte@minvivienda.gov.co>
Enviado: viernes, junio 23, 2023 9:04:52 a. m.
Para: Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>; Juan Camilo Rincon Alonso <JRincon@minvivienda.gov.co>
Cc: Mike Donald Bowie Mahecha <MBowie@minvivienda.gov.co>; Andrea Carolina Barriga Perez <ABarriga@minvivienda.gov.co>; Gina Alejandra Bautista Rodriguez <GBautista@minvivienda.gov.co>; Paolo Alexis Munoz Alzate <PMunozA@minvivienda.gov.co>; Angela Liliana Mejia Bustacara







De acuerdo con lo anterior, existe un saldo pendiente por ejecutar del PACA de \$509.471.233 y no se han culminado los siguientes programas, para lo cual el PDA manifiesta requerir los siguientes valores para cada uno de ellos:

Programa	Subprograma	Recursos requeridos
Capacitación y asistencia técnica a prestadores del servicio de acueducto	Certificación en competencias laborales para operarios de acueducto	\$22.000.000
Implementación equipo básico de control de la calidad del agua	Dotación kit básico de laboratorio	\$491.921.594
Optimización de sistemas de clasificación de residuos para las PTAP	Realización de pruebas de tratabilidad	\$50.000.000
Total		\$564.421.594
Saldo sin ejecutar PACA		\$509.471.233
Saldo por requerir al Ministerio		\$54.950.361

Sobre el subprograma de dotación kit básico de laboratorio, el PDA informó que realizó 14 mesas de concertación con cada uno de los municipios favorecidos con el PACA con el propósito de actualizar la necesidad inicial, en donde hubo prestadores que prescindieron de algunos de los instrumentos e insumos contemplados en el PACA, dado que ya habían sido adquiridos. Así mismo, el PDA actualizó las cotizaciones de los equipos y definieron una nueva necesidad presupuestal debido al alza de los precios, de allí que de los \$405.911.975 inicialmente aprobados en el PACA para dicho subprograma, pasaron a \$491.921.594, según valor presente 2023 y la cotización más favorable presentada al PDA.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el saldo sin ejecutar del PACA corresponde a \$509.471.233 y la necesidad de recursos para cumplir con los 3 subprogramas faltantes es de \$564.421.594, la adición presupuestal requerida por el PDA de Caquetá al Minvivienda es de \$54.950.361.

El Grupo Desarrollo Sostenible de la Dirección de Política y Regulación considera viable la solicitud de adición de recursos por valor de \$54.950.361 al PACA del PDA de Caquetá, toda vez que los subprogramas faltantes por ejecutar son importantes para la mejora del indicador de calidad del agua en los municipios beneficiados.

Cordialmente,

- Se abrió el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa electrónica N°DC-PDA-SIE-011-2023 mediante resolución 002767 del 12 de diciembre de 2023 el cual fue declarado desierto en razón a la no presentación de ofertas dentro del plazo indicado para ello mediante la resolución 000002 del 09 de enero de 2024.
- Se aclaró al MVCT que desde el PDA Caquetá se asumió que el presupuesto no se ajustaba a los valores regulares del mercado por las observaciones

		recibidas durante la fase de borradores y de apertura que en su mayoría correspondieron a observaciones técnicas. • Este vacío presupuestal se puede atribuir a que con el fin de favorecer a la entidad se tomó el menor valor cotizado que cumpliera las especificaciones técnicas de cada elemento para establecer el valor unitario y calcular el valor presente del proceso. • Por lo tanto, durante la presente anualidad con el fin de dar apertura nuevamente el proceso se realizó el estudio de mercado con 6 nuevas ofertas, tomando el precio promedio de cada elemento para establecer el costo unitario y calcular nuevamente el valor del proceso para el año 2024. • El valor obtenido del nuevo estudio de mercado incluyendo IVA dió como resultado alrededor de \$1.243.938.546. COP. • De acuerdo a lo anterior el PDA solicitó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio considerar dos opciones: 1. Realizar una adición presupuestal que permita la ejecución del proceso que correspondería al valor de \$ 752.016.952,00 conservando la totalidad de los KIT pendientes por entregar. 2. Aprobar la modificación del KIT DE LABORATORIO para cada uno de los municipios limitándolo a los elementos más indispensables para las Empresas Prestadoras de Servicios Público con el fin de ejecutar el proceso con el presupuesto con el que se cuenta actualmente (\$491.921.594,00 COP). • El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recomendó realizar la solicitud de evaluación técnica del caso de manera formal anexando todos los soportes y la trazabilidad de lo expuesto anteriormente para dar una respuesta definitiva.
G	CONCLUSIONES Y DECISIONES TOMADAS	• Remitir un documento en donde se presente la trazabilidad de las novedades del proceso posterior a la adición presupuestal con todos los soportes anexos incluyendo el cuadro de dispersión que se realizó para el estudio de mercado, las cotizaciones de los proveedores que ofertaron los insumos y equipos de laboratorio en el año 2024 y los soportes en donde se evaluó la viabilidad de

		la opción expuesta que corresponde a una modificación de los KIT DE LABORATORIO que serán entregados a cada municipio. • Evaluar por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la adición presupuestal al proceso para ser ejecutado sin ningún tipo de cambio en los KIT DE LABORATORIO que fueron actualizados en el año 2023.
H	PRÓXIMA REUNIÓN	Sin definir

ANEXOS

• LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	ENTIDAD	CARGO	CELULAR	FIRMA
ANDREA CAROLINA BARRIGA PEREZ	63.549.868	MVCT	CONTRATISTA GRUPO DE DESARROLLO	3002120150	
ANGELA LILIANA MEJIA BUSTACARA	46.378.066	MVCT	CONTRATISTA	3112180647	
PAOLO ALEXIS MUÑOZ ALZATE	9867402	MVCT	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3105843741	
DAYANA PAOLA DE LA VEGA GUZMÁN	1.117.534.761	PDA CAQUETÁ	CONTRATISTA	3143814133	