

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03 -2024
El Banco

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 20 de marzo de 2024
HORA:	9:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Geraldines González Cervantes - Secretaria de Planeación y Obras Publicas -Supervisora Uri Acuña - Apoyo a la supervisión Diana Carolina Pinzón - MVCT Andrea Santos - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Seguimiento convenio 864-2019 "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELÉN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA"

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1.	Radicar reformulación No. 3	Municipio	Cumplido
2.	Actualización SIGEVAS	Municipio	Pendiente
3.	Iniciar tramite reformulación No. 4 - Ajuste de precios	Municipio	En trámite

2. Seguimiento convenio 864-2019

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

A la fecha el proyecto continúa suspendido.

Se informa que, una vez recibida la solicitud por parte del municipio, se dio trámite a la solicitud de prórroga del Convenio de Uso de Recursos (CUR) Nro.864 de 2019, por el término de 6 meses es decir hasta el 30 de septiembre de 2024.

El municipio remite Solicitud de reformulación No. 3, al respecto se informa que el día 22 de marzo de 2024 se presentará a comité para su aprobación.

Se reitera al municipio la actualización de los documentos en el sistema SIGEVAS.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Actualización SIGEVAS	Municipio	15/04/2024
2.	Iniciar trámite reformulación No. 4 - Ajuste de precios	Municipio	30/04/2024
3.	Presentación a comité de la reformulación No. 3	MVCT	22/03/2024
4	Minuta de prórroga al convenio	MVCT	31/03/2024

FIRMAS:

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 20/03/2024