

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 07 de mayo de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dMena@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Javier Eduardo Martínez, Ingeniero Sanitario David Ricardo Argumedo, apoyo a diseños en consultoría Elkin Estrada, apoyo a la consultoría Ricardo Peralta, asesor de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del municipio de Los Palmitos Deimer Salcedo Pérez Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Los Palmitos

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica para revisión del estado de las subsanaciones del proyecto que se encuentra radicado en el Mecanismo de Viabilización del Ministerio, en la región de Los Palmitos, Sucre 'OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS Y PTAR'

DESARROLLO:

1. El Ing. Darwin Mena inicia la reunión preguntando por los avances en cada uno de los componentes.
2. El Ing. Javier Martínez indica que se realizó ajuste en la parte de redes, correspondiente a la infiltración, donde se tuvo que sacar nuevas áreas, se realizó el ajuste de caudales, la red de recolección de agua residual, el diseño con la velocidad.
Está pendiente la parte estructural junto con topografía, e indica que el día 08 de mayo 2024 realiza la entrega de subsanaciones.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. El Ing. Darwin Mena pregunta por las subsanaciones de componente topográfico, el Ing. Ricardo Argumedo contesta que en el transcurso de la semana lo enviará, adicionalmente se está trabajando en el componente estructural, el cual se enviará en la semana siguiente.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromisos	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Enviar subsanaciones del proyecto	Ing. Javier Martínez	17 de mayo 2024
2.	Programar mesa técnica con el Ing. Especialista de componente hidráulico, después de revisar la subsanación del 08 de mayo 2024	Ing. Darwin Mena	

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró:

Revisó:

Fecha: