

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de mayo de 2024
HORA:	08:00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Miguel Otalora – Girón ESP Erika Tatiana – Girón ESP Karina Valenzuela VASB - MVCT Johana Ubaque – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS).

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 02 de mayo de 2024 a partir de las 08:00 AM. se realiza esta reunión para revisar los avances en la atención al condicionamiento sobre el Concepto favorable emitido al proyecto "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS)" y aclarar las inquietudes que persistan al respecto.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder, Johana Ubaque y Karina Valenzuela, evaluadoras prediales y catastrales y funcionarios de la Gerencia de Girón ESP.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar el estado del proyecto con respecto a la atención a los condicionamientos hechos cuando se emitió el Concepto Favorable Condicionado al proyecto, que tienen que ver con ajustes y complementos al plano predial dado que mediante correo electrónico desde Girón ESP manifestaron tener inquietudes con respecto a las observaciones hechas al plano predial; y los soportes documentales correspondientes, de los cuales la doctora Karina y Johana explican en detalle, ante lo cual los funcionarios de Girón ESP manifiestan tener claro lo solicitado y que a la menor brevedad radican el producto con los ajustes solicitados.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical los ajustes y complementos solicitados en atención al condicionamiento del concepto dado al proyecto	Girón ESP	Lo má pronto posible

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 02/05/2024

