

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 10 de mayo de 2024
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Leslie Gómez, Ingeniera líder PDA del MVCT
INVITADOS:	-Sandra Milena Reyes Coordinadora de Proyectos de la ESANT SA ESP -Luz Yaneth Apoyo supervisión de la ESANT SA ESP -Johan Gomes Consultoría Inalter

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los documentos correspondiente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN E IMPULSIÓN PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DESDE LA FUENTE POZO VERDE, EN CONJUNTO CON LA OPTIMIZACIÓN EL SISTEMA DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA PTAP PARA EL MUNICIPIO DE VÉLEZ, SANTANDER".

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del ingeniero William agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William, informo en la mesa de trabajo que de acuerdo con la documentación recibida y según la evaluación realizada por parte de este ministerio, se evidencia que los documentos no se presentan en su totalidad y por tal motivo no se puede continuar con la evaluación correspondiente. Así mismo se informa que el objetivo de la reunión es con la finalidad de aclarar la información faltante del proyecto.

Se hace saber a los responsables del proyecto, que este presenta la gran mayoría de los documentos, sin embargo, presenta falencias en los componentes (institucional, técnicos, ambientales y prediales). En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada cada documento faltante del

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

proyecto y la forma de presentación ante el ministerio debe estar sujeta a lo exigido en la 0661 de 2019. En ese sentido la entidad formuladora se comprometió en realizar dicho ajuste al documento.

En la reunión se preguntó a la entidad formuladora por algunos documentos que hacen falta dentro del proyecto, con lo anterior Johan Gómez, procede a compartir pantalla con el fin de aclarar e informar que parte de la consultoría se cuenta con la mayoría de los documentos.

El ingeniero William añadió que es necesario que, la interventoría cuente al igual que la consultoría con un equipo interdisciplinario encargado de avalar cada componente del proyecto. Así mismo, informo que los predios para la construcción de infraestructura puntual, de acuerdo con lo establecido en la resolución 0661 de 2019, todos los predios deben estar a nombre de la entidad territorial.

El ingeniero del ministerio indico, que de acuerdo con la resolución 0661 de 2019 se deben tramitar los permisos que requieran servidumbres en caso de que estos sean propiedad de un privado.

Adicionalmente William Zambrano, indicó que los documentos pendientes se deben enviar lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT. Por lo anterior, se pactó una fecha límite para el envío de los documentos la cual corresponde al 17 de mayo del 2024.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Enviar la documentación faltante del proyecto	-Sandra Milena Reyes Coordinadora de Proyectos de la ESANT SA ESP -Luz Yaneth Apoyo supervisión de la ESANT SA ESP -Johan Gomes Consultoría Inalter de Vélez	17 de mayo de 2024


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS: 

Anexos:

Elaboró: William Farid Zambrano Guillen
Fecha: 15/05/2024

Anexo



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

