

 <b>Vivienda</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 03

#### DATOS GENERALES

FECHA:	12 de abril de 2024
HORA:	De 10:15 a 11:30 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C</b>
ASISTENTES:	Mateo Felipe Apraez Portilla, MVCT Fernan Salas - Secretario de Planeación - Municipio de Tierralta Iván Cruz - Encargado del proyecto Acueducto de Volador Henry Hernández - Encargado del proyecto Batata Katy Villalobos - Encargada del proyecto Pedraza-Magdalena Álvaro Molina - Contratista de Obras Públicas
INVITADOS:	N/A

#### ASUNTO:

Mesa de socialización de avances de subsanación del proyectos denominados **REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CALLEJAS Y LAS VEREDAS GUAJIRITA, CARRISOLA MEDIO, BUENOS AIRES PARCELAS, CAMELLÓN CALLEJAS, PUERTO SALGAR Y CARRISOLA ABAJO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA. REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VOLADOR DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MULTIVERADAL DEL CENTRO POBLADO DE BATATA Y LAS VEREDAS LA SIERPE, MURMULLO MEDIO, MURMULLO BAJO, EL ÁGUILA Y PUERTO RICO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA – CÓRDOBA**

#### TEMAS ABORDADOS:

1. Verificación de la asistencia y problemas técnicos con la conexión de algunos participantes.
2. Presentación de los proyectos por parte de los encargados y revisión preliminar de los documentos presentados.
3. Discusión de requerimientos técnicos, institucionales y documentales faltantes para cada uno de los proyectos.
4. Aclaraciones sobre los procesos de revisión y las responsabilidades de cada entidad en la subsanación de los proyectos.
5. Coordinación de próximos pasos para la entrega de documentos faltantes y ajustes requeridos.

#### DESARROLLO:

La reunión celebrada el 12 de abril de 2024 comenzó con dificultades técnicas y la necesidad de asegurar la conexión adecuada de todos los participantes, incluyendo al ingeniero Álvaro Molina, quien tuvo problemas con el enlace. Una vez resueltos estos problemas, Mateo Felipe Apraez Portilla, del Ministerio de Vivienda, explicó la

importancia de la reunión, que se centraba en discutir y subsanar deficiencias en los documentos de varios proyectos, con especial atención en los de Tierra Alta, Córdoba.

Los participantes, incluyendo a Fernan Salas de la Secretaría de Planeación y a Iván Cruz, encargado del proyecto acueducto de Volador, se presentaron y aclararon sus roles respectivos. El enfoque inicial fue revisar el estado de la documentación necesaria para los proyectos, particularmente aquellos documentos que seguían pendientes después de revisiones previas. Se destacó la necesidad de presentar una documentación más completa y adecuada para cumplir con los requisitos técnicos y administrativos establecidos por el ministerio.

Uno de los temas más debatidos fue el de las pólizas y las garantías para los diseños de los proyectos, donde se discutieron los detalles técnicos y legales que cada documento debía cumplir. Esto incluyó la necesidad de aclarar quién sería el responsable de cada aspecto del proyecto en caso de futuras observaciones o modificaciones requeridas por el Ministerio de Vivienda.

También se discutió ampliamente sobre la necesidad de adecuar la documentación técnica, como los estudios hidrológicos y los diseños estructurales, para asegurar que todos los proyectos cumplieran con las expectativas y normativas actuales. Hubo un enfoque particular en asegurar que los detalles técnicos estuvieran bien representados y fueran comprensibles para todas las partes involucradas.

La reunión concluyó con el compromiso de todos los participantes de revisar y completar los documentos necesarios. Mateo Felipe Apraez Portilla enfatizó la importancia de cumplir con estos requisitos antes de la próxima reunión para evitar retrasos en la aprobación y financiación de los proyectos. Se estableció un seguimiento claro y fechas límite para la entrega de la documentación faltante, asegurando que todos los proyectos avanzaran de manera efectiva y eficiente.

## **REQUERIMIENTOS**

Se solicitó la entrega de documentos técnicos, institucionales, legales y documentales. Se mencionó la necesidad de aclaraciones en varios documentos y la presentación de informes faltantes.

## **CONCLUSIONES**

Se concluyó la necesidad de una coordinación efectiva entre las entidades y el Ministerio de Vivienda para resolver los problemas documentales y técnicos identificados. Se establecieron 10 días hábiles para la entrega de los documentos y ajustes necesarios.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
<b>Proyecto Batata</b>			
1	Entrega de documentos técnicos y legales ajustados	Henry Hernández	22 de Abril de 2024
2	Seguimiento de la entrega de documentos y resolución de dudas	Álvaro Molina	Continuo
3	Revisión y aprobación de los documentos por parte del MVCT	Mateo Felipe Apraez Portilla	Continuo
<b>Proyecto Volado</b>			
1	Entrega de documentos técnicos y legales ajustados	Iván Cruz	22 de Abril de 2024
2	Revisión y aprobación de los documentos por parte del MVCT	Mateo Felipe Apraez Portilla	A los siguientes días de la reunión
<b>Proyecto Callejas</b>			
1	Entrega de documentos técnicos y legales ajustados	Iván Cruz	22 de Abril de 2024
2	Revisión y aprobación de los documentos por parte del MVCT	Mateo Felipe Apraez Portilla	A los siguientes días de la reunión

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez  
Fecha: 12 de abril del 2024

## ANEXOS

7

Asistieron

10:13 - 11:26

Hora de inicio y finalización

1h 13m 24s

Duración de la reunión

50m 45s

Tiempo medio de asistencia

### Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Mateo Felipe Apraez Portilla MApraez@minvivienda.gov.co	10:29	11:26	57m 1s	Organizador
 Henry	10:30	11:26	56m 52s	Moderador
 IVAN CRUZ	10:30	11:26	55m 23s	Moderador
 FERNAN SALAS - SEC PLANEAC...	10:31	11:26	55m 12s	Moderador
 Katy Villalobos	10:41	11:26	45m 17s	Moderador
 Álvaro Molina	10:41	11:26	45m 5s	Moderador