

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA No. 1

#### DATOS GENERALES

FECHA:	16 de mayo de 2024
HORA:	De 03:00 pm a 04:00 pm
LUGAR:	<b>Aplicativo Teams</b>
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esteban Eduardo Jaimes - Procurador Judicial (convocante)</li> <li>• Diego Clavijo</li> <li>• Luis Efrain Gelvez – CORPONOR</li> <li>• Gerardo Flórez</li> <li>• Andres Felipe García – ingeniero operativo Unidad de Servicios Públicos de Bochalema, unisepublicos@bochalema-nortedesantander.gov.co</li> <li>• Henry Anaya – director Unidad de Servicios Públicos de Bochalema, unisepublicos@bochalema-nortedesantander.gov.co</li> <li>• Jhonattan Boada – secretario de Planeación del municipio de Bochalema, planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co</li> <li>• Angela Niño – especialista hidráulica del equipo de consultoría</li> <li>• Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co</li> </ul>
INVITADOS:	<p>MVCT  Alcaldía municipal de Bochalema  Departamento de Norte de Santander  Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental  Defensoría del pueblo Regional Norte de Santander</p>

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance del proyecto "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANATANDER", en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019.
3. Compromisos.

### **DESARROLLO:**

El Dr. Esteban contextualiza la reunión, explicando que la mesa se citó para realizar el seguimiento al avance del proyecto de la PTAR Bochalema, en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019. Se realizó el pasado seguimiento el día 11 de abril de 2024, en el cual quedaron compromisos de avanzar en la revisión del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El ing. Luis Carlos explica que actualmente se avanza en la revisión del proyecto, teniendo los siguientes avances:

- Se remitió por medio de correo electrónico al municipio de Bochalema y al equipo de consultoría, los resultados de la revisión de los componentes de topografía, predial e institucional.
- Se encuentran avanzando la revisión de los componentes estructural, geotecnia, general e hidráulico, los cuales se espera tener completos para la próxima semana.
- A pesar de que se realizó el acercamiento, no fue posible concertar mesa de trabajo del componente de topografía. Solicita se defina una fecha para realizar esta reunión importante para aclarar las inquietudes con relación a las observaciones presentadas por el evaluador del MVCT.

La Ing. Angela propone realizar la mesa de trabajo el día 21 de mayo de 2024, a las 9 am, toda vez que el responsable de la topografía del proyecto tiene disponibilidad para ese día.

El Arq. Jonathan propone realizar mesa del tema predial e institucional para el día 22 de mayo de 2024.

El Ing. Luis Carlos recomienda adelantar las gestiones ante CORPONOR, para la obtención del permiso de vertimientos o el respectivo concepto sobre el

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

particular. Lo anterior, toda vez que, en una etapa posterior, se requiere como soporte de los permisos ambientales del proyecto.

El Dr. Luis Efrain ratifica la necesidad del permiso de vertimientos para el proyecto y se ofrece para facilitar las gestiones respectivas.

El Dr. Esteban propone realizar la próxima reunión de seguimiento el día 29 de mayo de 2024, a las 3 pm.

No siendo otro el particular, se concertan los compromisos y se procede con el cierre de la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo del componente de topografía	MVCT-Municipio de Bochalema-Consultoría	21-05-2024
2	Mesa de trabajo de los componentes predial e institucional	MVCT-Municipio de Bochalema-Consultoría	22-05-2024
3	Adelantar gestiones para el permiso de vertimientos	Municipio de Bochalema - CORPONOR	Por definir
4	Revisión de componentes faltantes	MVCT	Próxima semana
5	Próxima reunión de seguimiento	Procuraduría (Convocatoria)	29-05-2024

**FIRMAS:**

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández  
Fecha: 16-05-2024

**Convocatoria (enlace)**

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YjIxNmI4ZWItZTg4MC00MGI3LThjM2EtZWU2NmYyNWl1ZDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fcb47a6d-46c6-4bf3-b119-d927900ffc19%22%2c%22Oid%22%3a%22b9170508-c248-4bbc-9c8f-39fcad0dc844%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIxNmI4ZWItZTg4MC00MGI3LThjM2EtZWU2NmYyNWl1ZDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fcb47a6d-46c6-4bf3-b119-d927900ffc19%22%2c%22Oid%22%3a%22b9170508-c248-4bbc-9c8f-39fcad0dc844%22%7d)

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**Registro de asistencia**

Reunión

03:57

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Más Cámara Micro Compartir Salir

Esteban Eduardo Jaimes Botello (No comprobado)

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (6) Silenciar a todos

- LF Luis Carlos Garces Fernandez
- AN Angela Patricia Niño (Externo)
- DS Diego Clavijo ... (No comprobado)
- EB Esteban Eduardo Jaimes Botello ... Organizador
- GF Gerardo Florez (Externo)
- MB MUNICIPIO D... (No comprobado)

18°C Lluvia suave

Búsqueda

3:05 p. m. 16/05/2024

Reunión

37:50

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Más Cámara Micro Compartir Salir

Esteban Eduardo Jaimes Botello (No comprobado)

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (9) Silenciar a todos

- LF Luis Carlos Garces Fernandez
- AN Angela Patricia Niño (Externo)
- DS Diego Clavijo... (No comprobado)
- D Donner (No comprobado)
- EB Esteban Eduardo Jaimes Bote... Organizador
- GF Gerardo Florez (Externo)
- JT JOSE PAUL GUEVARA... (Externo)
- LG Luis Efrain g... (No comprobado)
- MB MUNICIPIO... (No comprobado)