

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1121 DE 2020

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de mayo de 2024
HORA:	De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Presencial – PDA del Cesar - Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 1121 de 2020.
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB. Holger Pabón – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Comité de seguimiento al proyecto "Construcción del sistema alcantarillado sanitario en los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de Copey", que se ejecuta bajo el marco del convenio 1121 de 2020.

Temas a tratar:

1. Estado y avance en el proceso de liquidación de contratación derivada.
2. Reinicio, ejecución y terminación de la Consultoría para el Aseguramiento de la prestación de los servicios.
3. Varios

DESARROLLO:

1. Estado y avance en el proceso de liquidación de contratación derivada: Según lo informado por el supervisor del proyecto por parte del ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P., respecto a las demandas laborales, el PDA viene realizando mesas de trabajo con el contratista de obra, con el fin de realizar los pagos al juzgado laboral y de esta manera congelar los intereses moratorios del proceso, para ello de los recursos pendientes de pago al contratista de obra, una parte se destinará a dicho proceso.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por parte de la secretaría general del PDA del Cesar se desarrollaron las actas de liquidación bilateral de los contratos derivados (Obra e interventoría), las cuales se encuentran en revisión por parte de la dirección técnica, una vez se surta este proceso se remitirán las mismas a los contratistas para su firma y legalización del proceso de liquidación de los derivados.

2. Reinicio, ejecución y terminación de la Consultoría para el Aseguramiento de la prestación de los servicios: Se debe crear una nueva empresa de prestación de servicios públicos, proyecto que esta para aprobación del concejo municipal (municipio de El Copey - Cesar), para dicho proceso se emitirá un oficio por parte del MVCT al municipio y al concejo municipal buscando acelerar el trámite de aprobación del respectivo proyecto de constitución de la nueva empresa.

3. Varios: Por parte del apoyo a la supervisión del MVCT, se continuará realizando seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma presentado por el ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., con el fin de cumplir con sus actividades en los tiempos establecidos.

El apoyo a la supervisión del MVCT, reitera al ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., la solicitud de la presentación del proyecto en el formato del MVCT (PowerPoint), la cual es requerida para realizar la contextualización actual del proyecto ante la subdirectora de proyectos del MVCT.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Oficiar por parte del MVCT al Municipio y al Concejo municipal de El Copey, solicitando que se agilice el trámite de aprobación del respectivo proyecto de constitución de la nueva empresa de servicios públicos.	MVCT	21 de junio de 2024.
2	Presentación en PowerPoint del estado actual del proyecto.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	31 de mayo 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero