

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA REUNION VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de mayo de 2024
LUGAR:	Reunión seguimiento proyecto Támesis
ASISTENTES:	Dalgy Liliana Lopez Bedoya, Secretaria de Planeación Támesis Leidy Marcela Carmona, Apoyo supervisión- PDA de Antioquia Armando Larrota Duque, Municipio de Támesis 316 5390086 Miguel Vergara, Consultor actualización de diseños Flora Gonzalez, Consultor actualización de diseños Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT Jesus Antonio Castro Guerra, Especialista en Topografía Geodesia. Ramiro Carvajal, Sebastian Carvajal.

CONVENIO 1137 DE 2020: Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del Municipio de Támesis – Antioquia.

OBJETO: Seguimiento a la subsanación de observaciones a la documentación entregada por el PDA de Antioquia, como soporte de solicitud de la reformulación No. 3.

Estado de las observaciones al informe de calibración geodésica. cumpliendo la Resolución 661 de 2019

Verificar avance de en el ajuste de los diseños de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario de conformidad con la topografía del sitio de implantación, revisión cantidades de obra de presupuesto.

DESARROLLO

El Ministerio convocó reunión de seguimiento a los trabajos de actualización de diseños que la administración municipal encomendó al consultor Asesorías Hidráulicas, para cumplir con la Resolución 661 de 2019 y verificar que los diseños estén acorde a la topografía del sitio de implantación, revisión de cantidades, la cual contó la participación de la administración municipal de Támesis, el PDA de Antioquia, el contratista encargado de la calibración geodésica, el consultor encargado de la actualización de diseños y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La administración municipal de Támesis inicio la reunión haciendo un recuento de las actividades adelantadas, como son:

- Contratación de la consultoría para la calibración geodésica y topográfica del Proyecto para cumplir con lo establecido en la Resolución 0661 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), incluyendo sus numerales

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

2.4.2.6 "Topografía" y 2.4.2.16 "Planos", así como Normatividad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC);

- Recibo, revisión y aprobación de los productos del anterior punto como interventor de la consultoría.
- Se adelanta la legalización del contrato de consultoría que actualizará los diseños de conformidad con los productos entregados por el consultor de calibración geodésica.

El Ministerio solicitó se informara por parte del consultor de calibración geodésica el avance de las observaciones remitidas sobre los productos entregados, quien manifestó lo siguiente:

A. Levantamiento Geodésico.

- Anexar los soportes de la determinación de las coordenadas: Se adjuntarán los datos extraídos de los equipos utilizados al informe final de la consultoría.
- Adjuntar la certificación expedida por la interventoría de las consultorías y el consultor en geodesia, dejando constancia de la verificación y aprobación de la información, así como, la certificación de idoneidad del profesional que suscribe informes y planos. El municipio de Támesis señaló que la interventoría de las consultorías se delegó a la Secretaria de Planeación quien revisará y aportará la aprobación y conformidad de los productos de las consultorías.
- Establecer que los datos de cierre geodésico y topográfico cumplen con la precisión requerida. Se incluirá texto concluyente relacionado con el cumplimiento de las normas que sobre este particular exijan.
- Documentar procedimiento en campo.
- Certificación que indique las responsables de cálculos se encuentran elaborará informe con firmas.
- Adjuntar el archivo de precisión total.

B. Levantamiento topográfico

- Remitir plano topográfico con las curvas de nivel generadas en el proyecto.
- Remitir plano topográfico con la implantación de las obras que se construirán.

C. Planos

- Adjuntar las salidas de la información establecida en la resolución 0661 de 2019, numeral 2.4.2.16, de los planos localización general, topográficos, implantación del proyecto,
- Tanto el informe topográfico, como los planos presentados deben presentar la firma de cada uno de los profesionales, (Consultor e Interventor), incluyendo

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

número de matrícula profesional de todos los firmantes y que los acredita como profesional idóneo (Adjuntar copia del documento que lo acredita)

Se acordó que las anteriores observaciones se realizarán paralelamente a la ajuste de diseños y se entregarán por parte del consultor de calibración geodesia al Municipio de Rionegro, una vez el Consultor de la actualización de diseños concluya los ajustes identificados, para conformar los planos definitivos, que aprobará la administración municipal de Támesis en su calidad de interventor, así como los informes y demás documentos soporte de las consultorías. Se espera que estos productos sean entregados por los consultores el 7 de junio de 2024.

Se confirma por parte del Consultor de actualización de diseños que las actividades que están realizando para ajuste a los diseños son:

- Ajustar el diseño hidráulico en los sitios donde se encontraron las diferencias en altimetría en pozos.
- Revisar las cantidades de obra y actualizar las cantidades en el presupuesto.
- Diferenciar las cantidades de las obras que están pendientes alrededor del parque central del municipio para establecer el presupuesto.
- Generar los planos actualizados en planta perfil.

Por último, el Ministerio recomendó al Municipio de Támesis, adelantar la actualización de los precios teniendo en cuenta que los precios unitarios que presentó la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, en el año 2023 y las obras se realizaran en las vigencias 2024-2025.

COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha
Observaciones a productos geodésicos con ajustes de diseños actualizados.	Consultor calibración Geodésica	7-06-2024
Ajustes hidráulicos y cantidades actualización de diseños	Consultor Actualización de diseños	7-06-2024
Actualización de precios unitarios	Municipio de Támesis	7 -06 – 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

The screenshot displays a Microsoft Teams meeting window. At the top, the title bar reads "CUR 1137 de 2020 - Seguimiento actualización de los diseños acueducto, alcantarillado pluvial y...". Below the title bar, there's a navigation bar with icons for Chat, Gente (7), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Salas, Aplicaciones, and Más. The main area shows a video call with two participants: a woman on the left and a man on the right. Above the video feeds, there are circular icons for participants: LM, JG, FG, IL, and JR. To the right of the video feeds, there's a "Transcripción" (Transcription) window showing the text of the meeting. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and system information.

Transcripción

DL Dalgy Liliana (No comprobado) 16:05
Bueno, eh, nosotros hemos venido, pues haciendo unas reuniones de en Ministerio con la con la ingeniera Lady es

16:05
Jairo Alberto Gomez Riano empezó la transcripción

Transcripción

trancillos de que la topografía es porque es que Obama ha pasado al segundo punto, que, eso sí, nos sí la topografía ya tenemos la confianza de que está bien ya lo lo que creo que estamos haciendo es el cosas de forma, entonces los planos pues según dice acá Ingeniero Armando, adjuntar las salidas de la información establecida con la resolución, los planos de localización general, toda pena.

Creo que eso ya quedó claro.

Lo de los planos deben venir firmados YY implantar el el proyecto en en la topografía, ese es un plano que debe entregar tanto el informe topográfico como los planos presentados deben presentar la firma de cada 1 de los profesionales.


IL Ing Armando Larota (No comprobado) 16:32
Sí, señor no.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 16:32
Profesionales consultoria interventoria, incluyendo el número de matrícula profesional de todos los firmantes que los acredite como profesional idóneo.

Ajuntar copia del documento que lo acredite.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 16:32
Entonces ya creo que ese punto ya lo matamos, y ahora así podemos pasar a

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there's a title bar with the text "CUR 1137 de 2020 - Seguimiento actualización de los diseños acueducto, alcantarillado pluvial y...". Below the title bar, there's a navigation bar with icons for Chat, Gallery, Participants, Reactions, View, Notes, Sites, Applications, More, Camera, Microphone, and Computer. The main area is divided into two video windows. The left window shows a woman with dark hair, wearing a white shirt, looking down. The right window shows a man with dark hair, wearing a blue and white checkered shirt, with his hand near his face. Above the video windows, there's a row of circular icons with initials: LM, JG, FG, IL, and RC. Below the video windows, there's a chat window with a search bar and a list of messages. On the right side, there's a transcription panel with the text "Transcripción" and a list of messages. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date and time "16:08 27/6/2024".