

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA - MESA DE TRABAJO - PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 5 de junio de 2024
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Melissa Paola Olivos Collantes, Ingeniera Equipo Técnico de Formulación de Proyectos, Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta.
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo del PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, para revisar el avance en el listado de componentes, actividades y productos del proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 5 de junio de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el compromiso de presentar el listado de componentes, actividades y productos del componente del sistema de acueducto – red de distribución del PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, dar recomendaciones y aclarar cualquier inquietud sobre las mismas.

Se inicia con el saludo y la presentacion de los asistentes, luego de lo cual, la Ingeniera Olivos del Distrito de Santa Marta presenta en pantalla el listado realizado con componentes, actividades y productos del componente del sistema


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

de acueducto – red de distribución, donde incluye, plan de trabajo, diagnóstico, catastros tanto de redes como de usuarios, análisis de alternativas y diseño orientado a la gestión de la demanda, sobre el cual se procede a realizar varias recomendaciones, las cuales son atendidas en la reunión, con lo cual, se deja el compromiso por parte del municipio de realizar esta misma tarea para el sistema de producción del sistema de acueducto a más tardar la próxima semana, con lo cual se da por terminada la mesa de asistencia.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar el listado de componentes, actividades y productos de diagnóstico para el sistema de producción del sistema de acueducto.	Distrito de Santa Marta	14/06/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 06/06/2024