

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 4

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC. 12 de junio de 2024
HORA:	De 8:00 a 9:00 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	-Mario Andrés Triana Ospina, Apoderado del MVCT. Grupo de Acciones Constitucionales MVCT -Luz Stella Bautista Tibaquirá, Subdirección de Proyectos MVCT. -Ayde Jackeline Yandún Pantoja, Secretaria De Obras. Alcaldía Municipal De La Florida. Correo: obraspublicas@laflorida-narino.gov.co ; Cel: 3164642111 -Fernando Ponce Vallejo, Profesional Universitario PDA Nariño. PDA Gobernación De Nariño. pdateanica@narino.gov.co ; Celular: 3204918547 -Martín Mauricio Mazo, Villalobos, Asesor Grupo de Desarrollo Sostenible, Dirección de Política y Regulación MVCT.
INVITADOS:	

OBJETO:

Brindar asistencia técnica al Municipio de La Florida Nariño, en la formulación del proyecto del sistema de acueducto veredal del sector de La Palma que comprende desde la captación hasta el inicio de la red de distribución interna del albergue de La Palma de acuerdo con las competencias constitucionales y legales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de la Sentencia del 9 de febrero de 2023 - Acción Popular No. 2020-00972.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de la mesa de trabajo.
2. Presentación del perfil del proyecto elaborado por el Municipio de La Florida.
3. Presentación de los requisitos de la Resolución 661 de 2019 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
4. Establecimiento de compromisos
5. Cierre

DESARROLLO:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Luego de realizar la presentación de los asistentes a la reunión, la Ing. Jackeline Yandún del Municipio de La Florida, realizó la presentación de lo avanzado en la elaboración del perfil del proyecto, en el cual se identificó el alcance, la población a beneficiar, las posibles fuentes de abastecimiento.

Se describieron los posibles componentes del proyecto y se expuso un cronograma del proyecto con un plazo previsto de 14 meses.

Se aclaró por parte del Ing. Fernando Ponce del PDA Nariño, que el Departamento ha estado acompañando al Municipio de La Florida en la formulación del perfil del proyecto y que continuará apoyando esta labor, inclusive se presentará el proyecto al Comité del PDA para aprobación de recursos, pero que es posible que no sean suficientes para cubrir los costos del valor del proyecto, por lo cual solicita al ministerio indicar si el apoyo financiero de la Nación será posible para este caso.

El Ministerio al respecto aclaró que, según la resolución 661 de 2019 los proyectos de pre-inversión pueden ser financiados con recursos de la Nación a través del mecanismo de viabilización, sin embargo, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente de radicación para adelantar la correspondiente evaluación para la verificación en el cumplimiento de los requisitos. Aclaró sin embargo, que la asignación de recursos dependerá de la disponibilidad presupuestal y la gestión que realice la entidad territorial para su asignación.

De otra parte, se realizó por parte de la Ing. Luz Stella Bautista una breve presentación a cerca de los requisitos establecidos en la Resolución 661 de 2019 para la presentación de proyectos de pre-inversión al mecanismo de viabilización.

Finalmente, el Ing. Fernando Ponce solicitó al Ministerio un modelo para el cálculo del presupuesto de pre-inversión, por lo cual, se estableció el compromiso por parte de la Ing. Luz Bautista, el envío por correo electrónico de unos términos de referencia y un presupuesto de un proyecto de pre-inversión como documentos de referencia para estructurar el proyecto de esta sentencia.


Finalmente, se estableció como próxima fecha de reunión para el seguimiento del avance en las actividades de estructuración del proyecto, para el próximo 9 de julio de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir por correo electrónico un proyecto de pre-inversión para referencia en la elaboración del perfil del proyecto.	MVCT	12/06/2024
2	Próxima reunión de seguimiento a las actividades en cumplimiento de la sentencia.	MVCT	09/07/2024

FIRMAS:



3. Documentos técnicos:

- Formato Resumen del Proyecto Formato 2 Res. 0661 de 2019.
- Documento de diagnóstico de la situación del municipio.
- Documento con las características socioculturales de la población y participación comunitaria.
- Documento donde se muestren los antecedentes y la justificación.
- Documento con las necesidades presentes a solucionar, así como los objetivos y las metas.
- Términos de referencia para la elaboración del estudio.
- Documento donde se defina el alcance y actividades del proyecto.
- Documento donde se estime el impacto en términos de los indicadores del sector.
- Documento donde se defina los productos esperados.

se defina los productos esperados que ya los venían

Participants: JY (Jackeline Yandun), LT (Luz Stella Bautista), PN (PDA Nariño - F...), MO (Melany Ortiz), SM (SILVIO RAMOS)

Anexos: Sin

Elaboró: Luz Stella Bautista
Fecha: 12/06/2024