

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04 – CUR 1127

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de junio de 2024
HORA:	De 08:00 a 10:00 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	Sebastian Ramirez, gestor pacifico MVCT
	José Gentil Gomez, director obra
	Duban Ballesteros, residente obra
	Jorge Martínez, director interventoría
	Johan López, supervisor municipio
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa Técnica "Presupuestal" - Gestión Reformulación No. 2 - CUR 1127.

DESARROLLO:

1. En atención al compromiso adquirido entre los interesados, se desarrolló la mesa técnica presupuestal programada, en la cual se llevó a cabo el análisis, aclaración, concertación, definición, etc., de los temas asociados al componente presupuestal, registrados en el comunicado 2024EE0030428 fechado el 29/04/2024, enviado a Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., denominado "Observaciones solicitud de reformulación N° 2 Proyecto Convenio de Uso de Recursos CUR N° 1127 de 2020, "Construcción para la optimización de la estación de bombeo cumba en el municipio de Zarzal; incluye red de aducción hasta el sistema de tratamiento y unidades de almacenamiento".

En primera instancia, y con el visto bueno de todos los participantes, se procede a grabar y transcribir la reunión, teniendo en cuenta el contexto técnico a socializar, con el objeto de generar un registro documental completo que lo convierta en un documento de consulta para los ajustes, definiciones, etc., que se deban realizar post reunión relacionadas con el componente presupuestal de la reformulación No. 2.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Como anexos del presente documento se entregan:

- Transcripción de la reunión
- Enlace del video de la reunión. El vínculo se compartió vía email.

[Mesa Técnica Presupuestal - Gestión Reformulación No. 2 - CUR 1127-20240606 080801-Grabación de la reunión.mp4](#)

En la reunión se explica por parte de los contratistas vinculados al desarrollo del proyecto objeto, teniendo en cuenta el esquema establecido "lista de chequeo presupuestal", la ruta de acceso para la revisión por parte del MVCT de las respuestas entregadas desde el proyecto objeto a las observaciones presentadas por el MVCT mediante el comunicado antes mencionado.

Explicada la ruta y los archivos que deben ser identificados en el drive para revisar la respuesta, la reunión se centra en los INP en los que se tienen diferencias marcadas respecto de la revisión realizada por el MVCT, específicamente se analizan y exponen las respuestas dadas a las observaciones relacionadas con los INP, 6 y 23. Contexto que es de mucho más fácil entendimiento en el video y la transcripción de la reunión.

Finalmente, se informa por parte de la interventoría, contratista y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., que se está trabajando en la consolidación definitiva de la documentación y/o información relacionada con el componente presupuestal de la gestión de reformulación No. 2, para que pueda ser revisada por el MVCT.

Se acuerda que la entrega de esta información/documentación se realizará el 07-06-2024 a través del drive creado para consolidar la documentación que soporta la reformulación No. 2.

NOTA: Se informa por parte del contratista e interventoría que se están haciendo todos los esfuerzos para finalizar este proceso; sin embargo, si por alguna circunstancia no se puede completar algún requerimiento específico, el INP correspondiente quedará marcado como pendiente.

Mediante correo electrónico remitido al MVCT, se informará por parte del proyecto objeto el momento en el cual la información se encuentre cargada, para iniciar la revisión respectiva. Asimismo, se acuerda autorizar la entrada al drive a todos los interesados en este proceso.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Consolidación de información presupuestal en el drive.	Vallecaucana de Aguas (Contratistas Obra/Interventoría)	07-06-2024 a las 4:00 pm
2	Notificación de cargue de la información y acceso al drive para todos los interesados	Vallecaucana de Aguas (Contratistas Obra/Interventoría)	07-06-2024 a las 4:00 pm
3	Revisión de información/documentación MVCT	MVCT	Por definir

FIRMAS: N/A (reunión virtual)

Anexos:

- Transcripción de la reunión
- Enlace del video de la reunión

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (07-06-2024)