

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de junio de 2024
HORA:	09:00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Yamit Tapiero – Municipio El Guamo Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CHAMBA EN EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA.

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 12 de junio de 2024 a partir de las 09:00 AM. se realiza esta reunión para hacer seguimiento a los avances y ajustes realizados dentro del proceso de evaluación del proyecto OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CHAMBA EN EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.
Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.
2. El ingeniero Suescún recuerda a los asistentes que a este proyecto una vez se recibió y revisó se le hizo observaciones en todos sus productos, de los cuales hasta el momento solo cuenta con Vo.Bo. el estudio topográfico.
De los demás estudios y productos se está en espera que el municipio presente los ajustes y complementos solicitados; haciendo especial énfasis en que en el tema predial no cuentan con la titularidad de los predios donde están proyectadas las infraestructuras puntuales.

Desde el municipio informan que, por cambio de agenda administrativa de último momento, no pueden participar en la reunión y solicitan se reprogramme para el 26 de junio de 2024; lo que se procede a realizar

El ingeniero Suescún les reitera la disposición para atender cualquier inquietud que se suscite antes del 26 de junio y al igual que se está atento a recibir los ajustes y productos solicitados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de seguimiento a la formulación del proyecto	MVCT - Municipio del Guamo - Tolima	26 de junio de 2024

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.

Revisó:

Fecha: 12/06/2024

