

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de junio de 2024
HORA:	11:00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Camilo Blanco Rangel - Secretaría de Planeación La Paz - Santander Julio Cesar Fajardo - Consultoría Iván Darío Suescún Quiñones - VASB - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 13 de junio de 2024 a partir de las 11:00 AM. se realiza esta reunión para revisar el estado de evaluación y la atención a los requerimientos del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza Para revisar el estado de evaluación y los avances que se hayan tenido en la formulación del proyecto presentado y los aspectos a tener en cuenta para ajustar y complementar los productos en cumplimiento de la normatividad que

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

regula la presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización del ministerio; desde el municipio y la consultoría manifiestan que está muy interesada en sacar adelante el proyecto atendiendo las observaciones y recomendaciones que se hagan desde el equipo evaluador, para lo cual el ingeniero Suescún expone detalladamente como se debe presentar el proyecto en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial). Informa que el proyecto tiene observaciones por atender en todos los productos y diseños y que recomienda que el municipio coordine una mesa de empalme con la consultoría responsable del proyecto para que les haga claridad sobre el estado de formulación y las observaciones que se deben atender, de acuerdo con las observaciones hechas por el ministerio, así como sobre el alcance definitivo del proyecto. El ingeniero Suescún recalca sobre la necesidad de vincular la interventoría de los estudios en todas las etapas de evaluación.

Tanto desde el municipio como la consultoría exponen que harán las gestiones que correspondan y comunicarán al ministerio sobre el resultado de estas.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Socializar con la consultoría sobre el estado de formulación y alcance del proyecto y remitir ajustes y complementos.	Municipio de La Paz	Lo más pronto posible

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 13/06/2024





