

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 26

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 19 de junio de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto Laura Rojas, Alcaldía de Rionegro, Santander Moisés Gómez, Alcaldía de Rionegro, Santander Hector Santana, Alcalde de Rionegro, Santander Julio Serrano, Alcaldía de Rionegro, Santander Julio Flórez, Alcaldía de Rionegro, Santander José Manuel Vásquez Leal, Coordinador Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO – SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes cediendo la palabra al municipio de Rionegro, Santander.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


- El Alcalde Hector Santana, toma la palabra, indicando que la consultoría y la interventoría han presentado las subsanaciones del proyecto. En charlas con el contratista, efectivamente, están dispuestos en hacer los cambios, para que el proyecto obtenga concepto prontamente. Se hace necesaria una revisión completa de los documentos. Se busca una revisión integral de todo el proyecto, para lo que haya que modificar en su totalidad. Se quiere que el proyecto pueda salir adelante.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que actualmente el proyecto tiene aval en los componentes ambiental, documental, legal, hidráulico, geotécnico e institucional. Se deben presentar subsanaciones de los componentes estructural, topográfico, eléctrico y predial. El componente presupuestal se encuentra en evaluación de Ministerio. La parte predial es una gestión que está realizando la entidad territorial. Se han realizado 25 mesas de trabajo y se realizan mesas de trabajo semanales.
 - El Ingeniero Néstor Apraez indica que se está avanzando en las subsanaciones estructurales y topográficas. Se va a solicitar el requerimiento a la empresa, para generar las subsanaciones.
 - El Alcalde Hector Santana, pregunta por el monto del adicional.
 - El Ingeniero Néstor Apraez pregunta por el monto del adicional.
 - El Ingeniero José Manuel Vásquez Leal, sugiere que se hable con la consultoría para poder avanzar en las subsanaciones del proyecto. Puede generar mayores costos en el presupuesto. Pregunta por el baldío rural.
 - La Ingeniera Laura Rojas, indica que se tuvo una reunión, porque el predio figura como bien baldío. Al final del mes, se tiene la resolución de bien fiscal urbano, a bien fiscal a favor del municipio. Para el 30 de junio de 2024, se tendría la subsanación predial.
 - El Ingeniero Néstor Apraez indica que hay una PTAP existente, se construye un tanque elevado. Habría dos tanques y la nueva PTAP.
 - El Doctor Julio Serrano, indica que se está adelantando toda la gestión para el traslado del dominio y que el predio quede a favor del municipio de Rionegro, Santander.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que Ministerio está pendiente de remitir evaluación a subsanaciones presupuestales y eléctricas.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de subsanaciones prediales	Laura Rojas, Alcaldía de Rionegro, Santander	30/06/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	6/19/24, 1:59:36 PM	6/19/24, 2:30:43 PM	31 min 6 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jose Manuel Vasquez Leal	6/19/24, 1:59:06 PM	6/19/24, 2:30:40 PM	31 min 33 s	JVasquez@minvivienda.gov.co	Moderador
Santana (No comprobado)	6/19/24, 2:01:06 PM	6/19/24, 2:30:40 PM	29 min 33 s		Moderador
Arq Moises (No comprobado)	6/19/24, 2:02:11 PM	6/19/24, 2:06:09 PM	3 min 57 s		Moderador
NESTOR APRAEZ C (No comprobado)	6/19/24, 2:02:30 PM	6/19/24, 2:30:43 PM	28 min 12 s		Moderador
Laura Rojas (No comprobado)	6/19/24, 2:02:51 PM	6/19/24, 2:30:42 PM	27 min 51 s		Moderador
Técnico (No comprobado)	6/19/24, 2:03:29 PM	6/19/24, 2:30:34 PM	27 min 5 s		Moderador
julio cesar florez vargas	6/19/24, 2:03:52 PM	6/19/24, 2:30:43 PM	26 min 50 s		Moderador
Arq Moises (No comprobado)	6/19/24, 2:07:36 PM	6/19/24, 2:30:42 PM	23 min 5 s		Moderador
julitoserrano@msn.com (No comprobado)	6/19/24, 2:08:01 PM	6/19/24, 2:30:42 PM	22 min 40 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 19-06-2024