

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA TÉCNICA - 11 JUNIO 2024
DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS ISLAS

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 11 de junio de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	➤ Santiago Zuluaga- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Freddy Lozano – Gestor seguimiento zona norte - MVCT ➤ Sebastián Rocha – Supervisor Findeter ➤ Zunny Díaz – Gestora Findeter ➤ Cristian Cañon – Gobernación de San Andrés

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Seguimiento proyecto alcantarillado pluvial en San Andrés Islas.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte del municipio y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

Convenio 812/2021		" Proyecto de actualización y complementación del plan maestro de alcantarillado pluvial en la cuenca hidráulica comprendida entre la diagonal 7 (bajada de back road) y la carrera 13 (paralela a la pista del aeropuerto) en la isla de San Andrés"
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	22 de diciembre de 2024
Fecha de seguimiento	11/06/2024	Se realiza el seguimiento al proyecto así: Gestión predial: La Gobernación aportará recursos por 6.700 MM para la adquisición de predios requeridos en el proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

		En ese sentido, en el marco de la presente reunión, el MVCT reiteró la solicitud de los siguientes documentos: • Copia del CDP por valor de 6.700 millones mediante los cuales se adquirirán los predios del proyecto. • Copia de la autorización especial por parte del Señor Gobernador para la adquisición de predios. • Observaciones de la gobernación al presupuesto de la fase I de obra. En cuanto al CDP por valor de 6.700 millones, el secretario de infraestructura de la gobernación, informó que este documento será remitido el 13 de junio de 2024. La solicitud de autorización para la adquisición de predios, será radicada ante la Asamblea Departamental el próximo 14 de junio de 2024. A partir de esa fecha, iniciarán los debates para emitir dicha autorización. Una vez se apruebe la ordenanza mediante la cual la asamblea confiere el permiso al Sr Gobernador para la adquisición de los predios, iniciará el proceso de compra con los documentos respectivos, entre ellos, escrituras e inscripción ante las oficinas de notariado y registro. Respecto al presupuesto del proyecto, la Gobernación informó que remitirá a Findeter, unas observaciones entre las cuales se incluye que los precios de concretos no están de acuerdo a los valores de la isla. En ese sentido, el MVCT y Findeter programarán una mesa de trabajo para revisar dichas observaciones, una vez sean remitidas por la Gobernación. Adicionalmente, el secretario de infraestructura informó que los avalúos de los predios fueron actualizados por la gobernación; en ese sentido, propone como alternativa, adquirir solamente los predios que requiere la fase I de la etapa 2 de obra. Este análisis se realizará conjuntamente entre MVCT, Findeter y Gobernación.
Observaciones MVCT		En aras de lograr la ejecución de la fase I del proyecto, el MVCT reiteró la solicitud de los documentos soporte para la adquisición predial a cargo de la Gobernación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	Así mismo, solicitó el envío de las observaciones al presupuesto del proyecto.
Compromisos	➤ Copia del CDP por valor de 6.700 millones – Gobernación - 13-jun-2024 ➤ Copia de la autorización especial por parte del Señor Gobernador para la adquisición de predios. – Gobernación - 14-jun-2024. ➤ Observaciones al presupuesto – Gobernación - 11-jun-2024.

3. Cierre

Siendo las 10:15 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting window. The title bar indicates the meeting is titled "Reunión de seguimiento proyecto pluvial SAI". The meeting is scheduled for "martes, 11 de junio de 2024 9:00 a. m. - 10:11 a. m.". The interface displays several statistics: 5 participants, a duration of 1h 11m 33s, and a time remaining of 58m 47s. Below these statistics, a list of participants is shown with their names, email addresses, and roles. The participants are: Santiago Arturo Zuluaga Bautista (Organizador), JUAN SEBASTIAN ROCHA GO... (Moderador), Freddy Alvaro Lozano Espana (Moderador), ZUNNY LEYNA DIAZ SILVA (Moderador), and CRISTIAN CANON BERNAL (Moderador). The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 2:22 p. m. on 11/06/2024.

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Santiago Arturo Zuluaga Bautista SAZuluaga@minvivienda.gov.co	9:00 a. m.	10:11 a. m.	1h 11m 29s	Organizador
JUAN SEBASTIAN ROCHA GO... JSROCHA@findeter.gov.co	9:01 a. m.	10:01 a. m.	1h 31s	Moderador
Freddy Alvaro Lozano Espana FALozano@minvivienda.gov.co	9:01 a. m.	10:11 a. m.	1h 10m 12s	Moderador
ZUNNY LEYNA DIAZ SILVA ZLDIAZ@findeter.gov.co	9:05 a. m.	10:01 a. m.	55m 43s	Moderador
CRISTIAN CANON BERNAL Ccbernal@sanandres.gov.co	9:25 a. m.	10:01 a. m.	36m 2s	Moderador