

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 7-2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Leticia, Colombia, 21/06/2024
HORA:	De 11:00 AM a 12:30 AM
LUGAR:	Reunión presencial Alcaldía de Leticia
ASISTENTES:	Elquin Uni Heredia – Alcalde Municipal Crispin Angarita Santos – Asesor Alcaldía Ana Lucia López – SPI Apoyo – Alcaldía Julio Cuesta Olave – Subdirector de Programas Cesar Chacón Parra – Sec. Planeación Dpto. Daniel Clavijo – Director Jurídico de ADI ESP. – PDA de Amazonas. Rubby Montoya – Profesional Social Minvivienda (virtual). Carolina Borrero – Líder PDA Minvivienda (virtual). Sayda Montes – Supervisora convenio 1389-2019 Minvivienda. (virtual). Oscar Cano; Apoyo Supervisión Minvivienda Abelardo Gutierrez – Rep. Comunidad Nuevo Jardín Francisco Leonardo F. Curaca Santa Sofía.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica al Municipio de Leticia, para tratar temas relacionados con la ejecución del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS.

DESARROLLO:

Se inició la reunión con la presentación de los asistentes por parte de cada una de las entidades y los representantes de las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, explicando de manera inicial, que la presente reunión se convoca en razón al comunicado remitido al Municipio con la negativa de ejecución del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El alcalde municipal tomó la palabra e indicó a los presentes, que el municipio de Leticia y en general el departamento de Amazonas, tenían actualmente un crecimiento importante en las cifras de visitantes por turismo, motivo por el cual, las comunidades están viendo una alternativa de ingreso en este segmento, pero para poder ofrecer planes turísticos, deben contar con agua en sus comunidades, motivo por el cual solicitan que se haga un proyecto integral que les lleve agua hasta sus viviendas. Actualmente el proyecto Scall ya está contratado y no se puede cambiar, personalmente considera el alcalde que la solicitud de la comunidad es válida y debería pensarse en un sistema de acueducto convencional que les lleve el agua hasta sus viviendas, como funciona en otras comunidades que tienen pozos profundos o captaciones de fuentes superficiales; no obstante, el proyecto Scall suministrará agua potable pero los beneficiarios deberán ir hasta el punto de tratamiento para abastecerse de agua.

Por tal motivo, el alcalde propuso a la comunidad, que para atender la problemática y las necesidades de la población de Santa Sofía y Nuevo Jardín, honrando los compromisos del presidente Petro, se compromete a buscar una solución complementaria, que podría ser la de traer el agua del sistema La Loma, una comunidad cercana que capta agua de muy buenas condiciones para llevarla por tuberías hasta cada vivienda.

El Subdirector de Programas manifestó que desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se puede brindar acompañamiento técnico para la estructuración del proyecto planteado por el alcalde municipal, buscando que se ejecute el proyecto Scall, el cual ya está listo para implementar y se puede complementar con la propuesta esbozada por el alcalde municipal de Leticia.

El PDA de Amazonas manifestó que están listos para la ejecución del proyecto y serán garantes de que las obras se ejecuten dentro de los tiempos previstos, por lo que informó a la comunidad que el compromiso con la ejecución del proyecto es total y considera pertinente que en caso de llegar a un acuerdo se podría dar inicio en la siguiente semana.

Desde el apoyo a la supervisión del convenio por parte del MVCT se indicó que el proyecto Scall se planteó a partir de la necesidad de las comunidades y está alternativa de aprovisionamiento de agua potable, se concertó en su momento con las comunidades; no obstante, reiteramos lo indicado por el Subdirector de Programas y el Municipio de Leticia, en el sentido de trabajar por la estructuración de un proyecto complementario que finalmente satisfaga las

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

necesidad de la comunidad, por lo que se consultó a los representantes de la comunidad, el paso a seguir para avanzar con los proyectos mencionados.

Al respecto, los representantes de cada una de las comunidades manifestaron la necesidad de transmitir este mensaje a los demás habitantes el próximo domingo, cuando se reúnen internamente. Adicionalmente consideran necesario que se haga una socialización general por parte de las entidades a las dos comunidades beneficiarias del proyecto.

La Profesional Social del MVCT manifestó que la socialización que se realizó a las comunidades durante la estructuración del proyecto Scall, se acordó que este sería un proyecto alternativo mientras se construía un acueducto definitivo, por lo que ha pasado mucho tiempo desde esos primeros acercamientos, lo cual seguramente influyó en la negativa de la comunidad para la ejecución del Scall. Esta solución al agua potable se acordó con la comunidad, por ser una solución rápida de implementar y por ser una solución alternativa mientras se define un sistema de acueducto definitivo. Por lo anterior, se requiere por parte del MVCT que las comunidades firmen en un acta de concertación, la aceptación para la ejecución del proyecto Scall como solución alternativa.

De acuerdo con esto, la comunidad indígena manifestó que por el tiempo que ha transcurrido desde esa socialización inicial, fue que se dio la negativa de la comunidad, pero que gracias a este espacio de acercamiento, ya se puede hablar nuevamente con la comunidad y aclarar la situación con los proyectos, motivo por el cual los curadas se comprometen a socializar y entregar el acta de concertación con la comunidad para el martes 25 de junio de 2024 y de igual forma proponen que la socialización general a las comunidades se realice lo más pronto posible, en lo posible un miércoles, también teniendo en cuenta que el Río Amazonas está bajando su nivel y se hace más dispendioso el acceso a dichas comunidades.

Posterior a esta acta de concertación, se podrá programar la socialización con las comunidades por parte de las entidades participantes del convenio, para lo cual la profesional social del MVCT estructuró una propuesta de agenda para dicha socialización, en la cual se debe organizar con antelación la logística necesaria para llevar a cabo, una vez se defina la fecha, tentativamente para el tres (03) de junio de 2024.

Sin otros temas pendientes por tratar, se da por terminada la presente reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión de socialización interna de las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín	Curcas	23-jun-2024
2	Acta de concertación firmada por las comunidades de Nuevo Jardín y Santa Sofía.	Curacas	25-jun-2024
3	Fecha tentativa de socialización del proyecto Scall	Municipio Leticia ADI S.A. ESP. MVCT	03-jul-2024

FIRMAS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBjNjYyYzYtNWI5NC00ZjU1LThiNWYtMzc5NjEzOWNjOTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22f9645aa8-ce40-4de8-a330-0e85b798429c%22%7d



Anexos: N/A

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 21-jun-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

DEPENDENCIA O SECRETARIA:		TEMA:	
FECHA:	LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:
21 Junio 2024	Despacho Alcaldía Municipal		
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO O ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO
CELULAR		FRMA	
1	Cecilia Angarito Sant	Regista/Alfida	Cecilia.angarito@alcaldia.gov.co
2	Cesar Chacón Varro	Sec. Planeación	cesar.chacon@alcaldia.gov.co
3	Daniela F. Osorio B	Dir. J/Co	daniela.osorio@alcaldia.gov.co
4	Julio Cuevas Davé	Subdirector Planeación	julio.cuevas@alcaldia.gov.co
5	Ana Lucia Lopez Rojas	SPI Prop. Alcaldía	ana.lucia.lopez@alcaldia.gov.co
6	Flacim Gari Hernández	Alcalde	flacim.gari@alcaldia.gov.co
7	Abderramón Gutiérrez	Nuevo Poder	abderramon.gutierrez@alcaldia.gov.co
8	Francoise Leonardo F.	Caraca	francoise.leonardo@alcaldia.gov.co
9	Oscar A. Cano G.	MVCT	oscar.canog@alcaldia.gov.co
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

LISTADO DE ASISTENCIA

