

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 18 de junio de 2024
HORA:	03 :00 P.M
LUGAR:	Teams
ASISTENTES:	Iván Darío Suescun – Grupo de evaluación de proyectos – Líder del proyecto MVCT. John Santiago – Secretaría de Planeación – San Alberto Humberto de la Hoz – Secretaría de Planeación – San Alberto Andrea Torrado - Consultoría Victor Barbosa -Asesor municipio de San Alberto.

OBJETO:

Se convoca a una mesa de trabajo con el objeto de dar asistencia técnica a funcionarios de LA Alcaldía de San Alberto - Cesar y hacer empalme con respecto a la evaluación del proyecto: 1-2023-153 **“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**.

DESARROLLO:

1. Presentación de los integrantes de la mesa de trabajo.
2. Presentación y desarrollo:

El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para realizar el empalme con el nuevo evaluador líder (Ing. Iván Darío Suescún Quiñones) y de esta manera poder proseguir con el proceso de evaluación formal del proyecto. Se hace claridad que el proyecto fue radicado ante el ministerio en el mes de mayo de 2023 y se hicieron observaciones que fueron remitidas al municipio, las cuales no fueron atendidas por la anterior administración; el 10 de enero de 2024 se les envió oficio (generado por el anterior evaluador el ingeniero Juan Pablo Mejía) de requerimientos con el fin de socializar a la nueva administración sobre el estado del proyecto y las observaciones por atender.

Desde la consultoría realizan una presentación sobre el alcance del proyecto y el estado de revisión de los productos presentados; una vez enterado del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

alcance de este, el ingeniero Suescun manifiesta que de acuerdo a lo solicitado respecto a la actualización del proyecto organizado en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial) persisten algunas observaciones con respecto a productos que no aportaron o aportaron incompletos.

El ingeniero Suescún expone que, el último componente en revisar es el presupuestal, para lo cual es necesario que vayan actualizando los APUs y cotizaciones.

Desde la consultoría y el municipio de San Alberto - Cesar manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a organizar el proyecto según lo solicitado y remitirlo antes del 20 de junio de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Organizar debidamente el proyecto actualizado y remitir al ministerio	Municipio de San Alberto - Cesar - Consultoría	20 de junio de 2024

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 18/06/2024



