

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de junio de 2024
HORA:	De 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT Leidy Juliana Castiblanco Moncada Municipio de Bahía Solano – Chocó Henry Pulgarín – Asesor Secretaría de Planeación. Yuranny Santos – Apoyo técnico Alcaldía.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Introducción a la reunión MVCT.
3. Intervención del Municipio de Bahía Solano.
4. Conclusiones.

DESARROLLO:

- Se realiza presentación de los asistentes.
- Juliana Castiblanco del MVCT inicia la reunión indicando que se agendó asistencia técnica con el municipio con el fin de revisar la lista de chequeo conforme a los requisitos establecidos en la Resolución 661 de 2019 para presentar el proyecto denominado *"Implementación del programa Basura Cero en el municipio de Bahía Solano, Chocó y sus corregimientos, que incluya la puesta en marcha de la actividad de aprovechamiento y dignificación de los recicladores de oficio del municipio, así como los estudios y diseños para la construcción del parque tecnológico y ambiental"*.

El resultado de la revisión de la lista de chequeo y documentación, es la siguiente:


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

REQUISITOS RES MVCT 661 DE 2019	NUMERAL	Los componentes del proyecto a presentar al MVCT serían:	Pendientes/Responsable	Fecha cumplimiento
2.1. REQUISITOS DOCUMENTALES PRESENTACION PROYECTO	2.1.1.	CARTA DE PRESENTACIÓN	Pendiente elaborar y firmar por el Alcalde.	24/06/24
	2.1.2.	MGA	Pendiente elaborar	24/06/24
	2.2.1.	CERTIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA	OK	
	2.2.2.	CERTIFICADO AERONÁUTICA	OK	
2.2. REQUISITOS LEGALES	2.2.4.	CERTIFICADO USO DE SUELO PREDIO	OK	
	2.3.1.	ESQUEMA ORGANIZACIONAL	OK	
	2.3.2.	DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ASEO. FORMATO 3	OK	
	2.3.3.	PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Pendiente revisar y elaborar presupuesto	24/06/24
2.3. REQUISITOS INSTITUCIONALES	2.3.4.	PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS EN FAVOR DE (LOS) PRESTADOR (ES) DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO O ASEO, QUE TENGAN RELACIÓN CON EL PROYECTO OBJETO DE ESTUDIO.	OK	
	2.3.5.	GESTIÓN Y COMPROMISOS DEL ENTE TERRITORIAL	OK	
	2.4.1.	FORMATO RESUMEN DEL PROYECTO	Pendiente elaborar y firmar por el Alcalde.	24/06/24
	2.4.2.	PARA PROYECTOS DE PREINVERSIÓN: ASPECTOS TÉCNICOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y DOCUMENTO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO O ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, O DE PREFACTIBILIDAD O DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. (ARCHIVOS EN PDF, ARCHIVOS EN LENGUAJE NATIVO DE OFFICE, CAD, NET, INP Y ZIP). (ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS)	Pendiente revisar y elaborar presupuesto consultoría.	24/06/24
2.4. REQUISITOS TÉCNICOS	2.4.2.	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	OK, pendiente ajustar formatos	24/06/24
	2.4.2.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	OK, pendiente ajustar formatos	24/06/24
	2.4.2.	ALCANCE Y ACTIVIDADES	OK, pendiente ajustar formatos	24/06/24
	2.4.2.	CRONOGRAMA	Pendiente elaborar.	
	2.4.2.1.	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Pendiente. En proceso de elaboración.	
	2.4.2.2.	DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (MISMO DE ARRIBA) 2.4.2.	OK	
	2.4.2.6.	TOPOGRAFÍA	Pendiente. En proceso de elaboración.	25/06/24
	2.4.2.9.	ESTUDIO DE SUELOS	Pendiente. En proceso de elaboración.	25/06/24
	2.4.2.4.	PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y RESIDUOS	OK	
	2.4.2.5.	FORMULACIÓN DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	Pendiente	
	2.4.2.11.	DISEÑOS HIDROSANITARIOS	Pendiente. En proceso de elaboración.	24/06/24
	2.4.2.12.	DISEÑOS ESTRUCTURALES	Pendiente. En proceso de elaboración.	24/06/24
	2.4.2.12.	DISEÑOS ELÉCTRICOS	Pendiente. En proceso de elaboración.	25/06/24
	2.4.2.13.	DISEÑOS ELECTROMECÁNICOS	Pendiente. En proceso de elaboración.	
	2.4.2.14.	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS	OK	24/06/24
	2.4.2.15.	MEMORIAS DE CÁLCULO	Pendiente. En proceso de elaboración.	25/06/24
	2.4.2.16.	PLANOS	Pendiente. En proceso de elaboración.	25/06/24
	2.4.2.17.	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA DETALLADAS	Pendiente. En proceso de elaboración.	25/06/24
	2.4.2.18.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARTICULARES DEL PROYECTO	Pendiente. En proceso de elaboración.	25/06/24
	2.4.2.19.	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PRESUPUESTO)		
	2.4.2.20.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	Pendiente. En proceso de elaboración.	25/06/24
	2.4.2.21.	CERTIFICADO DISEÑADOR	Pendiente. En proceso de elaboración.	25/06/24
	2.4.2.24.	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
	2.4.2.25.	CANTERAS O FUENTES DE MATERIALES PÉTREOS Y ESCOMBRERAS/COTIZACIÓN DE MATERIALES	OK	25/06/24

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	2.4.2.26.	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS	OK	
2.5. REQUISITOS FINANCIEROS	2.5.1.	PRESUPUESTO	Pendiente	25/06/24
		Estimación de los costos de interventoría mediante la metodología del factor multiplicador.	Pendiente	
	2.5.2.	SOPORTES PRESUPUESTALES	Pendiente	25/06/24
	2.5.3.	PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO	Pendiente	25/06/24
2.6. REQUISITOS AMBIENTALES			OK	
	44	PERMISOS AMBIENTALES (CERTIFICADO)		
2.7. REQUISITOS PEDIALES	46	PLANO PREDIAL	Pendiente firmar.	25/06/24
	47	CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION	OK	

Evidencia reunión virtual.



COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar, ajustar y gestionar los faltantes en documentación y firma de documentos	Municipio/MVCT	25/06/2024

Elaboró: Juliana Castiblanco Moncada – Contratista Dirección de Política y Regulación
Fecha: 21/06/2024