

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de julio de 2024
HORA:	08: 00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	EMPITALITO ESP Mirley Martínez – Funcionaria EMPITALITO ESP. Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto 2-2018-62 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR ALDEA DE LA LIBERTAD Y BAJO SOLARTE MUNICIPIO DE PITALITO.

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 05 de julio de 2024 a partir de las 08:00 AM. se realiza esta reunión para verificar el estado y vigencia del Concepto Favorable del proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR ALDEA DE LA LIBERTAD Y BAJO SOLARTE MUNICIPIO DE PITALITO, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder y funcionarios de EMPITALITO, responsables de la formulación del proyecto.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza por solicitud de EMPITALITO desde donde manifestaron sobre la necesidad de actualizar el presupuesto y demás productos que lo requieran del proyecto

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR ALDEA DE LA LIBERTAD Y BAJO SOLARTE MUNICIPIO DE PITALITO, al cual se le emitió concepto favorable en el mes de septiembre de 2023 y del cual están haciendo gestiones para consolidar el cierre financiero.

El ingeniero Suescún manifiesta que se debe actualizar el presupuesto siguiendo los lineamientos definidos en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 y los demás documentos y soportes que incluyan el presupuesto actualizado, además se debe actualizar los soportes documentales y legales y refrendar los soportes institucionales, técnicos y ambientales. Una vez cuente con los productos actualizados deben ser radicados ante el ministerio solicitando la actualización del concepto emitido, dado que aún no se han vencido los doce meses de vigencia con el cual fue emitido el concepto.

Desde el municipio de Pitalito, Huila y la consultoría manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar los ajustes y radicar lo solicitado lo más pronto posible.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.



COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical la solicitud de actualización del concepto junto con el proyecto debidamente actualizado y con los ajustes solicitados	EMPITALITO	Lo más pronto posible

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 05/07/2024



teams.microsoft.com/v/

26:27

MM DE

Mirley Martinez (No comprobado) Dirección Operativa EMPOLUTO

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Eliminar a todos

- Ivan Dario Suarez Quirozes Organizador
- DE Dirección Op... (No comprobado)
- MM Mirley Mart... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- José Manuel Vazquez Lalá Sin respuesta

teams.microsoft.com/v/

26:26

MM DE

PLANTA PZ 1 - PZ 29

PERFIL PZ 1 - PZ 29

Mirley Martinez (No comprobado)

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Eliminar a todos

- Ivan Dario Suarez Quirozes Organizador
- DE Dirección Op... (No comprobado)
- MM Mirley Mart... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- José Manuel Vazquez Lalá Sin respuesta