

## ACTA No. 8

### DATOS GENERALES

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá D.C., 23 de julio de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HORA:       | De 14:00 a 15:00 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LUGAR:      | Virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ASISTENTES: | Deiner Obregón, Consultoría del proyecto<br>Héctor Pabón, Interventoría del proyecto<br>Mario Muñoz, Consultoría del proyecto<br>Yesid Rojas, Consultoría del proyecto<br>Andrés Fabián Vargas Fernández, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP<br>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP |
| INVITADOS:  | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión del proyecto, para hablar del componente presupuestal del proyecto.
  - El Ingeniero Andrés Vargas indica que se debe indicar el análisis que se hizo sobre las demoliciones, al ser lo más representativo del proyecto. Se debe realizar el análisis de alternativas correspondiente.


FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- El Ingeniero Mario Muñoz, indica que ya se tiene una carpeta con subsanaciones del proyecto. Indica que se tocan vías que presentan daños.
- El Ingeniero Andrés Vargas indica que hay muchos ítems que tienen precio unitario pero no tienen cantidad. En el presupuesto, solamente se deben meter las actividades del proyecto. Se debe adjuntar en la totalidad de los materiales, los soportes de cotización. Se debe presupuestar ítem que cumpla. Indica que se deben hacer correcciones al rendimiento y a la mano de obra. Las actividades que tienen ítem se deben pagar por separado. Brinda recomendaciones generales del presupuesto y suministros.
- El Ingeniero Jaime Fuentes se compromete a citar mesa de trabajo de seguimiento para el 30 de julio de 2024.
- El Ingeniero Mario Muñoz, indica que las subsanaciones de geotecnia las remitirá el 5 de agosto de 2024.

4. Cierre de la reunión

**FIRMAS:**



| Nombre                                      | Hora de entrada     | Hora de salida      | Duración        | Correo electrónico          | Rol         |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| Jaime Alberto Fuentes Romero                | 7/23/24, 2:00:21 PM | 7/23/24, 3:22:13 PM | 1 h 21 min 51 s | JFuentes@minvivienda.gov.co | Organizador |
| Andres Fabian Vargas Fernandez              | 7/23/24, 2:00:02 PM | 7/23/24, 3:22:10 PM | 1 h 22 min 7 s  | AFVargas@minvivienda.gov.co | Moderador   |
| Tecnico (No comprobado)                     | 7/23/24, 2:00:29 PM | 7/23/24, 3:22:13 PM | 1 h 21 min 44 s |                             | Moderador   |
| HECTOR PABON (No comprobado)                | 7/23/24, 2:00:57 PM | 7/23/24, 3:22:13 PM | 1 h 21 min 16 s |                             | Moderador   |
| Ing Deiner Obregon (No comprobado)          | 7/23/24, 2:04:00 PM | 7/23/24, 2:24:31 PM | 20 min 30 s     |                             | Moderador   |
| YESID ROJAS PEÑA (Invitado) (No comprobado) | 7/23/24, 2:04:50 PM | 7/23/24, 3:22:08 PM | 1 h 17 min 18 s |                             | Moderador   |
| Ing Deiner Obregon (No comprobado)          | 7/23/24, 2:27:14 PM | 7/23/24, 2:46:09 PM | 18 min 55 s     |                             | Moderador   |
| Ing Deiner Obregon (No comprobado)          | 7/23/24, 2:48:44 PM | 7/23/24, 3:22:13 PM | 33 min 28 s     |                             | Moderador   |

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 23-07-2024