

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de julio de 2024
HORA:	09:00 am a 10:30 am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Julian Villegas – Gerente Serviaseo Francisco Vélez – Coordinador de proyecto Serviservicio Marcela Cifuentes – Apoyo formulación de proyectos MVCT Karen Vergara P.
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DE LA VISITA:

Articulación del alcance al proyecto de optimización de relleno sanitario La Vega Marquetalia.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión contextualizando a la oficina de proyectos de Serviaseo lo relacionado con la revisión del proyecto por parte de este Ministerio y de la necesidad de ajustes, así como también, del producto de la revisión del Pgirs municipal de Marquetalia y la información aportada sobre la plata de tratamiento de orgánicos.

Se le informa a la empresa que dado que el PGIRS fue elaborado en el año 2015 para la vigencia 2016 -2027, posiblemente se tiene desactualizada la información relacionada con los avances realizados por la empresa para la creación e implementación de ruta selectiva de orgánicos, la planta de orgánicos y la proyección de la ECA.

Así mismo, el PGIRS no podría tomarse como una fuente de información en materia de caracterización ni censo recicladores, aspectos que son de vital importancia para la estructuración de un proyecto en el marco del Programa Basura Cero.

Por parte de la empresa, se informa, que en efecto el PGIRS se encuentra desactualizado, sin embargo, Servioriente cuenta con caracterización de residuos y consultará por la actualización del censo de recicladores.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por parte, de este Ministerio se informó de la necesidad de articular acciones para dar el alcance al proyecto, partiendo de una buena caracterización de residuos e involucrando la población recicladora.

Con relación a la información suministrada de la planta de orgánicos, esta no es muy clara, sin embargo, se evidencia que fue objeto de optimización con la inclusión de un sistema de aireación forzada sin que se presente memorias de calculo para su dimensionamiento. En este sentido, es importante para este Ministerio realiza visita de campo para evidenciar en terreno las condiciones de prestación y realizar recomendaciones sobre esta a ser tomadas en cuenta por el municipio y la empresa, si a bien lo consideran.

Por parte del gerente y equipo técnico de informa que se está a la espera de definir la fecha de visita, toda vez que e gerente termina su periodo el 30 de junio de 2024.


Por parte de este MVCT se consultará agenda y disponibilidad para realizar el desplazamiento.

1. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	No se adquirieron compromisos en estas reunión por parte del Ministerio	-	-

EVIDENCIA ASISTENCIA A LA REUNIÓN:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Elaboró Karen Vergara
Fecha: julio de 2024