

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 9.0, **Fecha:** 29/05/2024, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 28 de junio de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de junio de 2024
HORA:	De 2:30 P.M. a 4:00 P.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista – EMCALI Samuel Gallego – Supervisor EMCALI Mario García – Supervisor EMCALI Lilian Lugo - EMCALI Diego Padilla – UAESPM (Municipio de Cali) Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali) Liliana Cardona – UAESPM (Municipio de Cali)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los procesos de preparación y contratación de los proyectos asociados a los convenios de uso de recursos que actualmente se encuentran en estado por contratar (CUR 040, CUR 051, CUR 153, CUR 625, CUR 626, CUR 881).

DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es llevar a cabo el seguimiento periódico del desarrollo de actividades/gestiones requeridas para la contratación de los proyectos asociados a los CUR indicados anteriormente.

Se da inicio a la reunión, informando por parte del Municipio que si bien es cierto el plan de desarrollo municipal quedó en firme desde el 28/5/24, el plan de desarrollo de la anterior administración todavía se encuentra vigente en el aplicativo del Municipio, por lo que se debe hacer la armonización entre planes de desarrollo, y que quede en firme el nuevo plan en el aplicativo del Municipio para incluir los proyectos en el banco de proyectos

Respecto de aspectos puntuales de cada uno de los CUR se tiene lo siguiente:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 9.0, **Fecha:** 29/05/2024, **Código:** GDC-F-01

CUR 051:

- 4.1.1 El ingeniero Rivera del MVCT preguntó a EMCALI EICE ESP:
- a. Que pasó con el acta de cierre que debía firmar el contratista de la interventoría, el 23 de junio de 2024. El ingeniero Caballero respondió que el acta no se firmó porque no hubo acuerdo; y que instrucción interna es hacer el acta bajo la figura de liquidación unilateral.
 - b. Para cuando se tendrá el acta, el ingeniero Caballero indicó que se estima hacia mediados del mes de julio, dato a confirmar con la unidad Jurídica.
 - c. Si la liquidación del CIA de este CUR depende de la liquidación del contrato de la interventoría. La ingeniera Lilian manifiesta que para liquidar el CUR no, pero para liquidar el CIA sí. La ingeniera Claudia indicó que hay un concepto jurídico de EMCALI EICE ESP en el cual se estipula que no es necesario que se tenga liquidado el contrato de la interventoría, por que en caso de siniestrarse EMCALI lo compensaría con recursos propios de EMCALI. La ingeniera Magnolia aclaró que el concepto jurídico de EMCALI EICE ESP. decía que tanto el MVCT como el municipio (hoy distrito especial) quedan indemnes de cualquier reclamación del contratista, además el supervisor del contrato y el contratista están de acuerdo en pagar el acta No.4 por \$102 millones de pesos, el contrato tiene un CDP vigente; esto afecta el acta de liquidación por que en el balance financiero de esta se debe incluir el pago del acta No. 4. El pago no se ha efectuado y se está evaluando la posibilidad de pagarla con recursos propios. Además informó que el contratista anunció una reclamación por \$ 700 millones de pesos mas que equivale al 20% del contrato de interventoría, y esto se iría a reclamación por que el supervisor del contrato no está de acuerdo con esta solicitud y esto modifica el acta de liquidación. La Ingeniera Magnolia solicita una reunión entre la UAESP y la parte jurídica de EMCALI EICE ESP para definir si esto afecta o no el acta de liquidación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 9.0, **Fecha:** 29/05/2024, **Código:** GDC-F-01

- d. Si en el proceso de la nueva contratación hay una consultoría para revisión de las especificaciones técnicas y precios unitarios. La ingeniera Lilian respondió que no, que con lo que aprobó el MVCT en la reformulación No. 1 se surte el proceso de contratación de la nueva consultoría del Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado. Se espera que se inicie la consultoría en enero de 2025.
- e. Respecto de la reformulación No. 2 del CUR 051 MVCT informó que estima llevar a comité técnico la reformulación en la primera semana de julio/24

4.1.2 EMCALI EICE ESP por intermedio de:

- a. La ingeniera Lilian, informó que se solicitó al MVCT una prórroga de 40 meses para el CUR 051. El ingeniero Rivera indicó que un principio la prórroga será de 6 meses para el trámite de la vigencias futuras y cuando todo este listo EMCALI presente una nueva solicitud de prórroga para el nuevo proyecto.
- b. La ingeniera Magnolia pregunto a la UAESP para cuando se tendrán las vigencia futuras, la ingeniera Claudia respondió que primero hay que hacer la armonización con lo aprobado en el plan de desarrollo. El ingeniero Rivera solicita incluir los proyectos en el banco de proyectos del Distrito Especial de Santiago de Cali.

CUR 040:

- 4.1.3 El ingeniero Rivera del MVCT presentó al nuevo integrante del grupo de seguimiento, el Dr. David Alejandro Medina, y pregunto:
- 4.1.4 Que resultado se tiene del trabajo realizado por la nueva consultoría interna de EMCALI EICE ESP. El ingeniero Gallego de EMCALI EICE ESP, recalcó sobre la importancia de la consultoría, sobre todo en los precios unitarios y las especificaciones técnicas, para estar seguros de que sí se van a presentar oferentes en el nuevo proceso de contratación, e informó que con el anterior gerente de Acueducto y

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 9.0, **Fecha:** 29/05/2024, **Código:** GDC-F-01

Alcantarillado se prepararon todos los documentos, pero el nuevo gerente los hizo revisar de jurídico de EMCALI; se está esperando el concepto. El ingeniero Rivera manifestó que la contratación y resultados de la consultoría se deberán ejecutar de manera paralela a las gestiones que adelanten ante el concejo para no afectar el plazo estimado de contratación de este proyecto. El ingeniero Gallego de EMCALI indico que se estima el producto esté listo para septiembre de 2024.

CUR 153:

4.1.5 El ingeniero Rivera del MVCT preguntó:

- a. Que decisión han tomado con lo encontrado en la revisión de cifras del Laudo Arbitral. El ingeniero García de EMCALI respondió que aun no han recibido el concepto que solicitaron a juríco, y que el ingeniero Hincapié, supervisor del CUR 153, lo encargaron de la gerencia de Acueducto y Alcantarillado, por lo que no ha dado aún la línea de trabajo al respecto
- b. MVCT pregunta que ha pasado con la liquidación del la interventoría de Idom, no le han pagado el 20% del contrato, equivalente a \$ 1000 millones de pesos. El ingeniero García respondió que el supervisor solicitó un concepto a jurídica y se hizo un acercamiento con Idom, pero ellos no aceptaron la propuesta de EMCALI EICE ESP; por lo que jurídica conceptuó que se debe liquidar unilateralmente con salvedades, y si el interventor decide presentar reclamaciones futuras, no se afectaría el nuevo proceso de contratación
- c. MVCT solicita informar si la consultoría que contrató EMCALI EICE ESP para la fase 2 y la optimización de la fase 1, desde septiembre de 2023, considerando que el mes pasado EMCALI informó que tiene un avance del 18%, es viable que entreguen sus resultados en noviembre de 2024. El ingeniero García manifesto que efectivamente se tiene planteada la fecha del 30 de noviembre como plazo para la entrega de

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 9.0, **Fecha:** 29/05/2024, **Código:** GDC-F-01

productos por parte del consultor. El ingeniero Rivera pregunta cuanto es el avance a hoy, el ingeniero García indicó que no tiene la información porque el supervisor no ha entregado ese dato. El ingeniero Rivera solicitó que este dato sea incluido en el informe mensual que se monta en el Sigevas, al igual el avance de la solución al problema presupuestal de los 27000 millones.

4.1.6 El ingeniero García informó que el martes pasado se hizo una reunión entre EMCALI, la UAESP, Hacienda y Bienes y Servicios del Distrito Especial de Santiago de Cali, convocados por la Gerencia General de EMCALI, para buscar soluciones a las diferencias presupuestales que no permiten por ahora liquidar el CIA. También informó que la próxima semana, en la reunión a realizarse, se entregará un informe consolidado sobre los recursos Conpes, incluido si hay que devolver recursos a la nación o al Distrito. El ingeniero Rivera indicó que el MVCT requiere de un informe claro sobre los recursos económicos de este CUR 153. El ingeniero Marió comentó que ya se tiene programada una reunión EMCALI-UAESP para la proxima semana, para continuar con la soluciones a los problemas.

4.1.7 El ingeniero Padilla de la UAESP informó que para la liquidación del CUR 012, que tiene un situación presupuestal parecida a la del cur 153, se encontró una solución, la cual es posible que se pueda aplicar en este caso. El ingeniero Rivera manifestó que cualquiera sea la fórmula de solución a aplicar por EMCALI y Municipio, se debe empezar a ejecutar lo antes posible, de tal manera que no se convierta en un obtáculo para la nueva contratación del proyecto.

CUR 881:

4.1.8 El ingeniero Rivera del MVCT preguntó:

- a. Como va lo de la contratación de una consultoria para revisar aspectos técnicos del proyecto, teniendo en cuenta la reformulación del 2022 y las intervenciones que por necesidad del servicio ha tenido que realizar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 9.0, **Fecha:** 29/05/2024, **Código:** GDC-F-01

EMCALI en la red baja oriental. La ingeniera Magnolia informó que la Gerencia dio plazo hasta el 15 de julio de 2024 para que el área entregue las especificaciones técnicas de todos los sectores de la red baja oriental, incluido el nuevo sector, y así iniciar la contratación de la citada consultoría. La ingeniera Magnolia también informó que en reunión con la UAESP, se dio claridad en el sentido que este proyecto debe matricularse en el banco de proyectos del Distrito Especial de Santiago de Cali y estar bajo la línea del nuevo plan de desarrollo Distrital, identificando meta y su respectivo indicador.

- b. Si EMCALI EICE ESP, va a contratar un consultoría para los CUR 625 y 626, o ya va a iniciar el proceso de contratación. La ingeniera Magnolia indicó que esta decisión depende de la aprobación de las vigencias futuras en el Concejo, pues si estas se obtienen entre septiembre y noviembre de 2024, tocaría hacer actualización de precios por cambio de año.

4.1.9 El ingeniero Rivera indicó que en la misma situación del CUR 881, en cuanto a las gestiones que se deben adelantar ante el Concejo, están los CUR 625 y 626. El proyecto asociado al CUR 626 nunca se contrató, los procesos adelantados por EMCALI EICE ESP no terminaron con la contratación, se hizo una reformulación para actualizar los precios. El CUR 625 y 625 dependen de las gestiones que vayan adelantarse del municipio ante el concejo.

4.1.10 El ingeniero Rivera manifestó, que considerando los problemas que se han presentado con el acceso a las reuniones programadas por Google Meet, solicita que estas sean programadas por Teams. El ingeniero Padilla comentó que la solicitud será atendida para las próximas reuniones de seguimiento.

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 9.0, Fecha: 29/05/2024, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Continuar con las gestiones de liquidación del contrato de interventoría CUR 051	EMCALI	Semana del 15-19 julio/24
2	Gestión de la reformulación No. 2 del CUR 051 radicada por EMCALI el 30 may/24	MVCT	Semana del 1 al 5 de julio/24
3	Radicación de proceso de consultoría al interior de EMCALI para inicio de contratación consultoría CUR 040	EMCALI	Semana del 15-19 julio/24
4	Gestionar proceso de contratación consultoría CUR 881 al interior de EMCALI para dar inicio al proceso	EMCALI	Semana del 15-19 julio/24

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera
 Fecha: 29/06/24

meet.google.com/utx-tqby-djo

AI MVCT Importados MX CURSO CAF CNSC Comisión Na... Importados (1) compras Ciatran - Cursos de...

Diego padilla zuluaga Mario Garcia Claudia Patricia Moreno Perez

Magnolia Romero Botero Lilian Lugo Oscar Andres Hincapie Marin

Liliana Cardona 2 más Carlos E. Rivera

9:27 a.m. | utx-tqby-djo

Personas

- Diego padilla zuluaga
- GONZALO ALEXIS GAL...
- Jorge Enrique Tellez Ca...
- Lilian Lugo
- Liliana Cardona
- Magnolia Romero Botero
- Mario Garcia
- Oscar Andres Hincapie ...

Microphone, Video, Chat, Reactions, Screen Share, Hand Raise, More, End Call