



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 29 de julio de 2024
HORA:	De 14:00 a 14:34 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p><b>En representación de la Alcaldía de Chaparral:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Margarita Romero Londoño, profesional Banco de Proyectos (<a href="mailto:bancodeproyectos@chaparral-tolima.gov.co">bancodeproyectos@chaparral-tolima.gov.co</a>)</li></ul> <p><b>En representación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- William Zambrano, Contratista Evaluador Preliminar Grupo de Evaluación de Proyectos (<a href="mailto:wzambrano@minvivienda.gov.co">wzambrano@minvivienda.gov.co</a>)</li><li>- Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB (<a href="mailto:srodriguez@minvivienda.gov.co">srodriguez@minvivienda.gov.co</a>)</li></ul>
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se realiza presentación de los asistentes.

Se cuenta con participación de representantes del municipio de Chaparral y de profesionales del MVCT (Ver lista de asistentes).

## 2. Objetivo de la reunión.

Con motivo de la asistencia solicitada al MVCT, en cumplimiento de los compromisos acordados el 13 de noviembre de 2023 y 14 de marzo de 2024, con la comunidades indígenas del municipio de Chaparral - Tolima, particularmente sobre el proyecto de acueducto correspondiente a la población de Yaguará. La documentación del proyecto fue radicada ante el mecanismo de viabilización de proyectos del VASB el 12 de julio de 2024 a través del radicado 2024ER0113091.

## 3. Desarrollo de la reunión.

- Antecedentes.

La presente tiene como motivo dar continuidad a los acuerdos suscritos con la comunidad indígena Pijao -Yaguara, municipio de Chaparral, Tolima, el pasado 13 de noviembre de 2023 y 14 de marzo de 2024 presidida por el Ministerio del Interior.

En la reunión de noviembre de 2023, por parte del Municipio de Chaparral y del MVCT, se establecieron los siguientes compromisos:

*"11.El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) mantuvo una reunión el viernes 10 de noviembre de 2023 vía Teams con la comunidad de Yaguara en la que participaron Lorena Riaño, Laura Marcela Hernández Cerquera, Campo Leonel González y Teodomiro Hernández Ducuara, con funcionarios del MVCT del Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios de la Dirección de Política y Regulación del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico con el fin de conocer el estado del proyecto de acueducto de Yaguara.*

*Entre los compromisos del Ministerio se brindará asistencia técnica con el fin de conocer el estado y alcance del proyecto radicado por la Alcaldía de*



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

*Chaparral en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con código BPIN 20201301011361, para ser financiado por el Sistema General de Regalías (SGR). Luego de la revisión del proyecto existente y de no ser posible continuar con dicho proyecto, el MVCT se compromete a apoyar en la estructuración de un nuevo proyecto de acueducto de Guayara.*

*El alcalde de Chaparral se compromete a enviar el proyecto radicado en el DNP al MVCT y a la comunidad de Yaguara con el fin de poder avanzar en su análisis y de esta manera poder definir la hoja de ruta a seguir para sacar adelante este proyecto de acueducto”.*

Seguido a este compromiso se cuenta con la siguiente trazabilidad reportada a la fecha de la presente reunión:

- El 10 de noviembre de 2022: Primera mesa de acercamiento entre la Unidad Estructuradora y la comunidad.
- El 28 de noviembre de 2023, mediante el radicado MVCT 2023ER0133305, se da respuesta a Derecho de Petición que solicita mesa para estudios y diseños de la comunidad programando reunión para el 6 de diciembre.
- El 6 de diciembre de 2023, se realiza la mesa de trabajo presencial con profesionales de la Dirección de Política y Regulación en la sede de la Botica (MVCT), con la finalidad de coordinar y solicitar información requerida para la evaluación del proyecto radicado en DNP.
- El 21 de diciembre de 2023, se realiza la reunión virtual con profesionales de la Dirección de Política y Regulación (DPR) para revisar los documentos que remitieron. En esa mesa asistió la abogada predial de la de la DPR, y la entidad quedó con el compromiso de revisar el medio para subsanar los problemas relacionadas con el componente.
- El 1ero de febrero de 2024, se determina que el proyecto no puede ser tramitado por la DPR y se sugiere sea estructurado como una pre-inversión con el acompañamiento de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial (DIDE).
- Asignado el profesional de la DIDE que realizará el acompañamiento, se citó mesa de trabajo con la finalidad de socializar los requisitos requeridos por la Resolución 0661 de 2019 para proyectos de pre-inversión.
- El 13 de marzo de 2024, profesional del MVCT realiza socialización de los requisitos a los profesionales de alcaldía de Chaparral designados para la estructuración del proyecto de pre-inversión.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- El 14 de marzo de 2024, se asiste en el territorio a reunión de seguimiento presidida por el Ministerio del Interior, para el seguimiento de este y otros compromisos.
- El 1 de abril de 2024, se realizó la asistencia técnica virtual al municipio de Chaparral y la comunidad indígena de Yaguara, sobre los requisitos de presentación de proyectos de pre-inversión solicitados por la Resolución 0661 de 2019, particularmente para la consultoría e interventoría de estudios y diseños que pretenden la optimización y/o ampliación del acueducto que busca beneficiar a la población de ese territorio. Se acordaron compromisos por parte de la Alcaldía de Chaparral los cuales consistían en presentar avances sobre la estructuración del proyecto de preinversión y visita de campo con el acompañamiento de la comunidad para la recopilación de información. Es de conocimiento que la visita de campo no se realizó en la fecha comprometida, y así mismo, los avances sobre la documentación del proyecto no fueron reportados en los plazos comprometidos.
- El día 30 de abril de 2024, en el seguimiento realizado a los acuerdos suscritos con el Resguardo Indígena Yaguara de Chaparral, citado por parte del Viceministerio de Diálogo social – Ministerio del Interior, en lo que respecta a la estructuración del citado proyecto de pre-inversión, se informó sobre los pendientes a esa fecha.
- A través de los correos electrónicos del 2 y 21 de mayo de 2024, se solicitó por parte del profesional del grupo de evaluación de proyectos del MVCT a la Alcaldía de Chaparral información sobre los avances en la estructuración del proyecto de pre-inversión, sin respuesta a la fecha.
- El 6 de junio de 2024, se realizó la mesa de trabajo, por medio de la cual se realizó seguimiento a los avances en el proceso de estructuración del proyecto de pre-inversión y se realizó el compromiso por parte de la alcaldía de Chaparral de presentar el día 20 de junio de 2024 los avances en la documentación requerida para la presentación del proyecto de pre-inversión.
- El 20 de junio de 2024, se realizó mesa de trabajo por medio de la cual Los representantes de la comunidad indígena Yaguará, de la Alcaldía municipal de Chaparral y del MVCT procedieron a realizar seguimiento a los avances en la estructuración del proyecto de pre-inversión de estudios y diseños para el acueducto que pretende beneficiar a dicha población con acceso al agua potable.
- El 24 de junio de 2024, se revisó la documentación parcial por parte del profesional del MVCT y se remitieron observaciones a través de correo electrónico.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- La documentación del proyecto fue radicada ante el mecanismo de viabilización de proyectos del VASB el 12 de julio de 2024 a través del radicado 2024ER0113091.
  - El 26 de julio de 2024, fue asignado el Ing. William Zambrano como evaluador documental de parte del MVCT.
- La presente mesa de trabajo, tiene como presentar a representantes del formulador al evaluador preliminar asignado al mismo, el Ing. William Zambrano.
  - Se socializa alcance del proyecto al evaluador preliminar del MVCT, al cual se le indica que el proyecto es una pre-inversión la cual pretende contratar los estudios y diseños a nivel de ingeniería de detalle para el acueducto de la comunidad indígena y rural de Yaguará.
  - Se da claridad a representantes del formulador, que la revisión documental, como su nombre lo indica, corresponde a la verificación de documentos presentados ante en el MVCT, y que una vez completados los requisitos en este sentido, se procedería con el ingreso al mecanismo de viabilización para que se realice la verificación detallada que corresponda a este tipo de proyecto.
  - El Ing. Zambrano (MVCT), menciona que procederá con la revisión documental, y en la primera semana de agosto citará la mesa de trabajo al municipio y comunidad con el fin de informar el resultado de la verificación con el fin que se complementen los posibles faltantes en caso que los haya.

#### 4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

Radicado el proyecto de pre-inversión ante el mecanismo de viabilización, se procederá con la revisión documental preliminar y se espera informar resultado de la verificación en la primera semana de agosto (aproximadamente 9 de agosto de 2024)

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
-----	------------	-------------	------------------------------



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1	Revisión documental preliminar	MVCT – Grupo Eval. Proyectos	09/08/2024

## FIRMAS:

### Reunión Virtual – ver capturas de imagen de la reunión a continuación.

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre2	Cargo	Entidad / Municipio	Teléfono o celular	Correo electronico	Solicitudes/ temática
1	7/29/24 14:19:40	7/29/24 14:22:12	William Farid Zambrano Guillen	Evaluador preliminar de proyectos	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio / Bogota	3003713840	wfzabrano@minvivienda.gov.co	Socialización Proyecto Pre-Inversión
2	7/29/24 14:26:19	7/29/24 14:33:25	MARGARITA ROMERO LONDOÑO	PROF. UNIVERSITARIO	CHAPARRAL	3134420557	BANCODERPROYECTOS@CHAPARRAL-TOLIMA.GOV.CO	MT CONSTRUCCION ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO RURAL DE YAGUARA
3	7/29/24 14:34:18	7/29/24 14:36:04	Sergio Andrés Rodríguez Olaya	Contratista - Evaluador Líder SDP DIDE	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Viceministerio de Agua y Saneamiento)	3112763283	srodriguez@minvivienda.gov.co	Socialización proyecto pre-inversion acueducto Yaguara

The screenshot shows a virtual meeting interface with three participants: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (top left, yellow background with 'SO'), William Farid Zambrano Guillen (top right, blue background with profile picture), and bancodereproyectos@chaparral-tolima.gov.cojines (bottom center, green background with 'B'). The chat window on the right contains the following messages:

- Activar sonido (M+Mayús+M)
- Chat de la reunión
- Sergio Andres Rodriguez Olaya agregó a Jose Manuel Vasquez Leal al chat.
- Sergio Andres Rodriguez Olaya nombró la reunión SOCIALIZACION ALCANCE PROYECTO PRE-INVERSION ACUEDUCTO YAGUARA.
- Hoy
- William Farid Zambrano Guillen fue invitado a la reunión.
- 14:03 Reunión iniciada:
- bancodereproyectos@chaparral-tolima.gov.cojines (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- Se ha eliminado este mensaje. [Deshacer](#)
- 14:18 La grabación se inició
- 14:19 <https://forms.office.com/r/q22WAgR2Cw>
- PL... A post on Microso... forms.offi ce.com

Anexos: (Soporte Lista de asistencia virtual)  
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB  
Fecha: 29/07/2024

## FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL (Copia) (2)

3 Respuestas

03:48 Tiempo medio para finalizar

Activo Estado

1. Nombre

3  
Respuestas

Respuestas más recientes  
 "Sergio Andrés Rodríguez Olaya"  
 "MARGARITA ROMERO LONDOÑO"  
 "William Farid Zambrano Guillen"

2. Cargo

3  
Respuestas

Respuestas más recientes  
 "Contratista - Evaluador Líder SDP DIDE"  
 "PROF. UNIVERSITARIO"  
 "Evaluador preliminar de proyectos"

3. Entidad/ Municipio

3  
Respuestas

Respuestas más recientes  
 "Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Viceministerio de Agua y Sane..."  
 "CHAPARRAL"  
 "Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio / Bogota"

4. Teléfono o celular

3  
Respuestas

Respuestas más recientes  
 "3112763283"  
 "3134420557"  
 "3003713840"

5. Correo electronico

3  
Respuestas

Respuestas más recientes  
 "srodriguez@minvivienda.gov.co"  
 "BANCODEPROYECTOS@CHAPARRAL-TOLIMA.GOV.CO"  
 "wfzambrano@minvivienda.gov.co"

6. Solicitudes/ temática

3  
Respuestas

Respuestas más recientes

*"Socialización proyecto pre-inversion acueducto Yaguara"*

*"MT CONSTRUCCION ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO RURAL DE YAGU..."*

*"Socialización Proyecto Pre-Inversión"*