

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá (Colombia), 18 de julio de 2024
HORA:	De 03:00 pm a 03:40 pm
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	• Esteban Eduardo Jaimes - Procurador Judicial (convocante) • Diego Clavijo – secretaria de agua potable y saneamiento básico del departamento de Norte de Santander (PDA) • Luis Efraín Gelvez – CORPONOR • Gerardo Flórez – Defensoría del pueblo Norte de Santander • Henry Anaya – director Unidad de Servicios Públicos de Bochalema, unisepublicos@bochalema-nortedesantander.gov.co • Jhonattan Boada – secretario de Planeación del municipio de Bochalema, planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co • Angela Niño – especialista hidráulica del equipo de consultoría • Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarces@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	MVCT Alcaldía municipal de Bochalema Departamento de Norte de Santander Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental Defensoría del pueblo Regional Norte de Santander

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance del proyecto "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER", en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

El Dr. Esteban contextualiza la reunión, explicando que la mesa se citó para realizar el seguimiento al avance del proyecto de la PTAR Bochalema, en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019. Se realizó el pasado seguimiento el día 26 de junio de 2024, en el cual quedaron compromisos con relación al proyecto, resaltando que en dicha mesa no se contó con la participación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Ing. Diego Clavijo explica que desde el departamento están validando la disponibilidad para una posible cofinanciación del proyecto, para lo cual se requiere que el proyecto tenga el concepto favorable por parte del ministerio de vivienda.

La Ing. Angela afirma que remitieron al ministerio las subsanaciones de topografía, hidráulico, geotecnia y presupuestos. Se debe concertar una mesa del componente estructural, para lo cual espera la disponibilidad del especialista estructural.

El Dr. Henry informa que ya obtuvieron el concepto con relación al permiso de vertimientos por parte de CORPONOR, el cual informa que el PSMV tiene vigencia de acuerdo a la resolución 0441 de 2023.

El ing. Luis Carlos presenta nuevamente excusas por no poder acompañar en la pasada reunión de seguimiento, toda vez que se realizó evento institucional del ministerio. Explica que actualmente se avanza en la revisión del proyecto, teniendo los siguientes avances:

- Se encuentran avanzando la revisión de los componentes hidráulico, geotecnia, topografía y presupuestos, los cuales fueron subsanadas las observaciones por parte del equipo de consultoría. Se esperan tener revisados en los próximos días.
- Están prestos para coordinar la mesa del componente estructural, quedando atentos a la confirmación por parte del especialista estructural del equipo de consultoría.
- Afirma que acaba de recibir el concepto con relación al permiso de vertimientos por parte de CORPONOR, el cual fue remitido por el Dr. Henry Amaya por medio del chat de WhatsApp.

El Dr. Esteban propone realizar la próxima reunión de seguimiento el día 01 de agosto de 2024, en horas de la tarde.

El Dr. Henry comunica que ese día tienen un evento programado con la comunidad en horas de la tarde, por lo cual se les dificultaría asistir a la reunión de seguimiento.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Entre todos los participantes acuerdan realizar la mesa a las 11 de la mañana del día 01 de agosto de 2024.

No siendo otro el particular, se concertan los compromisos y se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo del componente estructural	MVCT-Municipio de Bochalema-Consultoría	Por definir de acuerdo a disponibilidad del especialista de consultoría
2	Revisión de componentes hidráulico, geotecnia, topografía y presupuestos	MVCT	Por definir de acuerdo al avance
3	Próxima reunión de seguimiento	Procuraduría (Convocatoria)	01-08-2024

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.
Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 18-07-2024

Convocatoria (enlace)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFmODEwOTItMzllOS00NWlYLTlhN2UtNjYxNzMyNWM1YTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Id%22%3a%22fcb47a6d-46c6-4bf3-b119-d927900ffc19%22%2c%22Oid%22%3a%22b9170508-c248-4bbc-9c8f-39fcad0dc844%22%7d



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Registro de asistencia

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface, showing a grid of participants and a list of attendees on the right side.

Top Screenshot (Time: 20:57):

- Participants in Grid:** LF (Luis Carlos Garces Fernandez), EB (Esteban Eduardo Jaimes Botello), AN (Angela Patricia Niño), LF (Luis Carlos Garces Fernandez), EB (Esteban Eduardo Jaimes Botello), AN (Angela Patricia Niño), GF (Gerardo Florez), JT (Jose Paul Guevara Torres), IC (Ing Diego Clavijo).
- Participants List:** LF (Luis Carlos Garces Fernandez), AN (Angela Patricia Niño), EB (Esteban Eduardo Jaimes Botello), GF (Gerardo Florez), IC (Ing Diego Clavijo), JT (Jose Paul Guevara Torres), UU (Juridico Alcaldia de Bochaletta), LP (Luis efrain gelv...), PB (PLANEACIÓN ...).

Bottom Screenshot (Time: 33:44):

- Participants in Grid:** LF (Luis Carlos Garces Fernandez), EB (Esteban Eduardo Jaimes Botello), AN (Angela Patricia Niño), JT (Jose Paul Guevara Torres), GF (Gerardo Florez), LP (Luis efrain gelv...).
- Participants List:** LF (Luis Carlos Garces Fernandez), AN (Angela Patricia Niño), EB (Esteban Eduardo Jaimes Botello), GF (Gerardo Florez), JT (Jose Paul Guevara Torres), UU (Juridico Alcaldia de Bochaletta), LP (Luis efrain gelv...), PB (PLANEACIÓN ...).