

## ACTA No. 06

### DATOS GENERALES

FECHA:	11 de julio, 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 hora
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	<b>Asistentes</b> Juan Jose Toro, Gerente de ESP Jenier Cordoba, Arquitecto Secretaria de pLaneación Eduardo Mosquera, Asesor Alcaldía. <b>MVCT</b> Lester Torres
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Objeto de la reunión y presentación de asistentes
2. Tema a tratar:
  - 2.1 Predial, de los corregimientos de Capurganá, Sapzurro y San Francisco.
  - 2.2 Formatos 661 y certificaciones.
  - 2.3 Diagnostico Empresa de Servicio Publico (formato 661)
  - 2.4 Topografía de los predios seleccionados para el proyecto.
  - 2.5 Cotizaciones Geotecnia
  - 2.6 Arquitectónicos

### DESARROLLO:

1. Objetivo de la reunión y presentación de asistentes

Objeto: avance en los componentes del proyecto: Predial, Certificaciones, Diagnostico de ESP, Topografía, , cotizaciones de geotecnia, Arquitectonico.

## 2. Tema a Tratar

- 2.1 Predial, el asesor del alcalde Eduardo Mosquera informa que se realizó una solicitud a la Agencia Nacional de Tierras, Y qué está solicitando una certificación que demuestre dicha solicitud.
- 2.2 Se realizó asistencia técnica cinco los formatos de la resolución 661 al arquitecto Jenier Córdoba de la secretaria de planeación, quedando con el compromiso de llenar Y enviar al ministerio los formatos de la carta de presentación y el resumen del proyecto.
- 2.3 Se solicitó al gerente de la empresa servicios públicos el diligencia del formato de diagnóstico empresa servicio, aló qué diferente Juan José Toro respondió que ya lo tenía diligenciado por el plan maestro de agua del municipio Y que lo iba enviar por correo electrónico
- 2.4 Topografía, el asesor del alcalde Eduardo Mosquera informa que en este componente el consultor entrego la topografía al municipio en momento haciendo unas mejoras al documento para ser entregado al ministerio a principios del mes de agosto.
- 2.5 Geotecnia, El ascensor del alcalde Eduardo Mosquera Informa que el municipio ya solicitó dos cotizaciones, la primera a Espinosa Restrepo y la segunda a Intilab, empresas idóneas para ejecutar este estudio.
- 2.6 El ministerio ayudo el desarrollo de las proyecciones y dimensionamiento de infraestructura tanto para aprovechamiento recibos como de tratamiento de orgánicos, entregando los diseños preliminares de ECA´s de 108 m<sup>2</sup> metros cuadrados y de 72 m<sup>2</sup> los cuales van hacer revisados por parte del municipio.

## 3- COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Entregar la certificación de la agencia Nacional de tierras	Eduardo Mosquera	15/7/2024.
2	Envió cárcel presentación Y resumen del proyecto	Jenier Córdoba	20/7/24


No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
3	Entrega el formato diagnóstico empresa servicios públicos	Juan José Toro	20/7/24
4	Componente topografía	Eduardo Mosquera	10/8/24
5	Arquitectónicos ECA´s 72 m <sup>2</sup> y 108 m <sup>2</sup>	Lester Torres	11/7/24

#### 4- RECOMENDACIONES

Revisar con Aeronáutica civil el componente de Capurganá

Elaboró: Lester Alberto Torres Contreras.  
Fecha: 11 de julio, 2024

#### 5- EVIDENCIAS



Mi calendario

**revisión Acandí**  
11 jul 14:00 – 14:30

Unirse Editar

Microsoft Teams Meeting

<https://teams.microsoft.com/j/meetup-join...>

Chat con participantes

Lester Alberto Torres Contreras  
Organizador