

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de julio, 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 hora
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Asistentes Andres Ayala, Gerente PDA Juliana Dueñas, ingeniera PDA MVCT Lester Torres
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Objeto de la reunión y presentación de asistentes
2. Tema a tratar:

2.1 PDA informa el avance de la preinversión Estudios y diseños.

DESARROLLO:

1. Objetivo de la reunión y presentación de asistentes

Objeto: Solicitud de reunión de parte PDA Putumayo, para informar sobre avance de inversión que realizarán para los estudios y diseños de cierre y clausura de celdas transitoria con operación y la implementación de tratamiento y aprovechamiento de residuos en el municipio de Puerto Asís.

2. Tema a Tratar

2.1 El gerente del PDA Andrés Ayala, informa que en este momento están solicitando autorización por parte del consejo, para realizar el traslado de recursos al empresa de servicios públicos de Puerto Asís. Al mismo tiempo están generando los términos de referencia con los cuales se seleccionaría consultor para realizar los estudios de ingeniería detalle para solicitar recursos nación al MVCT, proyecto que se ejecutaría en el municipio de Puerto Asís, el cual tendrá los componentes:

- Cierre clausura de ocho celdas transitorias Y operación de la novela celda.
- Estudios y diseños para la estación de clasificación de aprovechamiento para el municipio.
- Estudios y diseños para planta de tratamiento de orgánicos para el municipio.

La solicitud del PDA es que cuando ya tenga seleccionado el consultor que va realizar el estudio de pre-inversión ese acompañamiento por parte del ministerio a esta consultoría.

En respuesta al párrafo anterior Lester Torres, le afirman el compromiso por parte del ministerio en acompañar y asistir a las iniciativas que el PDA del Putumayo desarrolle.

3- COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1			

4- RECOMENDACIONES

- Desarrollar el plan ambiental y que los proyectos e iniciativas que el PDA quiera desarrollar queden incluidas en este plan.

Elaboró: Lester Alberto Torres Contreras.
Fecha: 16 de julio, 2024

5- EVIDENCIAS

