



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

PROYECTO	PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECA
FECHA:	18 de julio de 2024
HORA:	2:00 p. m. - 2:30 p. m.
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	WILSON DANIEL DIAZ ESPEJO, Contratista
INVITADOS:	Francisco Rativa Estefanía Valencia read.ai meeting notes Jenyffer NASIRA ARCHBOLD FRANCO

### ORDEN DEL DIA:

1. PRESENTACIÓN
2. PLAN DE TRABAJO PROGRAMA BASURA CERO ISLA DE PROVIDENCIA
3. ECA (ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO)

### CONTEXTO:

FASE I PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECA. Este proyecto busca la construcción de una ECA en un predio vecino del Relleno Sanitario actual, propiedad de la alcaldía. En esta reunión se buscó definir ruta de trabajo y roles dentro del equipo de trabajo.

Link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1a3dXsSKABPT2SqMu\\_wofQdbqIxRHloag](https://drive.google.com/drive/folders/1a3dXsSKABPT2SqMu_wofQdbqIxRHloag)



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## **DESARROLLO:**

### **Inicio de la Reunión:**

1. Wilson Diaz, hace una presentación del equipo de trabajo, pide a todos los participantes que se presenten, indicando su profesión y su cargo dentro del proceso, con el fin de lograr una distribución adecuada de las actividades
2. Francisco debe gestionar Estudio de Suelos: Se debe verificar con la alcaldía sobre la contratación del estudio. Idealmente, debe estar contratado para la próxima semana.
3. Francisco, debe gestionar Topografía: Debe estar contratada para el 25 de julio. Se pretende tener el diseño listo para el 1 de agosto. Francisco Rativa se encargará del diseño, sujeto a disponibilidad de personal y aprobación de la alcaldía. Tiempo estimado para diseño es de 45 días.
4. El diseño deberá ajustarse a las condiciones del suelo y al tamaño requerido. Se usará información estandarizada ajustada a las necesidades específicas. Los presupuestos se pueden avanzar desde ya.

### **Permisos Ambientales**

1. Permisos: Se debe verificar la existencia de limitantes ambientales y permisos necesarios, como captación de agua o vertimientos. El diseñador debe contemplar los escenarios posibles y decidir el mejor enfoque.
2. Certificados y Permisos de Servidumbre: Se debe anexar un documento si no hay limitantes o permisos requeridos. Se debe incluir el certificado de tradición y libertad correspondiente.
3. Nasira Archbold se encargará de solicitar información sobre las proyecciones de población y las caracterizaciones recientes necesarias para el diseño.
4. Wilson Daniel Diaz Espejo enviará la tabla con responsabilidades y fechas a todos los participantes. Se programará una próxima reunión para revisar avances en una semana.

5. Se acordó que Francisco Rativa y Jenyffer colaborarán con el Secretario de Planeación para asegurar la coordinación adecuada.
6. Revisión de tareas pendientes y coordinación de permisos y licencias.
7. Continuar con la contratación de estudios y personal necesario.

### Conclusión

Se acordaron fechas y responsabilidades. La próxima reunión será en una semana para evaluar el progreso.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Estudio de Suelos	Nasira Archbold (en coordinación con la alcaldía)	Para la próxima semana (idealmente antes del 25 de julio)
2	Topografía	Francisco Rativa	25 de julio para contratación y 1 de agosto para el diseño
3	Diseño y Presupuesto	Francisco Rativa	45 días después de la contratación de la topografía
4	Permisos y Licencias Ambientales	Nasira Archbold y Jenyffer	8 días para verificar limitantes y permisos necesarios
5	Certificados de Tradición y Libertad	Nasira Archbold	Incluir la información del predio en el certificado
6	Permisos de Servidumbre	Nasira Archbold	Anexar carta si no se requiere servidumbre
7	Proyecciones de Población	Nasira Archbold	Solicitar y verificar información reciente



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
8	Envío de la Tabla con Responsabilidades y Fechas	Wilson Daniel Diaz Espejo	Antes de la próxima reunión
9	Próxima Reunión	Wilson Daniel Diaz Espejo (organización)	En una semana

**FIRMAS: Se anexa lista de asistencia**

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Wilson Daniel Diaz Epejo  
Fecha: 18/07/2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Reunión Basura Cero - Providencia Chat Archivos Datos Asistente para progra... Resumen **Asistencia** Pizarra de reunión +2

jueves, 1 de agosto de 2024 1:53 p. m. - 2:43 p. m. Descargar

**6**  
Asistieron

**1:53 p. m. - 2:43 p. m.**  
Hora de inicio y finalización

**50m 3s**  
Duración de la reunión

**34m 21s**  
Tiempo medio de asistencia

**Participantes**

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Wilson Daniel Diaz Espejo WDiaz@minvivienda.gov.co	1:53 p. m.	2:42 p. m.	49m 37s	Organizador
Francisco Rati... (No comprobado)	1:55 p. m.	2:42 p. m.	47m 40s	Moderador
Estefania Vale... (No comprobado)	2:01 p. m.	2:34 p. m.	33m 13s	Moderador
read.ai meeting ... (No comprobado)	2:01 p. m.	2:43 p. m.	42m 15s	Moderador
Jenyffer (No comprobado)	2:25 p. m.	2:42 p. m.	17m 45s	Moderador
NASIRA ARCHBOL... (No comprobado)	2:27 p. m.	2:43 p. m.	15m 38s	Moderador



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**Reunión Basura Cero - Providencia** Chat Archivos Datos Asistente para progra... Resumen Asistencia Pizarra de reunión +2

Unirse Cerrar

Cancelar reunión Copiar vínculo Mostrar como: Ocupado Categoría: ninguna

jueves, 18 de julio de 2024 2:00 p. m. - 2:30 p. m.

Editar serie | Mostrar información de la reunión

Grabación Varios disponibles | Transcripción | Asistencia

Buenas Tardes

Envío actualización de reunión de seguimiento para este proyecto

Miramos el Teams ¿Necesitas ayuda?


[Unirse a la reunión ahora](#)

### Seguimiento

- WE Wilson Daniel Diaz Espejo Organizador
- SA Shannon Nicole Britton Archbold Desconocido
- JG Juan Carlos Erazo Garzon Desconocido
- S secretariadeinfraestructura@pr... Desconocido
- FR Francisco Rativa Desconocido
- N nparchbold@misena.edu.co Desconocido
- S secretariadeagriculturaypesca@... Desconocido
- J jenyffervillalba@gmail.com Desconocido

Opcionales

- EV Estefania Valencia Aceptado



EV Estefania Valencia

EV Estefania Valencia

WE Wilson Daniel Diaz Espejo

RN read.ai meeting notes

FR Francisco Rativa

NA nasira archbold

JG Juan Carlos Erazo Garzon

Reproducir (Alt + K)

0:04 / 54:26

1x