

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	09 de agosto de 2024
HORA:	Entre las 10:00 y 11:12 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Wilber Cecilio Potes Murillo Asesor Externo Alcaldía de Medio Baudó e-mail: wilcepomu@hotmail.com - Jhon Fredy Rivas Rivas Interventoría de los diseños (Alcaldía de Medio Baudó) e-mail: jhon_rivasrivas@hotmail.com - Héctor Emilio Mosquera Murillo Coordinador área técnica Aguas del Chocó SA ESP (PDA) e-mail: areatecnica@aguasdelchoco.gov.co hectmo17@hotmail.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ”, código: 1-2023-15, Radicado: 2022ER0147505; orientada a brindar asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos del mecanismo de viabilización de proyectos del MVCT.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica para lograr el cumplimiento de los requisitos de la resolución MVCT 661/2019 en lo referente al componente de formulación del problema y análisis de las alternativas de solución.
2. Observaciones y comentarios finales.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

tienen desempeños específicos para cada uno de los parámetros de calidad evaluados, la sugerencia es ponderar la eficiencia puntual de cada tecnología en cada parámetro, con el objeto de obtener una cifra global para ser introducida en la casilla Q8 precitada.

Teniendo clara la mecánica de alimentar la matriz multicriterio con los resultados del prediseño, el MVCT solicitó al Formulador proceder con los demás ítems de la matriz que demandan datos de costos, áreas, equipos electromecánicos, tiempos de ejecución, etc. Se espera con este ejercicio avanzar sustancialmente con la matriz multicriterio y definir en consecuencia la alternativa más viable de solución.

El municipio de Medio Baudó manifestó tener claras las observaciones del MVCT generadas en esta mesa de trabajo, así como las orientaciones para culminar la etapa de prediseño y análisis de alternativas. El MVCT solicitó de manera atenta al Formulador presentar los resultados finales de la matriz multicriterio en la siguiente sesión de trabajo.

- Se acordó entre los asistentes celebrar una nueva mesa de trabajo que se agendará oportunamente. Por parte de los asistentes no se generaron más comentarios u observaciones. Se da por terminada esta reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Ajustar y complementar los prediseños y la matriz multicriterio teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el MVCT en esta mesa de trabajo.	Municipio de Medio Baudó	02 de septiembre de 2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary							
Meeting title		Mesa de Trabajo 20 ALCsan Bellavista, Medio Baudó - Chocó					
Attended participants		4					
Start time		8/09/24, 9:50:17 AM					
End time		8/09/24, 11:12:43 AM					
Meeting duration		1h 22m 26s					
Average attendance time		1h 9m 50s					
2. Participants							
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	8/09/24, 10:00:36 AM	8/09/24, 11:12:43 AM	1h 12m 7s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
hector emilio mosquera murillo's Meetingtor (Unverified)	8/09/24, 10:00:50 AM	8/09/24, 11:12:43 AM	1h 11m 53s			Presenter	
WILBER POTES (Invitado) (Unverified)	8/09/24, 10:00:51 AM	8/09/24, 11:12:43 AM	1h 11m 51s			Presenter	
WILBER POTES (Unverified)	8/09/24, 10:01:16 AM	8/09/24, 11:12:43 AM	1h 3m 28s			Presenter	
3. In-Meeting Activities							
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role		
Daniel Emilio Moreno Montenegro	8/09/24, 10:00:36 AM	8/09/24, 11:12:43 AM	1h 12m 7s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer		
hector emilio mosquera murillo's Meetingtor (Unverified)	8/09/24, 10:00:50 AM	8/09/24, 11:12:43 AM	1h 11m 53s		Presenter		
WILBER POTES (Invitado) (Unverified)	8/09/24, 10:00:51 AM	8/09/24, 11:12:43 AM	1h 11m 51s		Presenter		
WILBER POTES (Unverified)	8/09/24, 10:01:16 AM	8/09/24, 10:57:19 AM	56m 2s		Presenter		
WILBER POTES (Unverified)	8/09/24, 11:05:16 AM	8/09/24, 11:12:43 AM	7m 26s		Presenter		

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).
 Vo.Bo.: Wilber Potes, John Rivas (Entidad Formuladora del proyecto).
 Héctor Mosquera (PDA Chocó).