



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 11

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de Agosto de 2024
HORA:	De 14:29 a 14:44 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p><b>Por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Duitama (Empoduitama):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diego Camilo Becerra Chaparro, Jefe oficina asesora de Planeación</li><li>• Jhon Alirio Merchán, Jefe jurídico</li></ul> <p><b>Por parte del MVCT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB</li></ul>
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa prestadora de servicios públicos de Duitama (EMPODUITAMA S.A. E.S.P.) y de profesional del MVCT.

No asistieron de parte del Municipio de Duitama.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## 2. Objetivo de la reunión.

Por solicitud del evaluador del proyecto pre-inversión "**ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA**", se convoca la mesa de trabajo para realizar seguimiento a los avances en las subsanaciones y/o ajustes solicitados al mismo.

## 3. Desarrollo de la reunión.

- Resumen Antecedentes:

- El proyecto fue radicado el 8 de mayo de 2023, a través del radicado 2023ER0058949.
- Surtida la revisión documental preliminar, la entidad territorial, a través del comunicado 2023EE0082101 del 28 de agosto de 2023, fue informada sobre el ingreso del proyecto al mecanismo de Viabilización de proyecto.
- El 27 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la mesa de trabajo virtual por medio de la cual se socializó por parte del formulador el alcance del proyecto, y por parte de los profesionales del MVCT, se realizaron recomendaciones y observaciones generales (se adjunta evidencia). En la mesa de trabajo el formulador se comprometió a realizar entregad y ajustes para el 7 de diciembre de 2023, lo cual fue incumplido.
- A través del oficio con referencia 2023EE0112516 del 14 de diciembre de 2023, se remitió requerimiento al proyecto con la respectiva lista de chequeo.
- El 23 de enero de 2024, se realizó la mesa de trabajo virtual por medio de la cual se realiza claridad por parte del evaluador del proyecto sobre observaciones relacionados con los formatos requeridos y sobre el componente institucional. En la mesa de trabajo, representantes del formulador no se comprometieron con entregas de ajustes.
- El 1 de febrero de 2024, se realiza la mesa de trabajo virtual por medio de la cual se realiza seguimiento a los avances en los ajustes, y por parte del profesional del MVCT se da claridad sobre observaciones a los formatos.
- A través de correo electrónico del 1 de febrero de 2024, el formulador remite ajustes parciales para la evaluación del MVCT.
- El 5 de febrero de 2024, se atiende la mesa de trabajo por la cual se realiza claridad por parte de los profesionales del MVCT sobre observaciones del componente institucional.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- A través del correo electrónico del 6 de febrero de 2024, se remita al formulador observaciones sobre las subsanaciones presentadas el 01 de febrero.
- El 13 de febrero de 2024, se atiende la mesa de trabajo por la cual se realiza por parte del evaluador líder resumen de lo acontecido con el proyecto a esa fecha y se hace resumen general de los pendientes. El formulador se compromete a entregar ajustes para el 15/03/2024.
- A través del correo electrónico del 29 de febrero de 2024, el formulador informa que vienen adelantando ajustes. No precisan fechas de entrega.
- A través de correo electrónico del 22 de marzo de 2024, el evaluador del MVCT solicita información sobre estado de los ajustes del proyecto.
- A través de correo electrónico del 22 de marzo de 2024, el formulador informa que vienen adelantando ajustes. No precisan fechas de entrega.
- El 4 de abril el formulador remite a través de correo electrónico ajustes parciales.
- El 10 de abril de 2024, se atiende la convocatoria solicitada por la Procuraría de Instrucción Santa Rosa de Viterbo para verificación del cumplimiento de la acción popular 2017-00248. Se informa el estado y gestiones realizadas sobre el proyecto a esa fecha.
- El 22 de abril de 2024, el evaluador del proyecto remite al formulador, a través de correo electrónico, el resultado de las revisiones de ajustes parciales presentados el 4 de abril de 2024 y los demás pendientes. Lo anterior fue recibido por EMPODUITAMA con radicado de referencia 2023EE0112516.
- El 6 de mayo de 2024, se realizó mesa de trabajo por medio de la cual el profesional del MVCT realiza aclaraciones sobre algunas inquietudes respecto de las observaciones remitidas el pasado 22 de abril.
- A través del correo electrónico del 7 de mayo de 2024, el evaluador del proyecto remite a la formuladora documentación con observaciones y recomendaciones.
- El 20 de mayo de 2024, se realiza mesa de trabajo por medio de la cual se realiza seguimiento al estado de avances de las subsanaciones requeridas.
- El 31 de mayo de 2024, el formulador remite a través de correo electrónico remite subsanaciones parciales sobre los documentos técnicos y presupuesto del referido proyecto.
- El 21 de junio de 2024, se realizó mesa de trabajo por medio de la cual los profesionales del MVCT socializaron observaciones a esa fecha sobre los documentos del proyecto del asunto.
- El 24 de junio a través de correo electrónico, se remite a representantes de formuladora actualización de la lista de chequeo, con observaciones y pendientes.
- El 23 de julio de 2024, se realizó mesa de trabajo para el seguimiento a los avances en las subsanaciones solicitadas al formulador del proyecto, sin embargo, en la sesión se reporta que se encuentran adelantándolas con retrasos e imprevistos. No se registran fechas de entrega por parte del formulador del proyecto.

- El 9 de agosto de 2024, a través de la mesa de trabajo el evaluador del proyecto preguntó a los representantes del formulador sobre avances en las subsanaciones, sin embargo, no se reportan ninguna hasta ese momento. En ese espacio se socializaron nuevamente las observaciones y pendientes a la fecha por parte de los profesionales del MVCT a los profesionales de EMPODUITAMA.
- El 12 de agosto de 2024, a través de correo electrónico, se reenvían observaciones previamente remitidas el 24 de junio de 2024.

- En la mesa de trabajo anterior, por solicitud del equipo formulador, el Ing. Rodríguez (MVCT) realizó repaso sobre las observaciones pendientes a la fecha, y los representantes del formulador quedaron en verificar sobre las mismas con el fin de proyectar fecha de respuesta y atender los faltantes.

Sobre lo que pudo verificar el equipo formulador, sobre los pendientes a la fecha, pregunta el profesional del MVCT si te tienen inquietudes o comentarios.

- De parte de Empoduitama, quieren verificar sobre fecha de última revisión, la cual corresponde a la versión del 24 de junio de 2024.
- Preguntan de Empoduitama, preguntan si pueden presentar a través de radicado o correo, a lo que el evaluador del MVCT menciona que se puede de ambas maneras, lo importante, es que una vez subsanado y completa la documentación del proyecto, esta deberá radicarse formalmente en los medios dispuestos por el MVCT para que repose en archivo la versión definitiva.
- Representante de Empoduitama solicita al profesional del MVCT corroborar las fechas de las mesas de trabajo, con el fin de consolidar la trazabilidad que se está reportando en el marco de la acción popular. Se verifican las fechas. Las actas han sido compartidas por parte del evaluador a los profesionales de Empoduitama a través de correos electrónicos.
- El formulador NO compromete fechas de entrega, sin embargo, el profesional del MVCT solicita que las mismas sean proyectadas para efectos de seguimientos.

#### 4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se pregunta a los representantes del formulador sobre avances en las subsanaciones, sin embargo, no se reportan ninguna hasta el momento, con relación a las últimas solicitadas en el mes de junio de 2024.

El evaluador del MVCT reenviará, a través de correo electrónico, la lista de chequeo actualizada a los representantes del formulador para las subsanaciones correspondientes.

No se compromete fecha de entrega por parte del formulador, sin embargo, se realizará seguimiento en la primera semana de septiembre de 2024.

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de ajustes definitivos	EMPODUITAMAI Municipio de Duitama	No se define fecha por parte del formulador
2			
3			

### FIRMAS (Imágenes de la reunión virtual):

SEGUIMIENTO OBS PRE-INV P... Chat Archivos Resumen **Asistencia** Salas para sesión de ... +2 Unirse 2 3

20 August 2024 14:29 - 14:44 Descargar

<b>2</b> Asistieron	<b>14:29 - 14:44</b> Hora de inicio y finalización	<b>14m 52s</b> Duración de la reunión	<b>13m 52s</b> Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Sergio Andres Rodriguez Olaya SRodriguez@minvivienda.gov.co	14:30	14:44	14m 6s	Organizador
Planeación Emp... (No comprobado)	14:30	14:43	13m 37s	Moderador



Vivienda



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Anexos: Lista de asistencia  
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB  
Fecha: 20/08/202

## Ver resultados

Encuestado

1 Anónimo

**01:15**

Tiempo para  
completar

## Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 20/08/2024

HORA: 2:30pm

TEMA: Seguimiento a los pendientes Proyecto de pre-inversión: ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

## 1. Nombre \*

## 2. Cargo \*

## 3. Entidad/ Municipio \*

## 4. Teléfono o celular \*

## 5. Correo electronico \*

## 6. Solicitudes/ temática \*

## Ver resultados

Encuestado

2 Anónimo

01:08

Tiempo para  
completar

## Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 20/08/2024

HORA: 2:30pm

TEMA: Seguimiento a los pendientes Proyecto de pre-inversión: ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

## 1. Nombre \*

Sergio Andrés Rodríguez Olaya

## 2. Cargo \*

Contratista Subdirección de Proyectos - VASB

## 3. Entidad/ Municipio \*

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

## 4. Teléfono o celular \*

3112763283

## 5. Correo electrónico \*

srodriguez@minivienda.gov.co

## 6. Solicitudes/ temática \*

Seguimiento a los pendientes

## Ver resultados

Encuestado

3 Anónimo

01:01

Tiempo para  
completar

## Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 20/08/2024

HORA: 2:30pm

TEMA: Seguimiento a los pendientes Proyecto de pre-inversión: ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez Olaya

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

## 1. Nombre \*

JHON ALIRIO MERCHAN SANCHEZ

## 2. Cargo \*

JEFE OFICINA ASUNTOS JURIDICOS

## 3. Entidad/ Municipio \*

EMPODUITAMA

## 4. Teléfono o celular \*

313931392

## 5. Correo electronico \*

juridica@empoduitama.com

## 6. Solicitudes/ temática \*

PMAA