



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA - MESA DE TRABAJO - PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 14 de agosto de 2024
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.  Eduardo Enrique Cañas Ramos, Asesor Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, DIDE MVCT.  Melissa Paola Olivos Collantes, Ingeniera Equipo Técnico de Formulación de Proyectos, Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta.
INVITADOS:	N/A.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Mesa de trabajo del PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, para revisar el avance en el documento de términos de referencia del proyecto.

**DESARROLLO:**


Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 14 de agosto de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el avance en la subsanación del documento de términos de referencia del PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, según las observaciones remitidas por el MVCT revisar las inquietudes de los asistentes del distrito para dar las claridades necesarias.

La mesa inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el ingeniero Cañas realiza la presentación de antecedentes e importancia del proyecto tanto para el Distrito como para la Nación, donde solicita que se agilice el proceso de subsanación al proyecto por parte del Distrito, luego de lo cual la Ingeniera Olivos expone el avance que se tiene al momento con el documento de Términos de Referencia, sobre el cual realiza varias preguntas las cuales son atendidas por el Ingeniero Naranjo, quien adicionalmente realiza varias recomendaciones entre las que se encuentra la de iniciar con la subsanación del presupuesto, recomendando que este se ajuste por producto, según los productos presentados en el documento de Términos de Referencia. El Ingeniero Cañas solicita que se le remitan ejemplos de otros proyectos similares al distrito para facilitar la realización de los ajustes, lo cual es realizado por el Ingeniero Naranjo. No quedan más inquietudes por parte del Distrito, con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar mesa de trabajo para ates del 16 de agosto.	Distrito de Santa Marta	16/08/2024

**FIRMAS:** Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
 Fecha: 28/08/2024