



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	28 de agosto de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:20 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Diego José Calderón Villanueva Ing. Topográfico, Vallecaucana de Aguas SA ESP e-mail: djc@eva.gov.co - Carlos Eduar Bastidas Betancourt Ing. Civil diseñador estructural, Vallecaucana de Aguas SA ESP e-mail: ceb@eva.gov.co - Luis Alfonso Delgado Guzman Ing. Electricista, Vallecaucana de Aguas SA ESP e-mail: lad@eva.gov.co - James Pulgarín Profesional Universitario, Vallecaucana de Aguas SA ESP e-mail: jpb@eva.gov.co - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo para conocer el alcance propuesto por el municipio de Pradera, Valle del Cauca para el proyecto de inversión “código 1-2024-70. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) DEL CORREGIMIENTO LA GRANJA, MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA” (Radicado: 2024ER0037039).

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del alcance propuesto por el municipio de Pradera, Valle del Cauca para ejecutar el proyecto de inversión 1-2024-70.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. Vallecaucana de Aguas SA ESP describió de forma general el alcance del proyecto 1-2024-70. Se indicó que este proyecto pretende beneficiar a tres sectores del corregimiento La Granja que en total

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

suman una población actual de 1381 habitantes y futura de 1771 habitantes; el alcance planteado comprende la construcción de redes de alcantarillado sanitario en cada sector, y transportar las aguas servidas a una estación de bombeo que tras 2km de impulsión descargará en el sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Pradera. El proyecto contempla la demolición de la infraestructura de alcantarillado existente en uno de los sectores referidos, siempre que ésta además de vetusta, tiene diferentes problemas que no le permiten atender la demanda. Vallecaucana de Aguas SA ESP indicó que después de evaluar diversas alternativas, la mejor correspondió a llevar las aguas residuales al sistema de alcantarillado de la cabecera municipal, sistema que, si bien hoy en día no tiene una PTAR, en el corto plazo la tendrá. Tanto el sistema de alcantarillado del corregimiento La Granja como el de la cabecera municipal, son operados por Acuavalle SA ESP.


El MVCT generó por lo pronto las siguientes observaciones respecto a lo expuesto por la Entidad Formuladora:

- Importante documentar el año en el cual se prevé entrará en operación la nueva PTAR de la cabecera municipal de Pradera; así mismo especificar la entidad responsable de llevar a cabo la construcción de esa nueva PTAR.
- Conveniente precisar si la descarga de aguas residuales de la cabecera municipal de Pradera tiene permiso de vertimiento vigente.
- Pertinente consultar y documentar la situación de orden público y presencia de grupos armados al margen de la Ley en el municipio de Pradera, preferiblemente a través de comunicaciones o boletines emitidos por parte de las fuerzas armadas (i.e.: Policía Nacional, Ejército, etc.).

El Formulator del proyecto manifestó que atenderá las observaciones realizadas por el MVCT y allegará los documentos en el menor tiempo posible.

El MVCT señaló que este proyecto fue radicado ante el mecanismo de viabilización en el año 2021, y fue devuelto a Vallecaucana de Aguas SA ESP en octubre de 2023, toda vez que las observaciones que en su momento realizó el equipo evaluador, no fueron atendidas dentro de los plazos establecidos para tal fin según lo dispuesto en la Res. MVCT 661/2019. En ese sentido se preguntó al Formulator si la lista de chequeo remitida con el oficio de devolución antedicho, fue considerada para fines de formular y estructurar el proyecto 1-2024-70 adecuadamente. Vallecaucana de Aguas SA ESP indicó que no, habida cuenta que el proyecto presentado en 2021 tenía un insipiente grado de maduración y en ese orden de ideas, el desarrollo del proyecto 1-2024-70 prácticamente inicio desde ceros.


En líneas generales el MVCT dio a conocer al Formulator el anexo 1 de la Res. MVCT 661/2019, el cual contiene los requisitos que deben cumplir los proyectos de agua potable y saneamiento básico que ingresen al mecanismo de viabilización, mismos que se evaluarán para el caso del proyecto 1-2024-70. Se explicó que este proyecto superó una etapa inicial denominada “revisión documental preliminar” y actualmente se encuentra en la etapa de “evaluación por requerimientos”, producto de la



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

cual se espera solicitar ante el Comité Técnico de Proyectos del VASB, el “concepto favorable sin financiación”, habida cuenta que este proyecto no dispone de cierre financiero.

Finalmente este Ministerio indicó que programará mesas de trabajo en la medida que vayan generándose resultados de los componentes de evaluación plasmados en el anexo 1 de la Res. MVCT 661/2019. Esto con la finalidad de socializar las observaciones correspondientes y brindar asistencia técnica al Formulator orientada a lograr el cumplimiento de los requisitos normativos precitados.



2. El MVCT agradeció la participación de los asistentes a esta mesa de trabajo. No se generaron más observaciones y comentarios por parte de los asistentes a esta reunión. Se procedió a finalizar la sesión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar al MVCT avances en cuanto a la atención de las observaciones generadas en esta mesa de trabajo, a saber: a) Importante documentar el año en el cual se prevé entrará en operación la nueva PTAR de la cabecera municipal de Pradera; así mismo especificar la entidad responsable de llevar a cabo la construcción de esa nueva PTAR. b) Conveniente precisar si la descarga de aguas residuales de la cabecera municipal de Pradera tiene permiso de vertimiento vigente. c) Pertinente consultar y documentar la situación de orden público y presencia de grupos armados al margen de la Ley en el municipio de Pradera, preferiblemente a través de comunicaciones o boletines emitidos por parte de las fuerzas armadas (i.e.: Policía Nacional, Ejército, etc.).	Vallecaucana de Aguas SA ESP	30/sep/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 01 - ALCs, EBAR La Granja, Pradera					
Attended participants	5					
Start time	8/28/24, 9:52:33 AM					
End time	8/28/24, 11:21:34 AM					
Meeting duration	1h 29m 1s					
Average attendance time	1h 11m 38s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	8/28/24, 10:00:08 AM	8/28/24, 11:21:34 AM	1h 21m 26s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
DIEGO CALDERON - PDA VALLE (Unverified)	8/28/24, 10:02:59 AM	8/28/24, 11:18:29 AM	1h 15m 29s			Presenter
Carlos Bastidas (Unverified)	8/28/24, 10:10:17 AM	8/28/24, 11:18:29 AM	1h 8m 12s			Presenter
James Pulgarin (Unverified)	8/28/24, 10:12:01 AM	8/28/24, 11:18:38 AM	1h 6m 37s			Presenter
Luis Alfonso Delgado Guzmán EVA (Unverified)	8/28/24, 10:12:01 AM	8/28/24, 11:18:30 AM	1h 6m 28s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	8/28/24, 10:00:08 AM	8/28/24, 11:21:34 AM	1h 21m 26s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
DIEGO CALDERON - PDA VALLE (Unverified)	8/28/24, 10:02:59 AM	8/28/24, 11:18:29 AM	1h 15m 29s		Presenter	
Carlos Bastidas (Unverified)	8/28/24, 10:10:17 AM	8/28/24, 11:18:29 AM	1h 8m 12s		Presenter	
James Pulgarin (Unverified)	8/28/24, 10:12:01 AM	8/28/24, 11:18:38 AM	1h 6m 37s		Presenter	
Luis Alfonso Delgado Guzmán EVA (Unverified)	8/28/24, 10:12:01 AM	8/28/24, 11:18:30 AM	1h 6m 28s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Diego Calderón, Carlos Bastidas, Luis Delgado, James Pulgarín (Entidad Formuladora).