



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | 06 de agosto de 2024 |
| HORA: | De 10:00 am a 11:00 am |
| LUGAR: | Aplicativo Teams |
| ASISTENTES: | <ul style="list-style-type: none">• Sebastian Gonzalez - Director de proyectos y planificación estratégica• Sorany Ortega - Secretaria de planeación del municipio de Ricaurte• Luis Carlos Garcés Fernández - Profesional Especializado Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarces@minvivienda.gov.co |
| INVITADOS: | Municipio de Ricaurte (Cundinamarca) |

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Plan de trabajo y pendientes sobre el proyecto CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

El Ing. Luis Carlos Garcés contextualiza la reunión explicando que el municipio de Ricaurte solicitó la actualización del concepto favorable del proyecto en noviembre de 2023, sin embargo, la documentación se tuvo completa en junio de 2024, fecha en la cual el concepto ya se encontraba vencido. Por este motivo, no es posible solicitar la actualización del concepto favorable, por lo cual, se debe tramitar un nuevo concepto favorable, para lo cual se deben realizar las siguientes gestiones:

- Obtener el visto bueno del componente de geotecnia, teniendo en cuenta que se realizaron variaciones a las excavaciones y se debe validar la pertinencia de incluir entibados dentro del presupuesto del proyecto. El componente se encuentra en revisión de la Ing. Naty Rivero.
- El presupuesto fue revisado y tuvo el visto bueno por parte de la Ing. Mayra Martinez.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Con respecto al componente hidráulico, no se encuentra la modelación del proyecto. Por lo cual, se solicita la presentación de estos archivos para poder realizar la validación del componente hidráulico.
- Sobre el componente institucional, en su momento no se obtuvo el visto bueno sobre dicho componente, por lo cual se debe tramitar con la Ing. Andrea Bautista, funcionaria de la Subdirección de Desarrollo Empresarial.

El Ing. Sebastian indica que en su momento se realizó el tramite del componente institucional con la empresa AQUAGYR con el apoyo de EPC, teniendo que hizo falta la subsanación del certificado de pago de subsidios, el cual no es posible presentarlo sobre el mes en curso. Dicha situación se explicó a la ingeniera que, valido el componente institucional, pero no se logro un acuerdo sobre el particular.

La Ing. Sorany menciona que el municipio Ricaurte solicitó la actualización del concepto el día 28 de noviembre de 2024, por lo cual se encontraban dentro de los plazos estipulados.

El Ing. Luis Carlos explica que cuando se realizó la solicitud no se tenían las condiciones para actualizar el mencionado concepto, se solicitaron varios cambios que no se encontraban justificados y variaban considerablemente sobre el aprobado en el concepto favorable de 16 de diciembre de 2023. Recién en junio de 2024, se ajustaron las condiciones para lograr la actualización, fecha en la cual el concepto ya se encontraba vencido (más de 6 meses vencidos). Por último, el ingeniero ratifica que se debe contar con el aval institucional para poder presentar el proyecto ante el comité técnico de proyectos, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 0661 de 2019.

Los ingenieros del municipio de Ricaurte señalan que los cambios que se deban realizar en el presupuesto del proyecto son sencillos de manejar. Sin embargo, mencionan que sobre el tema institucional se tiene una complejidad importante por que no se cuentan con los profesionales en el municipio. Consultan cuanto tiempo tardarían en obtener el concepto favorable, si radican el concepto en el transcurso de la semana.

El Ing. Luis Carlos expone que una vez se presente la documentación subsanada, se tardaría una semana larga la revisión y posteriormente se podría presentar el proyecto a comité, por lo cual el oficio de concepto se demoraría aproximadamente un (1) mes en salir. El ingeniero remitirá al municipio de Ricaurte el listado de requisitos del tema institucional y los formatos en la última versión, para su respectivo diligenciamiento.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.


COMPROMISOS (Si aplica)

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|-----------------------|--|
| 1 | Remitir la modelación hidráulica del proyecto | Municipio de Ricaurte | Inmediato |
| 2 | Enviar observaciones de la validación geotécnica | MVCT | Por definir (se estima para la próxima semana) |
| 3 | Remitir listado de chequeo del componente institucional, formatos actualizados y documentación previa sobre el componente | MVCT | Inmediato |
| 4 | Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica. | MVCT | Permanente |

FIRMAS:


Ver listado de asistencia.
 Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
 Fecha: 06-08-2024

Registro de asistencia





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Convocatoria

Mesa de trabajo virtual proyecto Ricaurte (Cundinamarca)

Luis Carlos Garces Fernandez
Recepción | planeacion-ricaurte-cundinamarca.gov.co | contacto@ricaurte-cundinamarca.gov.co
Operador | Luis Carlos Garces Fernandez

miércoles, 6 de agosto de 2024 10:00 a. m. - miércoles, 6 de agosto de 2024 10:00 a. m. (1:00 h) | Reunión de Microsoft Teams

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE
Ricaurte (Cundinamarca)

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de trabajo virtual del proyecto CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA, en marco de la solicitud de actualización del concepto favorable del proyecto.

Fecha: martes 06 de agosto de 2024
Hora: 10:00 am
Enlace: https://teams.microsoft.com/join/19b3ameeting_YdMhJhZTgTHY4OC00H2EwLtkNWEHnHmNjUzJ0ZDQm40tread.v2?context=72%2F721d321b3a9c2289857228674460-b111-fc4733099b39a212c1220d1622163a9225c364347-0896-43ed-9116-2f23adefc093b22b7d

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

 Profesional especializado
Luis Carlos Garces Fernandez
lgarces@vivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Carrera 6 # 8-77, Bogotá, Colombia

Microsoft Teams [Need help?](#)
[Join the meeting now](#)
Meeting ID: 256 661 914 536
Passcode: ucY66