



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 2

### DATOS GENERALES

FECHA:	26 de agosto de 2024
HORA:	De 02:30 pm a 03:30 pm
LUGAR:	<b>Aplicativo Teams</b>
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gustavo Parra – consultor municipio de Samacá</li><li>• Sergio Anzola – funcionario municipio de Samacá</li><li>• Ivan Muñoz – Gerente de la empresa de servicios públicos del municipio de Samacá</li><li>• José Manuel Vasquez – Coordinador Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, jvasquez@minvivienda.gov.co</li><li>• Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co</li></ul>
INVITADOS:	Municipio de Samacá (Boyacá)

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Verificación de avances de complementación del proyecto ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA REPOSICIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PTAP DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.
3. Conclusiones y compromisos.

### DESARROLLO:

Se inicia la reunión, el Ing. Luis Carlos contextualiza explicando que se citó a la mesa para validar el avance de la complementación del proyecto, en cuanto a las observaciones y recomendaciones brindadas en la pasada mesa del mes de julio de 2024. Se revisan los principales pendientes por complementar:

- Diagnóstico de los sistemas existentes en cuanto a la complementación de redes de distribución y otros,
- Ajustar el nombre del proyecto de estudios y diseños,
- Complementar fuentes de información de la población,
- Depurar el documento, quitando párrafos que no se requieren,
- Ajustar presupuesto y presentar un cronograma del proyecto,
- Diligenciar formatos en versión vigente,



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Permisos ambientales existentes.

El Ing. Gustavo menciona que el nombre se cambio a estudios y diseños para la optimización y ampliación del sistema de acueducto urbano del municipio de Samacá. Explica que ya se complemento el diagnóstico del proyecto.

El Dr. Ivan menciona que la empresa cuenta con un catastro de usuarios del servicio. Sobre los formatos explica que ya diligenciaron los formatos en su versión 8 y se firmaron en debida forma.

EL Ing. Gustavo indica que a finales de esta semana se puede radicar la documentación actualizada del proyecto.

El ing. Luis Carlos explica que enviará por correo electrónico las instrucciones para la radicación de la documentación actualizada.

El Dr. Ivan argumenta que presentarán las resoluciones de concesión de agua, que se tienen para las dos fuentes de abastecimiento. Consulta si se tiene una diferencia entre los términos de referencia y el presupuesto, si se pueden modificar los términos de referencia incluyendo un profesional adicional que se requiere.

El Ing. Luis Carlos expone que los términos de referencia que envía el ministerio son una guía para facilitar la labor de las entidades, pero que debe ajustarse y adecuarse de acuerdo con las particularidades que se tengan en el proyecto.

El Ing. Sergio argumenta que se requiere un catastro de redes, con el cual no se cuenta actualmente en el municipio de Samacá.

EL Ing. Gustavo expone que este catastro se requiere para realizar una evaluación hidráulica integral del sistema.

El Ing. Luis Carlos ratifica que se incluyan las labores necesarias para subsanar las necesidades y falencias que se tienen en el sistema de acueducto del municipio, lo cual se debe justificar y soportar en debida forma. El ingeniero agradece la participación en la mesa y queda prestó a brindar cualquier orientación adicional que se requiere por parte del municipio de Samacá.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir correo electrónico con las instrucciones de radicación de la documentación actualizada	MVCT	Inmediato
2	Radicar los documentos actualizadas del proyecto de acuerdo con las observaciones: informe técnico, cronograma, presupuesto, diagnostico, formatos, entre otros	Municipio de Samacá	A finales de la semana (30-08-2024)
3	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

**FIRMAS:**

Ver listado de asistencia.  
 Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández  
 Fecha: 26-08-2024

**Registro de asistencia**



