

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

PROYECTO	PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECA
FECHA:	01 de Agosto de 2024
HORA:	2:00 p. m. – 3:00 p. m.
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	WILSON DANIEL DIAZ ESPEJO, Contratista
INVITADOS:	FRANCISCO RATIVA ESTEFANÍA VALENCIA JENYFFER NASIRA ARCHBOLD FRANCO

ORDEN DEL DIA:

1. PRESENTACIÓN
2. CONTRATACIÓN ESPECIALISTA DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA
3. AVANCES FORTALECIMIENTO
4. PLANOS DE DISEÑO ECA Y PLANOS DE DISEÑO COMPOSTERA
5. CONTRATACIÓN ELÉCTRICO
6. PREDIOS

CONTEXTO:

FASE I PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECA. Este proyecto busca la construcción de una ECA en un predio vecino del Relleno Sanitario actual, propiedad de la alcaldía. En esta reunión se buscó hacer seguimiento a las actividades.

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1a3dXsSKABPT2SqMu_wofQdbqIxRHloag

DESARROLLO:

Inicio de la Reunión:

Revisión de Datos y Proyecciones:

1. Estefanía Valencia y Wilson Díaz abordaron la discrepancia en los cálculos y proyecciones relacionados con los residuos en el proyecto. Estefanía presentó las proyecciones actuales basadas en la caracterización del proyecto en el área de Providencia, que mostraron inconsistencias al compararlas con las proyecciones anteriores. Wilson sugirió que se debía ajustar la proyección según la información más reciente disponible y revisar los datos de PPC (Producción per cápita) para asegurar la precisión de la información.
2. Estefanía se comprometió a realizar las correcciones necesarias en el Excel con los datos actualizados y a coordinar con Francisco para actualizar el resumen del proyecto. Se acordó que el cálculo de residuos debería basarse en la caracterización y las proyecciones más recientes para garantizar la precisión de los datos.

Documentación y Permisos Legales:

1. Nasira Archbold informó sobre el progreso en la legalización del terreno y el inicio del levantamiento de estudios de suelos por parte de la alcaldía. Se espera que los estudios y la documentación legal estén completados en aproximadamente una semana. Nasira también mencionó que el proceso legal del terreno está casi terminado y que se están resolviendo los últimos detalles con las entidades correspondientes.
2. Se discutió la necesidad de obtener datos precisos sobre el consumo de energía para la certificación de la ECA. Nasira se comprometió a coordinar con la coordinadora de energía para obtener esta información. Wilson Díaz se encargará de buscar una ECA (tipo) adecuada que se haya construido previamente en otros proyectos para agilizar el proceso.

Consideraciones sobre la Comunidad Raizal:

1. Wilson Díaz y Nasira Archbold discutieron la importancia de presentar el proyecto a la comunidad raizal. Se acordó que, en lugar de realizar una consulta previa, se llevará a cabo una socialización del proyecto con la comunidad para evitar posibles inconvenientes. La socialización incluirá una presentación sencilla del proyecto para informar a la comunidad sobre su propósito y beneficios.

- Francisco Rativa y Nasira Archbold coincidieron en que es fundamental involucrar a la comunidad en el proceso para asegurar su apoyo y evitar malentendidos. La propuesta es presentar el proyecto y documentar cualquier feedback recibido para alinearse con las expectativas de la comunidad.

Tareas y Seguimiento:

- Estefanía Valencia se encargará de ajustar el formato de diagnóstico con la información más reciente y de subir los documentos actualizados a la carpeta compartida. Además, coordinará con Francisco para asegurarse de que el resumen del proyecto sea compartido con la alcaldía.
- Nasira Archbold se comprometió a subir los documentos relacionados con el proyecto a la carpeta compartida y a informar al grupo a través del WhatsApp sobre los documentos subidos. También se encargará de solicitar los datos necesarios para la certificación de la ECA y de actualizar sobre el progreso de los permisos legales.
- Wilson Díaz se encargará de buscar una ECA (Tipo) adecuada y de proporcionar los datos de consumo de energía necesarios para la certificación. También revisará la información de los certificados y asegurará que todo esté en orden.
- Francisco Rativa revisará la información subida y la compartirá con la Alcaldía para obtener su aprobación. Además, se encargará de verificar los formatos y documentos necesarios para la alcaldía.

Conclusión

Se destacó el buen avance del proyecto y el esfuerzo de todos los participantes. Wilson Díaz agradeció a todos por su trabajo y dedicación y expresó su satisfacción con el progreso realizado hasta el momento. Se acordó continuar trabajando en las tareas pendientes y mantener una comunicación constante para resolver cualquier inconveniente.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizará las proyecciones de población y el formato de resumen	Estefanía Valencia	Próxima reunión, jueves 08 de Agosto de 2024
2	Revisará y compartirá la información con la Alcaldía	Francisco Rativa	Próxima reunión, jueves 08 de Agosto de 2024
3	buscará una ECA (tipo) adecuada y proporcionará los datos necesarios para la certificación de energía.	Wilson Diaz	Próxima reunión, jueves 08 de Agosto de 2024
4	Subirá al link del proyecto toda la información legal del proyecto	Nasira	Próxima reunión, jueves 08 de Agosto de 2024

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Wilson Daniel Diaz Espejo
Fecha: 01/08/2019



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Reunión Basura Cero - Providencia

ChatArchivosDatosAsistente para progra...ResumenAsistenciaPizarra de reunión+2

UnirseCerrar

jueves, 15 de agosto de 2024 1:59 p. m. - 3:07 p. m.

Descargar

5

Asistieron

1:59 p. m. - 3:07 p. m.

Hora de inicio y finalización

1h 8m 16s


Duración de la reunión

50m 45s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
WE Wilson Daniel Diaz Espejo WDiaz@minvivienda.gov.co	1:59 p. m.	3:07 p. m.	1h 8m 14s	Organizador
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	2:00 p. m.	3:07 p. m.	1h 7m 36s	Moderador
EV Estefania Vale... (No comprobado)	2:02 p. m.	3:07 p. m.	1h 5m 1s	Moderador
J Jenyffer (No comprobado)	2:09 p. m.	2:12 p. m.	2m 42s	Moderador
J Jenyffer (No comprobado)	2:14 p. m.	3:04 p. m.	50m 14s	Moderador



Reunión Basura Cero - Providencia

39:07

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (6) Silenciar a todos

- WE Wilson Daniel Diaz Espejo Organizador
- EV Estefania Val... (No comprobado)
- FR Francisco Rativa (No comprobado)
- J Jenyffer (No comprobado)
- NF NASIRA ARCH... (No comprobado)
- RN read.ai meetin... (No comprobado)

Otros invitados (2)

- SA Shannon Nicole Britton Archbold Sin respuesta
- JG Juan Carlos Erazo Garzon Sin respuesta

